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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente investigación realiza un estudio de factibilidad de un proyecto de 
inversión pública para la instalación de los servicios de educación inicial escolarizada en 
los centros poblados Taulish, Fortaleza Andina, Hacienda Alpamarca, Villa Florida, 
Olgoyaco, Cajaspampa y Tinyabamba de los distritos de Chillia, Huancaspata, Parcoy, 
Santiago de Challas, Urpay y Tayabamba, Provincia de Pataz, La Libertad.   
 
Cuyo objetivo es la adecuada prestación del servicio educativo para el logro de 
aprendizajes de los niños y niñas de las I.E. N° 2172, 82191, 2174, 81937, 80518, 80761, 
80472 de los centros poblados mencionados anteriormente. 
 
Según el análisis de oferta-demanda, se ha determinado que existe déficit de 
infraestructura, siendo necesario la construcción de nueve aulas, cada una con un área de 
59 m2, cada institución educativa debe contar, con su respectiva infraestructura 
complementaria (cerco perimétrico, servicios higiénicos, áreas de recreación activa y 
pasiva, dirección, salón de usos múltiples), además de mobiliario y equipamiento, y 
desarrollo de las capacidades de los docentes. 
 
El análisis técnico del PIP señala, la necesidad de construcción de ambientes físicos 
en las instituciones educativas antes mencionadas. Los aspectos a considerar son: 
 
a. Implementación con mobiliario escolar. 
b. Implementación con material didáctico y bibliográfico. 
c. Capacitación y acompañamiento pedagógico a docentes/directores. 
d. Capacitación dirigida a padre, madre de familia de las instituciones 
educativas. 
e. Capacitación y acompañamiento a los directores/docentes. 
 
Asimismo, se ha determinado que la inversión que demanda la implementación del 
proyecto es S/.  17,001,921.46 soles a precios de mercado y S/. 14,400,627.48 soles a 
precios sociales. 
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 Los beneficios del PIP en la situación con proyecto son de carácter cualitativo y 
redundan en la mejora del servicio educativo que reciben los estudiantes, así como docente 
y padres de familia; todo con el propósito de obtener mejores logros de aprendizaje.   
 
Palabras Clave: Estudio de Factibilidad, Proyecto de Inversión Pública, Servicio de 
Educación Inicial, Viabilidad Social, Viabilidad Técnica, Viabilidad Legal, Rentabilidad 
Social, Estudio de Mercado, Balance Oferta – Demanda, Déficit de Infraestructura, 
Evaluación ex ante y Evaluación ex post.  
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ABSTRACT 
 
 The present investigation carries out a feasibility study of a public investment 
project for the installation of initial education services in the Taulish, Fortaleza Andina, 
Alpamarca, Villa Florida, Olgoyaco, Cajaspampa and Tinyabamba districts of the Chillia 
districts. Huancaspata, Parcoy, Santiago de Challas, Urpay and Tayabamba, Province of 
Pataz, La Libertad. 
 
 Whose objective is the adequate provision of the educational service for the 
achievement of learning of the children of the I.E. N° 2172, 82191, 2174, 81937, 80518, 
80761, 80472 of the population centers mentioned above. 
 
 According to the supply-demand analysis, it has been determined that there is a 
deficit in infrastructure, requiring the construction of nine classrooms, each with an area of 
59 m2, each educational institution must have, with its respective complementary 
infrastructure (perimeter fence, services hygienic, areas of active and passive recreation, 
management, multipurpose room), in addition to furniture and equipment, and 
development of the capacities of teachers. 
 
 The technical analysis of the PIP points out the need to build physical environments 
in the aforementioned educational institutions. The aspects to consider are: 
 
a. Implementation with school furniture. 
b. Implementation with didactic and bibliographic material. 
c. Training and pedagogical accompaniment to teachers / directors. 
d. Training directed to father, mother of family of educational institutions. 
e. Training and accompaniment to the directors / teachers. 
 
 Likewise, it has been determined that the investment demanded by the 
implementation of the project is S /. 17,001,921.46 soles at market prices and S /. 
14,400,627.48 soles at social prices. 
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 The benefits of the PIP in the project situation are of a qualitative nature and result 
in the improvement of the educational service received by students, as well as teachers and 
parents; all with the purpose of obtaining better learning achievements. 
 
Key Words: Feasibility Study, Public Investment Project, Initial Education Service, Social 
Viability, Technical Viability, Legal Viability, Social Profitability, Market Study, Supply - 
Demand Balance, Infrastructure Deficit, Ex ante Evaluation and Ex Post Evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad realizar un estudio de 
factibilidad de un Proyecto de Inversión Pública, referido a la Instalación de los Servicios 
de Educación Inicial Escolarizada en los Centros Poblados de la Provincia de Pataz, 
Región La Libertad. Para tal efecto se ha estructurado de acuerdo a la reglamentación 
vigente, para lo cual se ha considerado la justificación y antecedentes del problema, su 
planteamiento y la metodología entre otros aspectos. 
 
Este documento se ha estructurado de tal manera que permita la aplicación de la 
metodología de investigación económica respaldada por la teoría de la inversión y de los 
proyectos, así como la aplicación de la tecnología de proyectos a un caso específico. Ello 
ha significado identificar el problema de investigación alrededor de la situación socio 
económica de la educación en el distrito de Pataz – Trujillo, centrándolo en el proceso de 
provisión de bienes y servicios públicos como es la educación inicial. 
 
A partir de lo anterior, se ha planteado como objetivo la determinación de 
viabilidad y rentabilidad social para la instalación de los servicios de educación Inicial 
escolarizada en los centros poblados de la provincia  de  Pataz, Región la Libertad, lo cual 
implica entre otros aspectos analizar el mercado de educación y el ámbito o alcance de la 
demanda en el contexto de este proyecto. Así mismo, se busca determinar y evaluar la 
viabilidad legal, la viabilidad técnica e incluso la viabilidad social, entre otros aspectos. 
 
Los resultados esperados de esta investigación se orientan hacia la aceptación del 
proyecto de la gestión pública desde el ámbito de la educación, no sólo por la importancia 
de la educación en la primera infancia, sino que por razones de tipo social y desde la 
perspectiva de los derechos universales del ser humano se hace necesario la formulación, 
evaluación ex ante y ex post, la implementación y la búsqueda de la sostenibilidad de la 
inversión pública en la educación. 
 
Es así que la presente propuesta de investigación persigue demostrar que proyectos 
de inversión pública en educación para la primera infancia son viables principalmente 
desde la perspectiva social en la medida que contribuye a la formación de capital humano. 
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CAPÍTULO 1 
ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Antecedentes 
 
Una de las preocupaciones centrales en el proceso de provisión de bienes y 
servicios públicos es la “educación” como base de la formación del capital humano y el 
desarrollo humano. Este proceso en el cual el estado cumple una de sus principales 
funciones: “la asignación de recursos públicos” este inmerso la educación inicial 
especialmente en la primera infancia y prioritariamente a poblaciones vulnerables del país. 
En esta línea, encontramos que los servicios de educación inicial escolarizada en los 
Centros Poblados de la Provincia de Pataz, Región La Libertad no se provisionan de la 
manera más eficiente por lo que se percibe la existencia de una problemática que debe ser 
atendida desde la inversión pública local.  
 
Esta carencia se manifiesta en las 07 I.E.I. de los centros poblados a intervenir, es 
decir los distritos de Chillia, Huancaspata, Parcoy, Santiago de Challas, Urpay y 
Tayabamba; todos ellos, con poblaciones marcadamente vulnerables y con necesidades 
básicas insatisfechas, entre los cuales se encuentra la inadecuada atención a niños menores 
de 05 años en servicios fundamentales como es la salud y la educación. 
 
En relación a la tasa de matriculación de secundaria, a nivel de país es del 85.4%, 
para la Libertad es de 80.8% y para la provincia de Pataz de 62.8%. Otro indicador 
importante, está referido a la tasa de logro educativo, a nivel de país es de 89.7%, para La 
Libertad es de 87.7% y para la provincia de Pataz es de 67.5%. El Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PDUD), del año 2005 (PNUD), sobre la base del IDH, 
clasifica a los países en tres grupos: País de Desarrollo Humano Elevado (IDH≥0.8); País 
de Desarrollo Humano medio (0.5≤IDH<8) y País de Desarrollo Humano bajo (IDH<0.5). 
Siguiendo este criterio La Libertad en el año 2005, se ubica como un departamento de 
desarrollo humano medio. 
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En el cuadro N° 01, que se muestra a continuación y que es presentado en el Plan 
de Desarrollo Regional Concertado de la Región La Libertad 2010-2021, elaborado por el 
Centro de Planeamiento Estratégico (CERPLAN),  del Gobierno Regional de La Libertad, 
se muestran en forma comparativa, el Índice de Desarrollo  Humano a nivel de país, a nivel 
de la provincia y a nivel de distrito, donde se puede observar, que el IDH de Perú es de 
0.5976, el de la Provincia de la Libertad es de 0.6046 y está en el puesto número 8,  
mientras que el  del distrito de Pataz es de 0.4921 está en el puesto número 181, es decir 
presenta un índice de desarrollo humano bajo1 
 
Otro aspecto importante, que justifica la formulación del estudio son los resultados 
de la evaluación censal en los distritos de la Provincia de Pataz. Para tal efecto, 
analizaremos brevemente los alcances de la información contenida en el Cuadro N° 022, en 
donde se presentan los resultados de evaluación censal del año 2013, principalmente en 
comprensión lectora. Los resultados publicados permiten observar que los resultados de la 
evaluación censal en comprensión lectora de las instituciones educativas de la UGEL de 
Pataz hacen que estos distritos ocupen el último lugar; en tanto  el 37.6% se encuentran 
con logros <1; el 51.8% con logros del nivel 1 y el 10.6% con logros del nivel 2. 
 
Estos resultados evidencian una situación problemática en cuanto al servicio de 
educación inicial que se ofrece en los distritos de la provincia de Pataz; situación que se 
agudiza si tomamos en cuentas los bajos ingresos de las familias provenientes 
principalmente por actividades económica relacionadas a la agricultura y el comercio, lo 
cual acentúa la pobreza por ingresos en estos distritos. De la misma manera, según el Plan 
de Desarrollo Regional Concertado de la Región La Libertad 2010-2021, se registra que la 
tasa de analfabetismo en la provincia de Pataz es la más alta de toda la Región con un nivel 
de 38.2%. De la misma manera, se observa que la tasa de matriculación promedio es de 
62.5%, la más baja de la Región. Es pertinente mencionar, que –en el cuadro N° 2-  los 
logros del nivel 2 (color verde), están referidos a que el estudiante logró los aprendizajes 
esperados para el grado y está listo para seguir aprendiendo.  
                                                             
1 Se hace énfasis en el IDH, porque refleja el logro educativo y en el caso de la provincia de Pataz, ocupa el 
último lugar. 
2 En la UGEL de Pataz, casi el 90% de los alumnos no logro los resultados esperados. 
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Cuadro N° 1 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) según provincias, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro Regional de Planeamiento Estratégico (CERPLAN) –Gobierno Regional La Libertad, Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Región  
La Libertad 2010-2021 
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Perú 0.5976 - 71.5 - 91.9 - 85.4 - 89.7 - 285.7 - 
La Libertad 0.6046 8 72.7 5 91.2 12 80.8 19 87.7 13 329.2 8 
Trujillo 0.6389 20 74.6 7 96.2 12 87.3 69 93.2 17 362.3 36 
Ascope 0.6259 24 73.6 15 94.0 31 85.9 92 91.3 38 353.8 38 
Pacasmayo 0.6182 30 73.0 21 93.0 44 87.3 70 91.1 41 331.5 41 
Chepén 0.5948 47 74.2 8 89.7 73 75 173 84.8 101 273.9 64 
Virú 0.5814 63 72.2 26 87.7 91 76 168 83.8 114 282.7 54 
Gran Chimú 0.5648 83 70.2 57 85.3 109 76.4 165 82.4 134 276.7 61 
Santiago de Chuco 0.5582 92 71.6 37 83.3 126 67.7 192 78.1 161 277.9 60 
Otuzco 0.5501 102 70.1 60 82.5 132 71.1 189 78.7 158 265.2 71 
Julcán 0.5491 103 68 104 86.2 101 72.8 187 81.7 137 267.8 68 
Bolivar 0.5241 144 66.6 132 77.0 157 76.0 167 76.7 171 266.2 69 
Pataz 0.4921 181 66.4 135 69.8 186 62.8 193 67.5 194 264.9 72 
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Los resultados del nivel < 1(color rojo), los alumnos están debajo del nivel 1, el 
estudiante no logro los aprendizajes esperados para el grado y se encuentra al inicio del 
desarrollo de sus aprendizajes, los alumnos evidencian dificultades para responder, 
incluso las preguntas más fáciles de la prueba. 
 
Cuadro n° 2 
Trujillo: Resultados por UGEL - Resultados de Comprensión Lectora 
UGEL <1 Nivel 1 2 
Trujillo noroeste 4.1 46.6 49.3 
Trujillo sur este 6.2 51.9 41.9 
Pacasmayo 9.5 54.0 36.5 
Ascope 8.9 54.8 36.3 
Chepen 7.7 56.1 36.2 
La Esperanza 8.1 57.5 34.4 
El Porvenir 10.0 58.6 31.4 
Otuzco 14.9 54.0 31.1 
Gran Chimú 15.4 55.1 29.5 
Virú 14.1 60.2 25.7 
Sánchez Carrión 27.5 57.1 15.4 
Bolívar 25.6 60.7 13.7 
Julcan 21.4 59.2 19.4 
Santiago Otuzco 26.0 61.8 12.2 
Pataz 37.6 51.8 10.6 
Fuente: www.minedu.gob.pe/     
 
Por otro lado, los aspectos problemáticos de la educación en estos distritos se 
manifiestan en los resultados de los logros en matemática. En el cuadro N° 033, se 
presentan los resultados de la evaluación Censal en matemáticas para la ciudad de 
Trujillo, observándose una situación que reitera la gravedad del problema, en tanto la 
provincia de Pataz es también la más deficitaria, ocupando el último lugar de todos los 
distritos evaluados en la Región La Libertad. 
 
En el nivel inicial, la problemática se presenta de manera más acentuada, pues el 
inicio de la etapa escolar en la primera infancia ocurre mayormente de manera tardía, la 
deserción es frecuente debido a factores económicos, extrema pobreza y a factores socio 
culturales, afectando a los resultados esperados y efectos esperados de mejora en los 
logros educativos, los cuales están carentes como se explicado anteriormente. 
 
 
                                                             
3 En la UGEL de Pataz, el 93.8% de los alumnos no lograron los aprendizajes esperados. 
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Cuadro n° 3 
Trujillo - Resultados por UGEL - Resultados de Matemáticas 
UGEL < 1 Nivel 1 2 
Trujillo noroeste 36.5 36.6 26.9 
Trujillo sureste 37.1 38.7 24.2 
Pacasmayo 36.1 42.3 21.6 
Ascope 38.4 42.2 19.4 
Chepen 39.2 41.7 19.1 
La Esperanza 41.4 39.9 18.7 
El Porvenir 37.1 45.9 17.0 
Otuzco 46.8 36.8 16.4 
Gran Chimú 46.1 36.6 17.3 
Virú 51.5 36.0 12.5 
Sánchez Carrión 57.4 30.0 12.6 
Bolívar 61.5 27.8 10.7 
Julcan 57.5 31.9 10.6 
Santiago Otuzco 62.5 29.1 8.4 
Pataz 69.4 24.4 6.2 
Fuente: www.minedu.gob.pe/     
 
1.2. Planteamiento del problema 
 
Para el planteamiento y formulación del problema se considera que en relación 
al nivel de pobreza, quince de los distritos pobres de La Libertad, se ubican entre los 
doscientos distritos más pobres del Perú y se localizan en la sierra Liberteña: en Patáz: 
Ongón, Huayo y Chillia. Así mismo, las cuatro provincias más pobres del departamento 
(con al menos 1 NBI), están Ubicadas entre las cincuentas provincias más pobres del 
país, y se encuentran en la sierra del departamento de la Libertad.  
 
Según el IDH en La Libertad4, según provincias en el año 2005, a nivel de país 
el IDH fue de 0.5976,el de La Libertad de 0.6046 y el de Pataz 0.4921, y en el ranking 
La Libertad se ubicó en el puesto 8, y Pataz en el puesto 181. El IDH está referido a la 
tasa de alfabetismo, a nivel de país la tasa de alfabetismo es del 91.9%, La Libertad es 
de 91.2% y de 69.8% para la provincia de Pataz. 
 
En este contexto, resulta pertinente formular el problema de investigación de la 
siguiente manera: ¿Cuál es la rentabilidad social de la inversión pública necesaria 
para la Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en los Centros 
                                                             
4 Centro Regional de Planeamiento Estratégico (CERPLAN) –Gobierno Regional La Libertad, Plan de 
Desarrollo Regional Concertado de la Región La Libertad 2010-2021 
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Poblados de la provincia de Pataz, Región la Libertad y en qué medida ello contribuye 
a la viabilidad económica, financiera y social?. A partir de esta interrogante principal, 
esta investigación también pretende contestar las siguientes problemas secundarios: 
 
a. ¿En qué medida la factibilidad de instalar servicios de educación escolarizada se 
constituye en un instrumento perfilable como inversión pública técnica y 
económicamente posible?. 
b. ¿Es viable socialmente la instalación de los Servicios de Educación Inicial 
Escolarizada en tanto generaría valor público en los C.P. de la provincia de  
Pataz, Región la Libertad?. 
c. ¿En qué medida la viabilidad social para el proyecto de educación inicial en la 
provincia de Pataz contribuiría a mejorar los niveles de educación en sus C.P?. 
d. ¿Cuáles son las alternativas técnicas, para dar solución al  problema de 
deficiente servicio educativo en las I.Es de los C.P de la provincia de Pataz?. 
 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo General: 
 
Determinar la rentabilidad social para la instalación de los servicios de 
educación Inicial escolarizada en los centros poblados de la provincia  de  Pataz, 
Región la Libertad, y analizar su contribución a la creación de valor público. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos: 
 
a. Precisar el marco teórico, legal e institucional pertinente para analizar la 
viabilidad social de proyectos públicos orientados a mejorar la educación inicial 
escolarizada. 
b. Determinar la factibilidad de instalar servicios de educación escolarizada y 
analizarla su viabilidad técnica y económica?. 
c. Determinar la viabilidad social en el proyecto de instalación de Servicios de 
Educación Inicial Escolarizada en los C.P de la provincia de  Pataz, La Libertad. 
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d. Analizar la  viabilidad social del proyecto de educación inicial en la provincia de 
Pataz y su contribución en la mejora de la educación en sus Centros Poblados. 
e. Identificar las alternativas técnicas, para el  problema de deficiente servicio 
educativo en las instituciones educativas en la provincia de Pataz 
 
1.4. Hipótesis de investigación 
 
1.4.1. Hipótesis General 
 
La inversión pública para la instalación de los Servicios de Educación Inicial 
Escolarizada en los Centros Poblados de la provincia de Pataz, La Libertad es rentable 
socialmente, debido a que posee suficiente viabilidad económica, financiera y social. 
 
1.4.2. Hipótesis Específicas 
 
a. La instalación de servicios de educación escolarizada en Provincia de Pataz 
se constituye en un instrumento perfilable como inversión pública debido a 
su viabilidad técnica y económicamente posible. 
b. La existencia de viabilidad económica y social en la instalación de los 
Servicios de Educación Inicial Escolarizada permite la generación de valor 
público en los Centros Poblados de la provincia de  Pataz, La Libertad. 
c. La viabilidad social para el proyecto de educación inicial en la provincia de 
Pataz contribuiría a mejorar los niveles de educación en sus Centros 
Poblados debido a la presencia de mejores servicios públicos de educación. 
d. Existen alternativas técnicas, para dar solución al  problema de deficiente 
servicio educativo en las instituciones educativas de los centros poblados de 
la provincia de Pataz y contribuir a las mejoras de la educación inicial. 
 
1.5. Aspectos metodológicos 
 
La propuesta metodológica para el presente trabajo de tesis, se presenta a 
continuación y se esquematiza en el Gráfico n° 2, en donde se presentan los elementos 
metodológicos que se han aplicado. 
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1.5.1. Unidad de análisis 
 
 Se define como: “Los centros poblados de la provincia  de  Pataz, La Libertad” 
 
1.5.2. Ámbito de Estudio 
 
La zona de estudio es Región La Libertad, en la provincia de Pataz, en los 
distritos de Chillia, Huancaspata, Parcoy, Santiago   de   Challas, Urpay  y  
Tayabamba; en los centros poblados de Taulish, Fortaleza  Andina, Hacienda  
Alpamarca, Villa  Florida, Olgoyaco, Cajaspampa  y  Tinyabamba. Este ámbito define 
al estudio como uno de enfoque territorial. 
 
1.5.3. Tipo de Estudio 
 
La investigación es descriptiva y explicativa, pues se trata de un estudio de 
factibilidad, siguiendo la metodología de un PIP con enfoque territorial.  
 
1.5.4. Fuentes de Información  
 
a. Fuentes Primarias y Secundarias 
 
Se evaluara la situación del área física y sus características donde va a funcionar 
el servicio educativo a instalar con el proyecto, como infraestructura y el equipamiento, 
materiales educativos, procesos pedagógicos, capacitación docente, participación 
comunitaria, gestión escolar, gestión intercultural, cobertura y otros que puedan afectar 
el normal desarrollo del proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta los aspectos 
demográficos, socioeconómicos, socioculturales, ambientales, actitud del ciudadano 
con el ambiente y estimar los riesgos asociados a las áreas de intervención.  
 
Se hará una exhaustiva revisión bibliográfica de la literatura pertinente, así 
como de la información que emiten los organismos públicos (Dirección Regional de 
Educación, INEI, Bibliotecas de Universidades Nacionales, etc.) y organismos privados 
(Bibliotecas de Universidades Privadas, etc.).  
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1.5.5. Tratamiento de la Información 
 
Para el procesamiento de la información se hará uso de Microsoft Excel para 
obtener los resultados estadísticos y gráficos. Además, se utilizará  el programa 
Microsoft Word para procesar el texto. Para el procesamiento de las encuesta se  
utilizara el programa SPSS 19,0. 
 
1.5.6. Análisis y presentación de resultados 
 
Los resultados se presentarán de acuerdo a la metodología de la investigación y 
de manera apropiada para la evaluación del proyecto. Se realizará a través de cuadros, y 
gráficos en el software Excel y Microsoft Word 2012.  
 
1.1.1. Diseño Metodológico 
 
1.1.1.1. Ciclo de la Inversión Pública y tecnología de proyectos 
 
 El gráfico n° 1, presenta – a partir de lo anterior el diseño metodológico que se 
seguirá en la presente investigación, como se muestra a continuación: 
 
Gráfico n° 1 
Diseño Metodológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia. 
Objetivo general: Determinar la rentabilidad social para la instalación de los servicios de educación Inicial escolarizada en los centros 
poblados de la provincia  de  Pataz, Región la Libertad, y analizar su contribución a la creación de valor público. 
 
Métodos de recolección 
 Estructuración de datos - Información secundaria. 
 Construcción indicadores según variables. 
 Aplicación encuestas- entrevistas. 
 Elaboración indicadores cualitativos 
Información requerida 
 Indicadores socioeconómicos  
 Inversión Social en sector educación. 
 Indicadores brecha demanda-oferta. 
 Indicadores de sostenibilidad y riesgo del proyecto. 
 Indicadores de rentabilidad social y económica. 
Resultado esperado 
La inversión pública en el PIP para la instalación de los Servicios de Educación Inicial 
Escolarizada en los Centros Poblados de la provincia de Pataz, Región la Libertad es rentable 
socialmente, debido a que posee suficiente viabilidad económica, financiera y social. 
Métodología de formulación y evaluación 
 Aplicación de la Tecnología de Proyectos de Inversión Pública. 
 Formulación de la preinversión e Identificación de la idea del proyecto y el problema a resolver. 
 Elaboración del perfil, análisis de prefactibilidad y análisis de factibilidad. 
 Evaluación técnico-económica, financiera y social, evaluación del riesgo, análisis de sostenibilidad del proyecto. 
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El ciclo de la inversión pública que se presenta en el Gráfico n° 2, señala  
aspectos relacionados con la formulación, la programación, la inversión y la operación. 
 
Gráfico n° 2 
Ciclo del Proyecto 
 
 
 
 
 
Elaboración propia. 
 
 La tecnología de formulación del proyecto se puede resumir en el Gráfico n° 3, 
en donde se infieren las etapas del mismo. Estas van desde la idea del proyecto, el 
perfil, los estudios de pre factibilidad (y factibilidad), y el diseño de mismo. 
 
Gráfico n° 3 
Tecnología de formulación y Etapas del Proyecto 
 
 
Elaboración propia. 
 
1.1.1.2. Metodología de evaluación de proyecto 
 
Para la evaluación del proyecto de inversión instalación de los servicios de 
educación Inicial escolarizada en los centros poblados de la provincia  de  Pataz, Región 
la Libertad, se utilizarán las metodologías presentadas en el Cuadro n° 4. 
 
Cuadro n° 4 
Metodología de evaluación del proyecto 
Metodología Descripción 
Análisis Costo - 
Beneficio 
Metodología de evaluación de un PIP que consiste en identificar, medir y 
valorar monetariamente costos y beneficios generados por el PIP durante su 
vida útil, con el objeto de emitir juicio sobre la conveniencia de su ejecución. 
 
Análisis  
Costo/Efectividad 
Metodología que consiste en comparar las intervenciones que producen 
similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo 
dentro de los límites de una línea de corte. Se aplica en casos en los que no es 
posible efectuar cuantificación adecuada de beneficios en términos monetarios. 
 
 
Análisis de 
Sostenibilidad 
Metodología que evalúa la capacidad de un PIP para mantener el nivel 
aceptable de flujo de beneficios netos, a través de su vida útil. Dicha habilidad 
puede expresarse en términos cuantitativos y cualitativos como resultado de 
evaluar, entre otros, los aspectos institucionales, regulatorios, económicos, 
técnicos, ambientales y socioculturales. 
Elaboración propia. 
PREINVERSIÓN 
FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN
EINVERSIÓN 
OPERACIÓN INVERSIÓN 
IDEA PERFIL PRE FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD DISEÑO 
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1.2. Limitaciones y delimitaciones de la Tesis  
 
Entre las principales limitaciones que ha enfrentado el desarrollo de esta tesis se pueden 
señalar las siguientes:  
 
a. El tiempo disponible para realizar este trabajo. Para abordar este limitante, se ha 
elaboró un cronograma de trabajo apropiado a los objetivos planteados pero 
ajustado a los requerimientos técnicos y de elaboración de esta investigación.  
b. Delimitación del Tema: Es decir, los factores que inciden en la rentabilidad 
social de un proyecto educativo a nivel inicial son numerosos e inviable 
analizarlos a todos ellos, pero se tuvo que delimitar algunos de ellos mediante 
una evaluación de la información disponible y accesible. 
c. Limitaciones Técnicas relacionadas al acceso de información de base, de los 
beneficiarios y de las necesidades de educación a nivel inicial de los Centros 
Poblados. Esto fue abordado, consultando diversas fuentes como el portal Web 
del INEI, MINEDU, DIRESA, etc. 
 
Es así que en base a los planteamientos y limitaciones en esta investigación, se 
ha delimitado a evaluar la viabilidad de “mejorar la calidad de la Educación Básica 
Regular” y la búsqueda “Equidad en acceso y calidad en los ámbitos rurales”. Así 
mismo el Ministerio de Educación, en el documento de POLITICA EDUCATIVA (año, 
2011) EDUCATIVA en el Marco del Acuerdo Nacional, en cuanto a política de 
educación 2011-2016 destaca entre sus prioridades de política lo siguiente: 
 
 Aprendizajes de calidad para todos. 
 Primera infancia rural (niñas y niños de 03 y 05 años) logran aprendizajes, 
superando brechas existentes. 
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CAPÍTULO 2   
MARCO TEÓRICO, LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
2.1. Aspectos teóricos de la teoría de la inversión pública 
 
La teoría económica ha aportado importantes aspectos que respaldan la inversión 
pública como uno de los instrumentos de desarrollo más importantes de un país 
(Musgrave, 2006). Así por ejemplo, autores como Nicholson (2005) sostienen que el rol 
del estado se centra en encontrar la forma menos ineficiente de intervención para 
resolver los “fallos del mercado”. De acuerdo con Musgrave (2006), la provisión de 
bienes públicos se realiza a partir de las necesidades de la población, priorizando 
necesidades y recursos. Al respecto, Boscá y Escrivá (2000), consideran que la 
inversión pública se configura hoy en día como una importante partida de gasto público. 
 
Como vemos, ante los escasos recursos públicos y debido a las crecientes 
demandas sociales, las necesidades de inversión pública se manifiestan en montos 
crecientes pero su ejecución casi siempre es en niveles inferiores a las cuantías 
alcanzadas por los gastos vinculados al Estado de Bienestar. La inversión pública es 
necesaria por los efectos directos que las infraestructuras ejercen sobre la utilidad de los 
individuos (Martínez, 2002). Por otro lado, la Teoría de la Hacienda Pública señala que 
son tres funciones por las que la intervención pública queda justificada (Musgrave, 
20006). La primera es garantizar la asignación, la distribución y la estabilización.  
 
En este contexto, la inversión pública, entendida como formación bruta de 
capital se configura como una dimensión de la intervención pública en la economía que 
integra la consecución de los tres objetivos anteriormente señalados. Martínez (2002) 
considera que hay un claro efecto del capital público sobre el incremento de la renta y 
un efecto indirecto sobre el crecimiento a través de la inversión privada, y como señalan 
Boscá y Escrivá (2000), la inversión pública debe mantener una relación de 
complementariedad con la privada para configurar un real motor del crecimiento. Uno 
de los aportes más importantes que realiza la teoría económica sobre la inversión 
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pública es la discusión sobre la definición de un nivel óptimo de inversión (o capital) 
pública, la cual ha sido abordada desde tres perspectivas distintas5:  
 
a. La primera se enmarca en modelos macrodinámicos en contexto de crecimiento. 
b. La segunda relacionada a la eficiencia del capital público se encuentra  entre los 
temas de la economía urbana y regional y los de economía del transporte. 
c. La tercerea referida a la eficiencia de las infraestructuras, lo cual se estudia en el 
terreno de la economía pública. 
 
2.2. Aportes de la teoría de proyectos públicos 
 
2.2.1. Definición y naturaleza del Proyecto público 
 
El “Manual de Proyectos de Desarrollo Económico” de la ONU (1972), señala 
que “...el proyecto se puede definir como el conjunto de antecedentes que permiten 
juzgar las ventajas y desventajas que presenta la asignación de recursos económicos, -
llamados también insumos- a un centro o unidad productora donde serán transformados 
en determinados bienes y servicios6.  
 
Una definición en la guía de ILPES (1984) es: “...El proyecto es el plan 
prospectivo de una unidad de acción capaz de materializar algún aspecto del desarrollo 
económico o social. Esto implica, desde el punto de vista económico, proponer la 
producción de algún bien o la prestación de algún servicio, con el empleo de cierta 
técnica y con miras a obtener un determinado resultado o ventaja económica o social. 
Como plan de acción, el proyecto supone también la indicación de los medios 
necesarios para la realización y adecuación de esos medios a los resultados que se 
persiguen”7. 
 
                                                             
5 Según Boscá, J. E.; Cutanda, A., y Escribá, J. (2000): la mayoría de estas aportaciones discuten de forma simultánea 
la provisión óptima de gasto público (productivo) con la caracterización de una estructura impositiva óptima 
(Barro, 1990; Futagami et al., 1993; Jones et al., 1993; Glomm y Ravikumar, 1994; Judd, 1999). La segunda 
perspectiva se encuentra entre los temas propios de la economía urbana y regional y los de economía del transporte. 
La tercera línea de investigación desde la que se ha abordado la eficiencia de las infraestructuras. 
6 Organización de la Naciones Unidas. Manual de Proyectos de Desarrollo Económico, Editores e 
impresores Ltda. Bogotá, 1972, p, 14. 
7 ILPES, Guía para la presentación de proyectos, Siglo XXI Editores, México, 1984, p.12 
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“Proyecto es una propuesta ordenada de acciones que pretende la solución o 
reducción de la magnitud de un problema que afecta a un individuo o grupo de 
individuos y en la cual se plantea la magnitud, característica, tipos y períodos de 
los recursos requeridos para completar la solución propuesta dentro de las 
limitaciones técnicas, sociales, eco-nómicas y políticas en las cuales el proyecto 
se desenvolverá”8. 
 
Baca (1987) que el proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna 
determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrán 
producir un bien o un servicio útil a la sociedad en general9. De igual modo, se asume 
también la connotación de proyecto empresarial el cual “comprende todo el análisis, 
juzgamiento y evaluación de factores, para determinar las ventajas que se derivan de 
utilizar recursos económicos en la producción de un determinado bien o servicio, a 
través de una organización empresarial capaz de acometer este propósito”10. 
 
  Según Kafka (2004), la evaluación estratégica de proyectos de inversión11 
implica evaluar un proyecto desde las fases de identificación y cuantificación de manera 
creativa, y en sus componentes de costos y beneficios de una idea o alternativa con el 
objeto de crear valor. En este contexto, y en la línea de Kafka (2004), evaluar proyectos 
supone procesar información existente a un determinado costo para llegar a identificar 
las “rentas económicas”, es decir, los beneficios extraordinarios  que pueden obtenerse 
en una determinada actividad en exceso de aquellas obtenibles en otras actividades.  
 
No obstante, no es suficiente analizar las rentas económicas, sino que además se 
debe realizar la evaluación social del proyecto o intervención para determinar la 
conveniencia de ejecutar un proyecto desde la perspectiva de la sociedad en su conjunto. 
Esto implica que la evaluación social de  proyectos no solo es aplicable a proyectos 
sociales o del sector público, sino que cualquier proyecto aun si es ejecutado por un 
privado, puede ser evaluado desde un enfoque social. 
                                                             
8 Aguirre, Juan Antonio, Introducción a la Evaluación Económica y Financiera de Inversiones 
Agropecuaria.IICA, San José de Costa Rica, 1985, p.5 
9 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, México, Mc Graw Hill,1987, p.2 
10 UNISUR, Proyecto de Desarrollo Empresarial y tecnológico, fases comunes I,II,III, Bogotá, 1988, p.4 
11 Kafka Kiener, Folke, Evaluación Estratégica de Proyectos de Inversión, Segunda Edición-Lima: 
Universidad del Pacifico, 2004, p.27. 
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2.2.2. Tipología de Proyectos y relevancia en la educación 
 
De acuerdo con Baca (1987), los proyectos de inversión se desarrollan con 
finalidades privadas o públicas. Tratándose de inversiones privadas, la formulación y 
ejecución de proyectos busca, salvo excepciones, maximizar la utilidad del 
inversionista, es decir, la preocupación central es la rentabilidad privada que los 
recursos invertidos pueden generar para el inversionista.  
 
2.2.3. Aportes sobre tecnología y ciclo de proyectos  
 
La literatura económica ha realizado importantes aportes acerca de la tecnología 
de proyectos y el ciclo del proyecto. Así por ejemplo, desde la perspectiva de la teoría 
del estado y sus funciones Musgrave (2002), señala que los proyectos públicos, son en 
realidad instrumentos de intervención del estado y que se enmarcan en las funciones 
asignativa y distributiva. La tecnología de proyectos se resume en el Gráfico n° 4. 
 
 Gráfico n° 4  
Tecnología de Proyectos 
 
Tecnología de Proyectos: Fases del ciclo de inversión pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
La retroalimentación se debe dar en todo el proceso y ciclo del proyecto, pues contribuye a garantizar 
la sostenibilidad y replicabilidad. 
 
Elaborado en base a Ciclo de Proyectos, tomado de: 
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=876&Itemid=100884&lang=es 
Se identifica un problema. 
Se analiza y evalúa 
alternativas de solución 
que permitan encontrar la 
de mayor rentabilidad 
social. 
 
Incluye ejecución, 
elaboración del 
Estudio definitivo o 
Expediente Técnico,  y 
Ejecución Física 
Operación y 
mantenimiento y se 
efectúa la evaluación ex 
post 
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A partir de ello, se deriva la idea de que la inversión pública debe ser evaluada y 
filtrada por exigencias que permitan garantizar la eficiencia y adecuada orientación del 
gasto e inversión pública. El Ciclo de Proyecto contempla fases de pre 
inversión, inversión y post inversión que se presentan en el Gráfico n° 4, la misma que 
muestra su interrelación y componentes. De acuerdo a la teoría de proyectos, presentada 
en Kafka (2004), Baca (2008) y otros señalan que para la preparar un proyecto de 
inversión pública se deben considerar los componentes de la tecnología de proyectos. 
 
La etapa de preparación del proyecto tiene por objetivo la recopilación y análisis 
de los antecedentes e información que permitan justificar la ejecución del proyecto. En 
esta etapa deberán abordarse tres aspectos: identificación del problema, diagnóstico de 
la situación actual y proyectada e identificación de alternativas de solución. En la 
identificación del problema, el formulador del estudio, deberá identificar el problema. 
La identificación del problema debe concluir con una definición literal de éste.  
 
Para la identificación de la población objetivo, la población objetivo es aquella 
que será beneficiada con el proyecto. Se identifica a partir de la población de referencia, 
definida como la población total del área de influencia, perteneciente al grupo en 
estudio. De la población de referencia se identifican dos subgrupos: la población 
afectada por el problema (población con problema o potencial) y la no afectada 
(población potencial o sin problema). La elaboración del proyecto incluye también la 
identificación de las alternativas, fase que implica identificar las posibles alternativas 
que permitan dar solución al problema definido. La primera alternativa a analizar es la 
denominada optimización de la situación base.  
 
Las alternativas viables pasarán a la fase de evaluación, para determinar cuál de 
ellas es la más eficiente desde el punto de vista técnico y económico. Es muy 
recomendable, configurar posibles alternativas de solución al problema identificado. 
Los factores que determinan las diferentes alternativas son: el tamaño, la localización y 
la tecnología, siendo unos más relevantes que otros, según el tipo de proyectos. El SNIP 
(2011), señala que el tamaño del proyecto, está referido a la capacidad de producción 
del bien o servicio, para un periodo determinado, generalmente, un año. La variable 
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principal que determina el tamaño del proyecto es el déficit que se desea atender, dado 
por la demanda de la población objetivo.  
 
2.2.4. Consideraciones y precisiones teóricas sobre Proyectos Educativos 
 
Según Amartya Sen (1987), uno de las capacidades que toda persona debe 
poseer o desarrollar para salir del estado de pobreza es la educación, en tanto permite o 
facilita la formación de capital humano y permite desarrollar capacidades productivas. 
En este sentido, y siguiendo a Musgrave (2002), la educación se constituye en uno de 
los principales servicios públicos que deben provisionarse a la población como parte de 
la función asignativa de los recursos de la sociedad. De ello se infiere que las iniciativas 
de inversión pública en educación deben orientarse a ampliar la cobertura, el 
mejoramiento de la calidad y a alcanzar una mayor equidad en los servicios educativos.  
 
La inversión en infraestructura y equipamiento en I.Es se complementa, entre 
otros, con la aplicación de iniciativas de innovación curricular, adecuación cultural del 
material educativo, capacitación docente y medidas orientadas a mejorar la capacidad de 
gestión del servicio educativo, tomando en cuenta que la educación abarca una serie de 
condiciones y propiedades que se sintetizan  en las nociones de acceso, disponibilidad, 
permanencia y calidad. A partir del SNIP (2011), las inversiones en educación deben 
realizarse en el contexto de un horizonte de evaluación, y para su determinación debe 
utilizarse el criterio de vida económica útil (VEU); es decir, la sustentabilidad 
económica del activo, a diferencia de la vida física útil que se relaciona con la 
funcionalidad de un equipo o construcción.  
 
De otra parte, la pérdida de la eficiencia inicial o por razones de obsolescencia 
los beneficios de un proyecto suelen disminuir con el tiempo. En consecuencia, la curva 
de beneficios y la curva de la suma de costos de operación y mantenimiento son 
convergentes y en el momento que se cortan habrá terminado la VEU del activo o del 
proyecto. El fin de la VEU puede precipitarse por algunos factores especiales, como la 
obsolescencia o la negativa de las compañías de seguros a asegurar el equipo o 
instalación, o bien que las primas del seguro se hagan excesivamente altas para los 
equipos con muchos años. En los casos de evaluación privada el horizonte del proyecto, 
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está en función al año donde la tasa interna de retorno (TIR) sea más alto, es decir en el 
año donde el proyecto alcanza su máxima rentabilidad12. 
 
El SNIP (2011), precisa que existen diferentes tipos de evaluación; y que esta 
depende de la forma de evaluación del proyecto, la cual puede realizarse de dos 
maneras: privada y social, su uso dependerá de quien incurre en los costos y beneficios 
de ejecutar un proyecto. En la evaluación social no se consideran las transferencias 
(impuestos, subsidios, aranceles, etc.); y se corrigen los efectos por distorsiones del 
mercado, de esta manera se trabaja con “precios sociales” -indirectos, sombra o 
implícitos-. Los precios sociales pueden corregir los “precios de mercado”  de insumos, 
divisas, mano de obra, capital, y el mismo bien final que el proyecto ha de producir. De 
esta manera se habla de “precio social de la mano de obra”, “del precio social del 
insumo”, “del precio social de la divisa”, “del precio social del capital”, llamado más 
frecuente como “tasa social de descuento” o “costo de oportunidad del capital”13. 
 
La evaluación privada se subdivide, a su vez en económica y financiera. En lo 
económico, se evalúa independientemente de la fuente de fondos, o lo que es lo mismo, 
con independencia de la” estructura de financiamiento”. En lo privado se analiza si el 
proyecto implica un negocio por sí mismo, es decir, si genera rentabilidad por sus 
propias operaciones. Finalmente, en el caso de la evaluación financiera  se considera 
explícitamente la fuente de los fondos y se toma en cuenta cualquier ganancia adicional 
que podría originarse por “la estructura de financiamiento14.  
 
Como vemos, la diferencia entre evaluación privada y evaluación social es que 
el privado considera los precios relevantes para él, estos precios pueden no reflejar el 
verdadero costo de oportunidad de usar recursos. El privado no considera los efectos 
(positivos o negativos) que tiene su proyecto sobre otros agentes económicos. Algunos 
precios privados no reflejan el verdadero costo de oportunidad por la existencia de: 
impuestos, subsidios, precios mínimos o máximos, monopolios o monopsonios. 
 
                                                             
12 Directiva General del SNIP Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 
13 Kafka Kiener, Folke, Evaluación Estratégica de Proyectos de Inversión, Segunda Edición-Lima: 
Universidad del Pacifico, 2004, p.32, 33. 
14 Kafka Kiener, Folke, Evaluación Estratégica de Proyectos de Inversión, Segunda Edición-Lima: 
Universidad del Pacifico, 2004, p.34. 
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Adicionalmente, y según Musgrave (2002), la intervención estatal puede 
establecer medidas discriminatorias en los mercados que no presentan competencia 
imperfecta ni externalidades, a través de impuestos o subsidios internos al consumo o 
producción y/o las distorsiones al comercio exterior –como es el caso de aranceles a la 
importación o subsidios a la exportación provocando con frecuencia costos sociales en 
ineficiencias, lo cual depende de las elasticidades de la oferta y demanda. 
 
2.2.5. Análisis de la brecha demanda – oferta en servicios de educación. 
 
La determinación y análisis de la brecha oferta-demanda en proyectos 
educativos, tiene sus propias particularidades. Según Jaramillo y Arteaga (2003)15, y 
desde una perspectiva económica la racionalidad de la descentralización educativa está 
ligada a la mejora de la eficiencia técnica y social, lo cual se encontraría en serios 
déficits en el caso del Perú. Ello, pone en evidencia que desde la demanda de servicios 
públicos de educación existirían requerimientos de bienes o servicios educativos que no 
están cubiertos para la población, como también se observa en éste ámbito de estudio. 
  
La demanda por servicios públicos, y específicamente los de educación, deben 
estimarse conociendo la realidad local y en función a medidas específicas. Así, para 
conocer la demanda en educación es bueno conocer a los actores que ya ofrecen el 
servicio actual, pues ellos tienen beneficiarios o usuarios específicos que son los 
demandantes actuales, siempre que la información sea de fácil obtención, de lo contrario 
se requerirá el desarrollo de encuestas o información secundaria para estimar las 
características de los demandantes.  
 
Según el SNIP (2011), es bueno también conocer las necesidades de los 
pobladores en referencia a la calidad exigida para el bien o servicio, frecuencias, 
espacios geográficos y datos que ayuden a configurar mejor al demandante. De acuerdo 
a esta misma fuente, los criterios de estimación de la demanda dirigida al proyecto de 
inversión pública en educación, podrían ser los siguientes: 
                                                             
15  Miguel Jaramillo Baanante Irma Arteaga Geldres (2003). La inversión pública en educación: proceso 
de asignación y determinantes de la distribución del gasto por alumno . Instituto APOYO. Lima Perú. 
Disponible en: http://old.cies.org.pe/files/documents/investigaciones/educacion/la-inversion-publica-en-
educacion-proceso-de-asignacion-y-determinantes-de-la-distribucion-del-gasto-por-alumno.pdf 
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a. La proyección de la población en referencia, dado que la acción del proyecto 
educativo sería sobre la comunidad, es importante estimar el total de población 
afectada y su evolución en un horizonte temporal.  
b. Servicios que el proyecto educativo ofrecerá, en muchos casos el poblador no 
será la unidad de referencia del proyecto. 
c. Diagnóstico de la situación actual de los servicios de educación que el proyecto 
ofrecerá. 
d. Proyección de la Población demandante sin proyecto educativo, esto implica 
estimar la cantidad de habitantes demandantes de servicios de educación para la 
actual situación.  
e. Proyección de los Servicios educativos demandados sin proyecto. Esto significa 
estimar el total de servicios a partir de la cantidad de personas demandantes. 
f. Proyección de los servicios demandados con proyecto educativo. Es decir, el 
total de demanda que afrontará el proyecto se estimará en base a la demanda sin 
proyecto, la cual aumentará ante la ejecución de la inversión planeada.  
 
La normativa de inversión pública16 exige estimar primero la demanda sin 
proyecto, es decir la demanda en las condiciones actuales, estas condiciones es que ya 
existen niños cubiertos con los programas sociales, que es necesario identificar y 
proceder a estudios más específicos. En el proceso de evaluación de proyectos 
educativos, se debe realizar un análisis técnico de alternativas, identificando todas las 
posibles acciones que permitirán que se logre cada uno de los medios fundamentales y 
del análisis de su respectiva interrelación (independiente, complementaria o 
mutuamente excluyente), el respaldo teórico o de estudios utilizados como referencia 
sustentan mejor su planteamiento.  
 
2.3. Marco Legal e Institucional 
 
La norma SNIP (2011) señala que se deben establecer metas concretas de productos 
que se generarán y recursos que se utilizarán en la fase de inversión. Para cada una de 
las alternativas de solución, se debe efectuar el análisis de la localización, tecnología de 
                                                             
16 Aprueban Directiva General del SNIP -  Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 
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producción o de construcción, tamaño óptimo, etapas de construcción y operación, 
organización y gestión, etc.  
 
2.3.1. Precisiones sobre la inversión pública en la educación inicial 
 
El Banco Mundial (2014)17, señala que diferentes estudios muestran que lo que 
les sucede a los niños en los primeros años —en el plano físico, psicológico y 
emocional— determina los resultados que obtendrán en sus vidas. Esto es, incide en las 
posibilidades que tienen de progresar en la escuela y conseguir empleo, ganarse la vida 
decentemente y, a su vez, generar las condiciones (sociales y económicas) para criar a 
sus propios hijos. De ello, se infiere entonces que la inversión en la primera infancia 
proporciona importantes beneficios no solo a las personas, sino también a las 
sociedades. Cuando no se invierte en el desarrollo en la primera infancia, se produce el 
efecto contrario y la pobreza se transmite de una generación a otra. 
 
El Consejo Nacional de Educación, CNE (2009)18, señala que el Proyecto 
Educativo Nacional plantea que la primera infancia llegue a ser una prioridad nacional. 
El reglamento de educación básica regular, aprobada con el D.S. N° 013-2004-ED, en el 
Titulo Primero, sobre Educación Inicial, menciona que la Educación Inicial es el primer 
nivel de la Educación Básica Regular, atiende a niños hasta los 05, en forma 
escolarizada y no escolarizada, a través de diversas estrategias que funcionan con 
participación de las familias, agentes comunitarios y autoridades. El D.S. N° 013-2004-
ED se mencionan los siguientes objetivos: 
 
 Enriquecer la identidad de niños hasta 05 años y sus procesos de socialización. 
 Reconocer la diversidad cultural y su influencia en el desarrollo infantil, 
valorando críticamente su forma de socialización. 
 Fortalecer el rol protagónico y capacidad educativa de la familia y la comunidad. 
 Desarrollar programas interdisciplinarios e intersectoriales con las familias y 
comunidades para mejorar sus prácticas de crianza. 
                                                             
17 http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/05/11/increased-investment-in-early-childhood-
critical-for-development-and-inclusion-in-the-arab-world  
18 http://www.cne.gob.pe/images/stories/Boletininfancia.pdf  
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 Promover, a través de las instancias de gestión, la vinculación de los programas 
y estrategias de educación con adultos y educación comunitaria. 
 
Así mismo en el mismo dispositivo legal se menciona que la evaluación en el nivel 
inicial permite conocer el grado de desarrollo de los aprendizajes del niño o niña para su 
mejor atención en el nivel de primaria y en ningún caso tiene un fin promocional. Así 
mismo, en el artículo 46 del D.S. N° 013-2004-ED, se menciona las características de la 
Educación Inicial Escolarizada, la misma que tiene las siguientes características: 
 
a. Están directamente a cargo de profesores de Educación Inicial. 
b. Cuando atiende a niños de 3 a 5 años de edad, el número de horas al año es el 
establecido por el Ministerio de Educación. 
c. Cuando atiende a niños menores de 3 años, el horario y el tiempo de atención se 
adecua a las necesidades de los niños y sus familias. 
 
2.3.2. Importancia de los C.P en la formulación de PIPs en educación 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística, INEI (2014)19, se define como centro 
poblado, en adelante CP, a todo lugar identificado mediante un nombre y habitado con 
ánimo de permanencia, por lo general, por varias familias o, por excepción, por una sola 
familia o una sola persona.  
 
En el marco del Proyecto de Caracterización de la Población Retornante, se ha 
establecido dos tipos de centros poblados denominados CP mayor y CP menor. El 
primero se refiere a aquel en donde se encuentra la sede de las autoridades de gobierno 
(Gobernador y Tenientes Gobernadores), autoridades locales (Alcalde Distrital, 
Alcaldes de Centros Poblados Menores, Agente Municipal) o comunales (Presidente de 
la Comunidad Campesina o Nativa). La jurisdicción de un CP mayor puede comprender 
1 ó más centros poblados menores; y el CP menor al que se encuentra en el ámbito 
territorial de la jurisdicción de las autoridades (Tenientes Gobernadores, Alcaldes 
Menores, Agente Municipal y Presidente de la Comunidad Campesina o Nativa). 
                                                             
19 http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0017/ANEX2.htm  
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CAPÍTULO 3 
PRESENTACIÓN DE RESUMEN EJECUTIVO 
 
3.1. Nombre  y objetivo del proyecto  
 
Nombre: “Instalación  de los Servicios de Educación Inicial  Escolarizada en los 
Centros Poblados Taulish, Fortaleza Andina, Hacienda Alpamarca, Villa Florida, 
Olgoyaco, Cajaspampa y Tinyabamba de los distritos de Chillia, Huancaspata, Parcoy, 
Santiago de Challas, Urpay y Tayabamba, Provincia de Pataz, La Libertad”  
 
Objetivo: Adecuada prestación del servicio educativo para el logro de 
aprendizajes de los niños y niñas de las I.E  n° 2172,82191, 2174, 81937, 80518, 80761, 
80472 de los Centros Poblados Taulish, Fortaleza Andina, Hacienda Alpamarca, Villa 
Florida, Olgoyaco, Cajaspampa y Tinyabamba de los distritos de Chillia, Huancaspata, 
Parcoy, Santiago de Challas, Urpay y Tayabamba, Provincia de Pataz, La Libertad”. 
 
3.2. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP 
 
Cuadro n° 5 
Balance Oferta-Demanda sin Proyecto 
Centro Poblado I.E.I. Aul 
Área 
m” 
Nº 
Alumnos 
2014 
Indice de 
Ocupación 
(m2/Alumno 
PERIODO POST INVERSION 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Taulish 2172 A1 49.66 19 1.24 -19 -19 -19 -19 -20 -20 -20 -20 -20 -20 
Fortaleza 
Andina 82191 
A1 49.6 
15 
1.24 -17 -18 -18 -18 -19 -19 -19 -19 -19 -19 
Hacienda 
Alpamarca 2174 
A1 46.61 
58 
1.24 -58 -59 -59 -60 -60 -61 -61 -62 -62 -66 
Villa Florida 81937 A1 48.58 12 1.24 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -15 -15 -15 
 Olgoyaco 80518 A1 49.28 10 1.24 -9 -9 -10 -10 -10 -10 -11 -11 -11 -12 
Cajaspampa 80761 A2 49.28 17 1.24 -16 -16 -16 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 
Tinyabamba 80472 A3 49.28 11 1.24 -11 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -12 -12 -12 
      -142 -144 -145 -147 -150 -151 -152 -156 -156 -161 
Especificaciones técnicas- MINEDU - Secciones Única 
 
Cuadro n° 6 
Área de aulas estándar según nivel educativo – Zona Rural 
 Nivel Inicial Jardín(3 á 5 años) Nivel Primario Nivel Secundario 
Área 59 m2 48 m2 48 m2 
Capacidad 20 alumnos 30 alumnos 30 alumnos 
Especificaciones técnicas- MINEDU 
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Cuadro n° 7 
Balance de Mobiliario y Equipamiento traducidos en alumnos 
CC.PP I.E.I Denominación Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Taulish 2172 
Demanda Efectiva 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -19 -19 -19 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 
Fortaleza 
Andina 
82191 
Demanda Efectiva 15 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -15 -17 -18 -18 -18 -19 -19 -19 -19 -19 -19 
Hacienda  
Alpamarca 
2174 
Demanda Efectiva 30 58 59 59 60 60 61 61 62 62 66 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -30 -58 -59 -59 -60 -60 -61 -61 -62 -62 -66 
Villa Florida 81937 
Demanda Efectiva 12 12 12 12 12 12 12 12 15 15 15 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -15 -15 -15 
 Olgoyaco 80518 
Demanda Efectiva 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -9 -9 -9 -10 -10 -10 -10 -11 -11 -11 -12 
Cajaspampa 80761 
Demanda Efectiva 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -16 -16 -16 -16 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 
Tinyabamba 925 
Demanda Efectiva 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -11 -11 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -12 -12 -12 
Elaboración propia. 
 
Se ha determinado como que la oferta optimizada del mobiliario del nivel inicial 
es cero porque se encuentran en mal estado y en condiciones inadecuadas en su 
totalidad. En cuanto al material educativo del nivel inicial el MINEDU de manera 
permanentemente viene asumiendo la dotación de sets, en este tipo de recurso. 
 
Cuadro n°8 
Balance de Material Educativo traducidos en alumnos 
CC.PP I.E.I Denominación AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Taulish 2172 
Demanda Efectiva 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -19 -19 -19 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 
Fortaleza 
Andina 
82191 
Demanda Efectiva 15 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -15 -17 -18 -18 -18 -19 -19 -19 -19 -19 -19 
Hacienda  
Alpamarca 
2174 
Demanda Efectiva 30 58 59 59 60 60 61 61 62 62 66 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -30 -58 -59 -59 -60 -60 -61 -61 -62 -62 -66 
Villa Florida 81937 
Demanda Efectiva 12 12 12 12 12 12 12 12 15 15 15 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -15 -15 -15 
 Olgoyaco 80518 
Demanda Efectiva 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -9 -9 -9 -10 -10 -10 -10 -11 -11 -11 -12 
Cajaspampa 80761 
Demanda Efectiva 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -16 -16 -16 -16 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 
Tinyabamba 925 
Demanda Efectiva 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -11 -11 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -12 -12 -12 
Elaboración propia. 
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Es importante mencionar que si bien las I.E.I. cuenta con cierto material educativo 
distribuido por el MINEDU este resulta hasta cierto punto insuficiente, por lo que se 
considera conveniente la disponibilidad de Libros y bibliografía pertinente para su 
adecuado funcionamiento. En resumen en loc Cuadro n° 9 y n° 10 se plantea las metas 
en cada Institución Educativa seleccionada. 
 
Cuadro n° 9 
Resumen de metas del proyecto 
Distrito Centro poblado I.E.I  INFRAESTRUCTURA PROPUESTA 
Chillia Taulish 2172 Mejora de Infraestructura + equipamiento + desarrollo de capacidades 
Huancaspata Fortaleza Andina 82191 Mejora de Infraestructura + equipamiento + desarrollo de capacidades 
 Parcoy Hacienda Alpamarca 2174 Mejora de Infraestructura + equipamiento + desarrollo de capacidades 
Santiago de Challas Villa Florida 81937 Mejora de Infraestructura + equipamiento + desarrollo de capacidades 
Urpay  Olgoyaco 80518 Mejora de Infraestructura + equipamiento + desarrollo de capacidades 
Tayabamba Cajaspampa 80761 Mejora de Infraestructura + equipamiento + desarrollo de capacidades 
Tayabamba Tinyabamba 80472 Mejora de Infraestructura + equipamiento + desarrollo de capacidades 
Elaboración propia. 
 
 
Cuadro n° 10 
Materiales para los servicios de educación inicial, por módulo – Ciclo II 
Distrito Centro poblado I.E.I  INFRAESTRUCTURA PROPUESTA 
Chillia Taulish 2172 Mejora de Infraestructura + equipamiento + desarrollo de capacidades 
Huancaspata Fortaleza Andina 82191 Mejora de Infraestructura + equipamiento + desarrollo de capacidades 
 Parcoy Hacienda Alpamarca 2174 Mejora de Infraestructura + equipamiento + desarrollo de capacidades 
Santiago de Challas Villa Florida 81937 Mejora de Infraestructura + equipamiento + desarrollo de capacidades 
Urpay  Olgoyaco 80518 Mejora de Infraestructura + equipamiento + desarrollo de capacidades 
Tayabamba Cajaspampa 80761 Mejora de Infraestructura + equipamiento + desarrollo de capacidades 
Tayabamba Tinyabamba 80472 Mejora de Infraestructura + equipamiento + desarrollo de capacidades 
Elaboración propia. 
 
3.3. Análisis técnico del PIP  
 
El análisis técnico del PIP señala la necesidad de construcción de ambientes 
físicos en las instituciones educativas N° 2172, 82191, 2174, 81937, 80518, 80761, 
80472 de los centros poblados de Taulish, Fortaleza Andina, Hacienda Alpamarca, Villa 
Florida, Olgoyaco, Cajaspampa y Tinyabamba de los distritos de Chillia, Huancaspata, 
Parcoy, Santiago de Challas, Urpay y Tayabamba. Los aspectos a considerar son: 
 
a. Implementación con  mobiliario escolar. 
b. Implementación con material didáctico y bibliográfico. 
c. Capacitación y acompañamiento pedagógico a docentes/directores. 
d. Capacitación dirigida a padre, madre de familia  de las instituciones educativas 
e. Capacitación y acompañamiento a los directores/docentes. 
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3.4. Costos y Beneficios del PIP  
 
Cuadro n° 10 
Resumen de la Inversión Inicial 
Items NOMBRE EXP OBRAS SUPERVISION LIQUIDACION PARCIAL 
1 I.E N°81937 Villa Florida 105,389.97 2,984,643.94 126,467.96 21,077.99 3,237,579.86 
2 I.E N°2174 Alpamarca 93,927.16 2,660,017.20 112,712.59 18,785.43 2,885,442.38 
3 I.E N°80761 Cajaspampa 50,863.98 1,440,467.93 61,036.78 10,172.80 1,562,541.49 
4 I.E N°80518 Olgoyaco 68,008.21 1,925,992.37 81,609.85 13,601.64 2,089,212.07 
5 I.E. N°82191 Fortaleza Andina 65,872.56 1,865,511.00 79,047.08 13,174.51 2,023,605.15 
6 I.E N°80472 Tinyabamba 97,653.36 2,765,543.05 117,184.03 19,530.67 2,999,911.11 
7 I.E N°2172 Taulish 71,732.74 2,031,471.08 86,079.03 14,346.55 2,203,629.40 
SUBTOTAL PRECIOS DE MERCADO 553,447.98 15,673,646.57 664,137.32 110,689.59 17,001,921.46 
FACTOR DE CORRECCION 0.85 0.85 0.85 0.85   
SUBTOTAL PRECIOS SOCIALES 468,770.44 13,275,578.64 562,524.31 93,754.08 14,400,627.48 
   Elaboración propia. 
 
Los beneficios del PIP en la situación con proyecto se presentan en el cuadro n  11. 
 
Cuadro n° 11 
Beneficios del PIP en la situación con proyecto 
a. Contribuir con elevar el nivel de logros de aprendizajes en los niños y niñas. 
b. Los niños y niñas atendidos adecuadamente serán 98 al año 10 de las 05 Instituciones 
Educativas N° N° 2172, 82191, 2174, 81937, 80518, 80761, 80472, así como también la plana 
docente en su conjunto, que en caso de estos distritos ascienden a 7. 
c. En el Horizonte de Evaluación se atenderá a 1914 niños y niñas de 3, 4 y 5 años. 
d. Una mejora en la atención de los alumnos al contar con las comodidades otorgadas por una 
infraestructura diseñada de acuerdo a las especificaciones técnicas correspondientes, así como 
de dotarles de un equipamiento adecuado. 
e. Docente con mejores competencias profesionales lo cual incidirá en mejores logros de 
aprendizaje en los alumnos. 
f. PP.FF. capacitados sobre la generación de aprendizajes significativos a través de uso y cuidado 
de materiales educativos. 
   Elaboración propia. 
 
3.5. Resultados de la evaluación social  
 
Los resultados de la evaluación social y de la sensibilidad del proyecto se presentan 
en el Cuadro n° 12 y el Cuadro n° 13, en donde se muestran los escenarios de sensibilidad. 
 
Cuadro n° 12 
Resultados de la evaluación social 
Indicadores Alternativa 01 
VACS 15,224,927.86 
Indicador 1,914 
C/E 7,954.51 
   Elaboración propia. 
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3.6. Sostenibilidad del PIP y análisis del Impacto Ambiental 
 
El análisis de sostenibilidad del PIP se realiza en el cuadro n° 13. 
 
Cuadro n° 13 
Análisis de la sostenibilidad del proyecto 
Aspecto Análisis 
Capacidad de gestión de 
la organización encargada 
del proyecto en su etapa 
de inversión 
La organización encargada de la ejecución  del presente Proyecto en su etapa de inversión es el 
Gobierno Regional de La Libertad. El mismo que cuentan con recursos y capacidad técnica 
para licitar y/o ejecutar directamente obras y equipamiento educativo de gran envergadura con 
medios disponibles como son maquinaria, equipos y personal calificado.  
 
Disponibilidad de 
Recursos Escasos 
Es política de Estado la atención del segundo II de la Educación Básica, en ese sentido el 
financiamiento de la inversión se garantiza con recursos ordinarios a través del Ministerio de 
Educación o del Gobierno Regional de La Libertad. Así mismo se hace notar que el proyecto se 
encuentra dentro del marco de sus competencias del Gobierno Regional en materia educativa, 
así como sus lineamientos de política regional y sectorial. La ejecución del Proyecto se 
enmarca dentro de los objetivos estratégicos del PDCR y el PER. 
 
Financiamiento de los 
Costos de Operación y 
Mantenimiento 
Los recursos humanos están determinados por el personal docente que labora en las I.E N° 
2172, 82191, 2174, 81937, 80518, 80761cuya planilla es atendida por la GEL Pataz, así como 
también los materiales educativos a utilizar. Los bienes y servicios para la operación y 
mantenimiento serán atendidos por la  APAFA con los recursos directamente recaudados y con 
los diferentes programas de mantenimiento que implementa el Ministerio de Educación. 
 
 
Participación de los 
Beneficiarios 
Desde la formulación del PIP. Concluida la obra, la U.E entregará la Infraestructura construida 
en las II.EE. a Dirección Regional de Educación La Libertad, quien a su vez transferirá a la 
UGEL de Pataz,  mediante Acta de transferencia debiendo realizar las gestiones para su 
operación y mantenimiento. De igual manera post equipamiento. Al concluir la fase de 
inversión de la gestión del PIP (Desarrollo de Capacidades), esta quedará internalizada en la 
comunidad educativa, dejándose las transferencias pertinentes, según el Expediente Técnico y 
los documentos y demás recursos del caso, para darle continuidad y replicabilidad al PIP 
Posibles conflictos 
durante la operación y 
mantenimiento 
N  se ha considerado mayores conflictos ya que al ser un proyecto de desarrollo educativo, la 
población está dispuesta a su ejecución tal y como se ha podido comprobar en las visitas 
realizadas en las localidades que serán intervenidas. 
 
Riesgos de 
desastres 
 
El proyecto se encuentra ubicada en la zona 3 del mapa de Zonificación Sísmica del Perú, por 
lo que en los diseños estructurales deben tenerse en cuenta. En el presupuesto se ha destinado 
una partida con el nombre de Mitigación de Impacto Ambiental para reducir los efectos 
negativos que pudieran darse en la ejecución del proyecto.  
Capacidad de 
gestión de 
organización 
encargada del 
PIP etapa de 
inversión 
La organización encargada de la ejecución  del presente Proyecto en su etapa de inversión es el 
Gobierno Regional de La Libertad. El mismo que cuentan con los recursos y capacidad técnica 
para licitar y/o ejecutar directamente obras y equipamiento educativo de gran envergadura con 
medios disponibles como son maquinaria, equipos y personal calificado. El Gobierno Regional 
de La Libertad cuenta con la experiencia administrativa y además dispone de capacidad 
financiera para el adecuado manejo de este tipo de proyectos. 
 
Disponibilidad 
de Recursos 
Escasos 
Es política de Estado la atención del segundo II de la Educación Básica. El financiamiento de la 
inversión se garantiza con recursos ordinarios del MINEDU o del Gobierno Regional. Así el 
proyecto se encuentra dentro del marco de sus competencias del Gobierno Regional en materia 
educativa, así como sus lineamientos de política regional y sectorial. Su ejecución se enmarca 
dentro de los objetivos estratégicos del PDCR PER. 
 
Financiamiento 
de los Costos de 
Operación y 
Mantenimiento 
Los recursos humanos para el funcionamiento del Proyecto están determinados por el personal 
docente que labora en la Institución Educativas  N° 2172, 82191, 2174, 81937, 80518, 80761 
cuya planilla es atendida por la Dirección Regional de Educación de La Libertad – UGEL 
Pataz, así como también los materiales educativos a utilizar. Los bienes y servicios para la 
operación y mantenimiento serán atendidos parcialmente por APAFA con los RDR y con los 
diferentes programas de mantenimiento que implementa el Ministerio de Educación. 
Elaboración propia. 
 
En cuanto al impacto ambiental, para el presente PIP se han previsto diversas 
acciones antrópicas, las cuales consisten en el análisis de los elementos del ambiente y 
acciones que se desarrollarán durante el proyecto. Las primeras susceptibilidades de ser 
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afectadas y las otras capaces de generar impactos ambientales. Con la finalidad de 
identificar impactos y proceder a su análisis y descripción final correspondiente, se 
procederá primero a su identificación. 
 
3.7. Plan de Implementación 
 
En el presente Proyecto se describe las actividades relacionadas con la gestión 
del PIP; para tal efecto, se ha considerado la ejecución del componente infraestructura 
está programado para 10 meses, debiendo intervenirse en paralelo en las 5 instituciones 
educativas, la implementación del componente equipamiento está programado para 2 
meses, el mismo que se ejecutará en paralelo entre las instituciones educativas; mientras 
que la implementación del componente capacitación docente está programado para 8 
meses, el mismo que se ejecutará en paralelo entre las instituciones educativas. En 
función de estas actividades, el Cuadro n° 14 se propone el cronograma de metas físicas 
 
Cuadro n° 14 
Cronograma de metas físicas  
Descripción 
MESES 
Sub 
Total 
1º  2º 3º  4º  5º  6º  7º 8º  9º  10º  
Proceso selección proyectista 100% 
 
        
        
100% 
Expediente técnico infraestructura   50% 50%               100% 
Proceso selección contratista       50% 50%           100% 
Ambientes de área pedagógica           20% 25% 30% 25%   100% 
Ambientes de área administrativa           20% 25% 30% 25%   100% 
Ambientes servic complement           20% 25% 30% 25%   100% 
Módulos de SS.HH.           20% 25% 30% 25%   100% 
Ambientes de servicios generales           20% 25% 30% 25%   100% 
Obras exteriores           20% 25% 30% 25%   100% 
Supervisión y liquidación           20% 20% 20% 20% 20% 100% 
Expediente técnico mobliario               100%     100% 
Adquisición de mobiliario                 30% 70% 100% 
Mitigación ambiental           25% 25% 25% 25%   100% 
Mobiliario para la sala de usos 
multiples (sum) + aulas                 40% 60% 
100% 
Capacitación     10% 30% 14% 4% 30% 4% 4% 4% 100% 
  Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 4 
 
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN 
 
4.1. Identificación 
 
4.1.1. Aspectos Generales del Proyecto 
   
4.1.1.1. Denominación del proyecto y localización 
 
El proyecto ha sido denominado como: “Instalación de los Servicios de 
Educación Inicial Escolarizada en los Centros Poblados Taulish, Fortaleza Andina, 
Hacienda Alpamarca, Villa Florida, Olgoyaco, Cajaspampa y Tinyabamba de los 
Distritos de Chillia, Huancaspata, Parcoy, Santiago de Challas, Urpay y Tayabamba, 
Provincia de Pataz-Región La Libertad”. La localización del mismo se presenta en los 
cuadro n° 15 y n° 16; así como también se presentan en los Gráficos n° 5 y  n° 6. 
 
Cuadro n° 15 
Localización del Proyecto 
Rubro Descripción 
Región La Libertad 
Departamento La Libertad 
Provincia Pataz 
Distritos Chillia, Huancaspata, Parcoy, Santiago de Challas, Urpay y Tayabamba 
Centros Poblados Taulish, Fortaleza Andina, Hacienda Alpamarca, Villa Florida, Olgoyaco, Cajaspampa, 
Tinyabamba 
UGEL Pataz 
Elaboración propia. 
Cuadro n° 16.a 
Localización por Institución educativa 
Distrito  Información de la Institución 
Educativa 
Ruta de acceso 
 
 
CHILIA 
I.E. 2172 - Código Modular: 1652866 
Código Local: 734801 - Resolución de 
Creación: RDR 0512-2011- UGEL: Pataz 
Trujillo– Pataz por carretera asfaltada, con un 
recorrido promedio de dos (02) horas. De Pataz – 
Centro poblado de Chillia, por una trocha carrozable, 
con un recorrido promedio de dos (02) horas. 
 
Fortaleza 
Andina 
I.E. 82191 - Código Modular: 1644632 
Código Local: 667846 - Resolución de 
Creación: RDR 0512-2011- UGEL: Pataz 
Trujillo– Pataz por carretera asfaltada, con un 
recorrido promedio de dos (02) horas. De Pataz – 
Centro poblado Fortalezxa Andina, por una trocha 
carrozable, con un recorrido promedio de 30 minutos. 
Elaboración propia 
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Cuadro n° 16.b 
Localización por Institución educativa 
Distrito  Información de la Institución 
Educativa 
Ruta de acceso 
 
 
Hacienda 
Alpamarca 
I.E. 2174 
Código Modular: 1652874 
Código Local: 734817 
Resolución de Creación: RDR 0512-
2011-UGEL: Pataz 
1. Trujillo– Pataz por carretera asfaltada, con 
un recorrido promedio de dos (02) horas. 
2. Pataz – Centro poblado Hacienda 
Alpamarca, por una trocha carrozable, con 
un recorrido promedio de 30 minutos. 
 
 
Villa 
Florida 
I.E. 81939 
Código Modular: 1644715 
Código Local: 268150 
Resolución de Creación: RDR 0512-
2011-UGEL: Pataz 
1. Trujillo– Pataz por carretera asfaltada, 
recorrido promedio 02 horas. 
2. Pataz – Centro poblado Villa Florida, por 
una trocha carrozable, con un recorrido 
promedio de 30 minutos. 
 
 
Olgoyaco 
I.E. 80518 
Código Modular: 1644723 
Código Local: 268367 
Resolución de Creación: RDR 0512-
2011-UGEL: Pataz 
1. Trujillo– Pataz por carretera asfaltada, con 
un recorrido promedio de dos (02) horas. 
2. Pataz – Centro Poblado Olgoyaco, por una 
trocha carrozable, con un recorrido 
promedio de 30 minutos. 
 
 
Cajaspampa 
I.E. 80761 
Código Modular: 1644608 
Código Local: 268367 
Resolución de Creación: RDR 0512-
2011-UGEL: Pataz 
1. Trujillo– Pataz por carretera asfaltada, con 
un recorrido promedio de dos (02) horas. 
2. Pataz – Centro Poblado Cajaspampa con 
recorrido promedio de 30 minuto 
 
 
Tinyabamba 
I.E. 80472 – San Francisco de Asís 
Código Modular: 1644616 
Código Local: 266165 
Resolución de Creación: RDR 0512-
2011 - UGEL: Pataz 
1. Trujillo– Pataz por carretera asfaltada, con 
un recorrido promedio de dos (02) horas. 
2. Pataz – Centro Poblado Tinyabamba, por 
una trocha carrozable, con un recorrido 
promedio de 30 minutos. 
Elaboración propia 
Gráfico n° 5 
Mapa de la Región La Libertad 
 
Tomado de PDC de la Región Trujillo. 
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Gráfico n° 6 
Mapa de la Provincia de Pataz 
 
Tomado de PDC de la Región Trujillo. 
 
4.1.1.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 
 
Unidad Formuladora: 
Nombre : Dirección Regional de Educación. 
Sector  : Gobiernos Regionales 
Pliego  : Gobierno Regional de La Libertad 
  
Como unidad encargada de la formulación del proyecto se hace referencia a la 
Dirección Regional de Educación de La Libertad (DRELL) pues, el proyecto de 
mejoramiento de las condiciones básicas en pro de la mejor calidad servicio educativo 
tiene implicancia con los lineamientos del Sector Educación; como ente rector en esta 
parte del territorio nacional. En tal sentido y de acuerdo a la Ley General de Educación - 
Ley N° 28044 - que en su artículo 77° señala que: sin perjuicio de las funciones de los 
Gobiernos Regionales le compete a las Direcciones Regionales de Educación 
“identificar prioridades de inversión que propendan a un desarrollo armónico y 
equitativo de la infraestructura educativa en su ámbito, y gestionar su financiamiento.” 
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Además, la Dirección Regional de Educación de La Libertad, se encuentra debidamente 
registrada en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 
 
4.1.1.3. Unidad Ejecutora: 
Nombre : Gobierno Regional de La Libertad 
Sector  : Gobiernos Regionales 
 
El Gobierno Regional de La Libertad, es seleccionado como Unidad Ejecutora ya 
que posee trayectoria de inversiones a nivel regional, en el Sector Educación mediante 
la Asignación de Recursos Ordinarios, RDR, Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito, Recursos Determinados y Donaciones-Transferencias. Además, cuenta con 
capacidad técnica, operativa y financiera, cuenta con Gerencia Regional de 
Infraestructura, Unidad de Estudios y Unidad de Obras; y posee personal profesional, 
técnico y administrativo calificado, para realizar los procesos de elaboración de 
expediente técnico, procesos de selección, supervisión de la ejecución y liquidación del 
proyecto incluyendo el de Infraestructura Educativa. 
 
4.1.3. Involucrados y Beneficiarios 
 
En los cuadros n° 17, n° 18 y n° 19 se explica el análisis de involucrados y  de 
beneficiarios.  
 
Cuadro n° 17 
Beneficiarios directos e indirectos 
Tipo Beneficiarios 
 
 
Beneficiarios 
Directos 
Son 07 I.E. del Nivel Inicial, de los distritos de: Chillia, Huancaspata, Parcoy, 
Santiago de Challas, Urpay y Tayabamba,  integrados por 142 alumnos y 08 
docentes. Quienes participarán directamente de las actividades del Proyecto y 
recibirán capacitaciones para elevar sus competencias profesionales.  Asimismo, 
son beneficiarios del Proyecto,  142 padres y madres de familia de los estudiantes 
de las Instituciones Educativas, para la generación de aprendizajes significativos a 
través de y uso cuidadoso de materiales educativos. 
 
Beneficiarios 
Indirectos 
Población de distritos de Chillia, Huancaspata, Parcoy, Santiago de Challas, Urpay 
y Tayabamba; Provincia de Pataz, estimada en 13,119 personas según proyección 
del censo del 2007. Son los actores claves del currículo oculto que no es 
aprovechado pedagógicamente en la educación de los niños, representan el 
potencial en términos de actitudes y conocimientos del entorno social y económico, 
referentes importantes para el mejoramiento de la educación. 
Elaboración propia. 
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Cuadro n°  18 
Análisis de involucrados  
Involucrados Análisis y Roles de los involucrados 
El Gobierno Regional 
de La Libertad 
Como parte de sus funciones específicas contempladas en la Ley de Gobiernos Regionales 
Nº 27876 y su modificatoria Nº 27902 (artículo 74°) en materia de educación, cultura, 
tecnología, deporte y recreación se indica: “Promover, regular, incentivar y supervisar los 
servicios referidos a la educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en 
coordinación con el Gobierno Local y en armonía con la política y normas del sector 
correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza de la población, por 
ello están comprometidos  a ejecutar el Proyecto de este estudio, una vez lograda la 
viabilidad del Perfil.  
Dirección  Regional 
de Educación La 
Libertad 
Este órgano especializado del Gobierno Regional está comprometido con el Proyecto en 
correspondencia al Articulo Nº 76 de la Ley General de Educación  Nº 28044 donde se 
determina que “la finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la 
educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los 
servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito 
jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca 
la participación de los diferentes actores sociales”. 
Unidad de Gestión 
Educativa Local  de 
Pataz  
 
Su participación en el Proyecto se enmarca en el cumplimiento de sus funciones que se 
encuentran estipuladas en la Ley Nº 28044 Ley General de Educación  artículo 74, entre las 
cuales se indica: 
- Regular y supervisar las actividades y servicios que brindan las IEs. 
- Promover la formación y funcionamiento de redes educativas como forma de cooperación 
entre centros y programas educativos y establecer alianzas estratégicas con instituciones 
especializas. 
- Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, y participar en su 
construcción y mantenimiento, en coordinación y con el apoyo del Gobierno Local y 
Regional. 
- Identificar las necesidades de capacitación del personal docente y administrativo y 
desarrollar programas de capacitación, así como brindar facilidades para la superación 
profesional. 
Municipalidad 
distritales de Chillia, 
Huancaspata, Parcoy, 
Santiago de Challas, 
Urpay y Tayabamba,   
Se encuentran involucrados en el presente Proyecto en cumplimiento a sus competencias y 
funciones que se detallan en el artículo 82 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972: 
- Diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto educativo de su jurisdicción, en coordinación con 
la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativas, según 
corresponda, contribuyendo en la política educativa regional y nacional con un enfoque y 
acción intersectorial.  
- Apoyar la creación de redes educativas como expresión de participación y cooperación 
entre centros y programas educativos de su jurisdicción.  
Asociación de Padres 
de Familia (APAFA)   
Están comprometidos con el Proyecto, brindando apoyo en el proceso de su formulación, 
acto registrado en las Actas de Compromiso con su participación para la Operación y 
Mantenimiento de los locales educativos que se beneficien con el Proyecto.   
Docentes de las I.E 
del nivel inicial de la 
EBR  de los C.P. 
Identifiados.  
Se trata de los C.P. de los distritos de: Chillia, Huancaspata, Parcoy, Santiago de Challas, 
Urpay y Tayabamba provincia de Pataz Son los profesionales claves del proceso que 
implementan los cambios y mejoras de la educación en sus distritos. Su compromiso es la 
participación activa en las diferentes actividades relacionadas con el desarrollo de los 
procesos pedagógicos para generar mejores aprendizajes en los estudiantes. Todas estas 
mejoras en calidad de enseñanza–aprendizaje y en infraestructura, se deben plasmar en los 
instrumentos de planificación de la I.E como es el PEI, el mismo que es un instrumento de 
planificación estratégica de la Institución Educativa para el mediano plazo y que orienta sus 
esfuerzos al logro de aprendizajes y la formación integral del educando. 
Familias de los niños 
y niñas de las I.Es de 
nivel inicial de la 
EBR  de CP 
identificados 
Se trata de los C.P. de los distritos de Chillia, Huancaspata, Parcoy, Santiago de Challas, 
Urpay y Tayabamba provincia de Pataz Son los padres, madres y/o adultos responsables de  
educación de los niños y niñas asistentes a los I.E del Nivel Inicial de los distritos antes 
mencionados, quienes en su afán de mejorar sus patrones de crianza y estilos de vida 
saludables, desarrollarán capacidades que les permitan involucrarse de manera positiva en la 
formación de sus hijos e hijas. 
Elaboración propia. 
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Cuadro n°  19 
Matriz de los grupos involucrados  
GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
INTERESES 
RECURSOS 
Y 
MANDATOS 
CONFLICTOS 
POTENCIALES 
ESTRATEGIAS 
PROPUESTA 
CONPROMISOS Y 
ACUERDOS * 
El Gobierno 
Regional de La 
Libertad 
Percibe que hay 
inadecuadas 
condiciones para 
el normal 
desarrollo de las 
actividades 
educativas 
Contribuir a 
elevar el nivel 
la calidad 
educativa. 
Cumple con sus 
funciones 
específicas 
contempladas 
en la Ley de 
Gobiernos 
Regionales Nº 
27876 y su 
modificatoria 
Nº 27902 
Carga funcional 
que impide el 
desplazamiento 
de los 
funcionarios a las 
zonas vulnerables 
de la región 
Realizar alianzas 
estratégicas para 
Formular Estudio 
de Pre inversión 
para solucionar la 
problemática 
Cogestionar, coejecutar y/o 
cofinanciar el proyecto para 
mejorar la calidad del 
servicio educativo de Nivel 
Inicial de las I.E. N° 2172, 
82191, 2174 81937, 
80518,  80761, 80472 
San Francisco de Asís   
de los  distritos de: Chillia, 
Huancaspata, Parcoy, 
Santiago de Challas, Urpay 
y Tayabamba- Pataz. 
Dirección  
Regional de 
Educación La 
Libertad 
Insuficientes 
cuadros técnicos 
para identificar, 
formular y 
evaluar 
proyectos de 
inversión 
pública para el 
Sector 
Educación. 
Fortalecer los 
aprendizajes 
de los 
educandos 
involucrando a 
toda la 
comunidad 
educativa. 
Está 
comprometido 
con el Proyecto 
en 
correspondencia 
al Articulo Nº 
76 de la Ley 
General de 
Educación  Nº 
28044 
Limitados 
recursos 
humanos y 
financieros 
Garantiza el 
seguimiento del 
desarrollo del 
Proyecto. 
Coejecutar el proyecto y 
supervisar el cumplimiento 
de los compromisos de sus 
instancias descentralizadas e 
Instituciones Educativas de 
Nivel Inicial de las I.E. N° 
2172, 82191, 2174 
81937, 80518,  80761, 
80472 San Francisco de 
Asís   de los  distritos de: 
Chillia, Huancaspata, 
Parcoy, Santiago de Challas, 
Urpay y Tayabamba - Pataz. 
UGEL de Pataz 
Escasos recursos 
para intervenir 
en la mejora del 
servicio 
educativo en los 
tres niveles. 
Desarrollar 
experiencias 
que logre 
resultados que 
sean referentes 
de la 
educación en 
el ámbito. 
Garantizar un 
servicio 
educativo de 
calidad en la 
Educación 
Básica Regular 
Cumplimiento 
de sus 
funciones 
estipuladas en 
la Ley Nº 
28044 Ley 
General de 
Educación 
articulo 74 
Recursos 
limitados 
 
Escasa 
articulación con 
el entorno para 
buscar 
oportunidades de 
mejora del 
servicio 
educativo de su 
competencia. 
Lograr que las 
UGEL prioricen 
la solución  del 
problema  
 
Asume compromiso de 
priorizar la intervención y  
garantiza la operación y 
mantenimiento: asegurar de 
manera oportuna las plazas 
docentes y supervisar el 
buen manejo de los recursos 
asignados para el 
mantenimiento de las I.E 
Asociación de 
Padres de Familia 
(APAFA)   
Carece de 
Infraestructura 
equipamiento y 
mobiliario 
adecuado para la 
prestación de los 
servicios 
educativos en el 
Nivel Inicial, así 
como de 
personal docente 
con prácticas 
pedagógicas 
actualizadas 
Contar con 
una mejor 
educación para 
los niños y 
niñas desde 
maestros 
capacitados 
hasta una 
infraestructura 
cómoda. 
Cumplen con la 
Ley Nº 28628 
que regula la 
participación de 
las 
Asociaciones de 
Padres de 
Familia en las 
instituciones 
educativas 
públicas. 
 
La cultura 
familiar heredada 
donde la escuela 
es la responsable 
de la educación 
Dotar las aulas y 
equipamiento de 
acuerdo con los 
estándares 
establecidos. 
Participación activa en la 
formulación del Proyecto: 
brindar información 
solicitada, participar en los 
talleres para analizar 
problemática y plantear 
alternativas de solución. 
Apoyar en el mantenimiento 
de los locales escolares 
Contribuir pertinentemente 
con la mejora de la gestión 
educativa para obtener 
mayores aprendizajes. 
Acta de Compromiso para  
Docentes de las I.E 
del nivel inicial de 
la EBR  de los 
centros poblados 
de los distritos de: 
Chillia, 
Huancaspata, 
Parcoy, Santiago 
de Challas, Urpay 
y Tayabamba 
provincia de Pataz 
Problema, 
deficiente 
Servicio  
Educativo en  la 
EBR de Nivel 
Inicial. 
Necesidades, 
requieren de  
infraestructura, 
mobiliario, 
equipo y  
material 
didáctico. 
Mejorar y/ó 
ampliar  el 
Servicio 
Educativo en 
el Nivel Inicial 
de la 
Educación 
Básica 
Regular. 
Son los 
responsables de 
llevar a cabo el 
desarrollo de las 
acciones de 
enseñanza con 
calidad. 
Docentes reacias 
a innovar en su 
práctica docente. 
 
 
 
Celebrar 
Acuerdos y 
compromisos con 
el sector público, 
privado y 
sociedad civil  
para una 
adecuada 
Intervención  en 
la mejora  del 
servicio 
educativo que 
ofertan. 
Mejorar su práctica docente, 
que contribuya a lograr 
mayores aprendizajes en los 
niños y niñas. 
 
Acuerdos y compromisos 
firmados en Actas  
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GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
INTERESES 
RECURSOS 
Y 
MANDATOS 
CONFLICTOS 
POTENCIALES 
ESTRATEGIAS 
PROPUESTA 
CONPROMISOS Y 
ACUERDOS * 
Familias de los 
niños y niñas de 
las Instituciones 
Educativas de 
nivel inicial de la 
EBR  de los 
centros poblados 
de los distritos de: 
Chillia, 
Huancaspata, 
Parcoy, Santiago 
de Challas, Urpay 
y Tayabamba 
provincia de Pataz 
Familias con 
inadecuadas 
prácticas de 
crianza y poco 
involucradas en 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje, con 
desconocimiento 
de la 
importancia  del 
Nivel Inicial en 
el desarrollo de 
niños y niñas. 
Desarrollar 
capacidades 
para brindar 
una mejor 
atención a sus 
hijos e hijas. 
Es deber y 
derecho de los 
padres 
alimentar, 
educar y dar 
seguridad a sus 
hijos.  
 
Familias poco 
predispuestas 
para involucrarse 
en los procesos 
educativos y 
mejorar sus 
prácticas de 
crianza de sus 
hijos e hijas  
Sensibilizar a las 
familias a través 
del Programa 
radiales y 
Escuelas de 
Padres, para 
participar 
activamente en 
los procesos 
educativos de sus 
hijos e hijas. 
Mejorar sus prácticas de 
crianza e involucrarse en los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje de sus hijos e 
hijas. 
Autoridades de los 
centros poblados 
de los distritos de: 
Chillia, 
Huancaspata, 
Parcoy, Santiago 
de Challas, Urpay 
y Tayabamba 
provincia de Pataz 
Deficiente 
servicio 
educativo del 
Nivel Inicial, en 
sus 
comunidades 
Mejorar el 
servicio 
educativo del 
Nivel Inicia: 
infraestructura, 
equipamiento 
y mobiliario 
apropiado para 
los niños y 
niñas. 
Velar por la 
prestación de 
servicios 
públicos, sin 
perjuicio del 
ejercicio de  
competencias  
Asignadas por 
ley a otras 
entidades. 
Poca 
predisposición de 
algunas 
autoridades para 
involucrarse en la 
mejora de los 
procesos 
educativos de los 
infantes de su 
comunidad. 
Sensibilizar a las 
autoridades para 
participar en la 
formulación y 
ejecución de  
proyectos que 
mejoren los 
servicios 
educativos. 
Involucrarse en las acciones 
de formulación y ejecución 
del Proyecto. 
Pobladores de  
distritos de: 
Chillia, 
Huancaspata, 
Parcoy, Santiago 
de Challas, Urpay 
y Tayabamba 
provincia de Pataz 
Deficiencia en la 
educación 
impartida en las 
II.EE del Nivel 
Inicial de su 
zona. 
Transformar el 
servicio 
educativo del 
Nivel Inicial 
de sus 
localidades. 
Los ciudadanos 
tienen derecho a 
participar en 
asuntos 
públicos 
desarrollados en 
bien de su  
comunidad 
Pobladores 
indiferentes ante 
las acciones de 
mejorar el 
servicio 
educativo 
infantil. 
Mantener 
informados a los 
pobladores de los 
centros poblados, 
sobre la 
formulación y 
ejecución del 
Proyecto. 
Brindar información y 
facilidades para la 
formulación y ejecución del 
proyecto 
Elaboración propia. 
 
El aprovisionamiento de la información se ha realizado mediante el desarrollo de 
reuniones de coordinación con los involucrados, producto de los cuales se han 
establecido compromisos registrados en las actas de reuniones de informativas y 
documentos de compromisos que pueden verse en los anexos correspondientes, tales 
como COMPROMISOS DE DIRECCIÓN, APAFA, UGEL,. Etc. 
 
4.1.1.3. Marco de referencia 
 
Antecedentes  
 
En el marco del Proyecto Educativo Nacional al 2021, “La Educación que 
queremos para el Perú” aprobado por Resolución Suprema Nº 001-2007-ED, el 
Ministerio de Educación ha priorizado la política de asegurar el desarrollo óptimo de la 
infancia a través de la acción intersectorial concertada del Estado en cada Región, cuya 
política específica es la de satisfacer las necesidades básicas de niños y niñas de 0 a 3 
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años de edad y la universalización del acceso a la educación inicial formal de niños y 
niñas de 4 a 5 años de edad.  
 
Motivo por el cual mediante Decreto Supremo Nº 007-2012-ED, se decreta la 
implementación de un sistema integrado de prestación de servicios educativos, para lo 
cual el Gobierno Regional La Libertad, de acuerdo a sus competencias establecidas en 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, LEY Nº 27867, Capítulo II: Funciones 
Específicas, Artículo 47.- Funciones en materia de educación, cultura, ciencia, 
tecnología, deporte y recreación, se establece en el inciso f) Modernizar los sistemas 
descentralizados de gestión educativa y propiciar la formación de redes de instituciones 
educativas, en coordinación con el Ministerio de Educación.  
 
Se espera como resultado final alcanzar con el Programa de Educación o 
Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de II Ciclo de 
Educación Básica Regular: "Los y las estudiantes del III Ciclo de EBR obtengan los 
logros de aprendizaje esperados en Comunicación Integral y Pensamiento Lógico 
Matemático”; correspondiéndole a la Dirección Regional de Educación La Libertad 
consolidar la demanda de servicios educativos a nivel regional, así como la oferta 
disponible a fin de identificar las brechas de atención, identificando y priorizando las 
I.E. donde se intervendrá con los procesos de ordenamiento y/o ampliación de plazas 
según el nivel, modalidad, forma y grado, así como la intervención de necesidades 
adicionales de infraestructura y equipamiento educativo entre otros recursos.  
 
En tal sentido, el estudio de pre-inversión a desarrollarse tiene como objetivo 
desarrollar una alternativa técnica que mejore los servicios educativos en el nivel inicial 
en el marco de la ampliación de cobertura del Programa Educativo Logros de 
Aprendizajes (PELA), a través de sus distintos componentes: infraestructura, 
equipamiento, materiales educativos, procesos pedagógicos, capacitación docente, 
participación comunitaria, gestión escolar, cobertura; teniendo en cuenta los aspectos 
demográficos, ambientales, socio - económicos y socio - culturales que puedan afectar 
el normal desarrollo del proceso del aprendizaje en las instituciones educativas en las 
cuales la Dirección Regional La Libertad  validó plazas docentes con fines de disminuir 
la brecha no atendida de niños de 3 a 5 años.  
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A nivel  de la Región La Libertad, existe limitadas experiencia de proyectos 
educativos desarrollados de manera integral con un enfoque territorial y dirigidos a los 
niños y niñas de 3 a 5 años. Esto significa desarrollo de capacidades en todos los actores 
vivos del quehacer educativo (docentes, directores, padres de familia, CONEIs etc.) y 
cuya centralidad sean los aprendizajes de los estudiantes.  
 
4.1.1.4. Lineamientos de Política 
 
El Proyecto denominado “Instalación de Servicios de Educación Inicial 
Escolarizada en los C.P Taulish, Fortaleza Andina, Hacienda Alpamarca, Villa Florida, 
Olgoyaco, Cajaspampa y Tinyabamba de los Distritos de Chillia, Huancaspata, Parcoy, 
Santiago de Challas, Urpay y Tayabamba, Provincia de Pataz-Región La Libertad”,  se 
respalda en lineamientos y políticas que se presentan en el Cuadro n° 20. 
          
Cuadro n° 20 
Políticas y lineamientos relacionados a la educación 
Política Contenido y alcances 
Declaración Mundial 
Sobre Educación 
Para Todos. 
Jomtiem, 1990 
a. Universalizar el acceso a la educación fomentando la equidad. 
b. Dar prioridad en atención al aprendizaje. 
c. Mejorar condiciones de aprendizaje y poner en valor educación básica. 
d. Fortalecer la concertación de acciones. 
Foro Mundial por la 
Educación Dakar, 
Senegal, 2000 
a. Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera 
infancia, especialmente para niños y niñas vulnerables y desfavorecidos.  
b. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los 
parámetros más elevados, para conseguir resultados de aprendizajes en 
lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales.    
Acuerdos y Políticas 
Educativas 
Nacionales  
 
En el Perú se han construido consensos en torno a la educación, expresados en 
un conjunto de programas y propuestas de acción. La Consulta Nacional por la 
Educación (2001), los Lineamientos de Política Educativa 2001-2006, el 
Acuerdo Nacional (2002), la Ley Nacional de Educación (2003), el Plan 
Nacional de Educación para Todos (2003), el Plan Nacional por la Infancia 
(2003), Lineamientos de Política Educativa 2004-2006, la propuesta liderada por 
el Consejo Nacional de Educación Proyecto Educativo Nacional al 2021 (2007).  
La Ley General de 
Educación 28044 y 
su modificatoria la 
Ley 28123  
 
Art. 36º “La Educación Inicial constituye el 1er nivel de Educación Básica 
regular, y comprende a niños menores de 6 años y se desarrolla en forma 
escolarizada y no escolarizada conforme el Reglamento..”. Sobre la 
Universalización de Educación, en el art. 12º se precisa que “Para asegurar la 
universalización de la educación en el país, la educación es obligatoria para los 
estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria....”  
El Acuerdo Nacional 
2002 -2021 (Decreto 
Supremo Nº 105-
2002 –PCM del  5 de 
Marzo de 2002) 
Firmado entre las fuerza políticas, la sociedad civil y el gobierno, declara en su 
décimo segunda (12) política de estado “Acceso universal a una educación 
pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte” 
señala que el Estado “a) garantizará el acceso universal a una educación inicial 
que asegure un desarrollo integral de la salud, nutrición y estimulación 
temprana adecuada a los niños y niñas de cero a cinco años, atendiendo la 
diversidad étnico cultural y sociolingüística del país” 
Elaboración propia. 
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Este proyecto tiene como objetivo mejorar el servicio que se oferta en las I.E del 
Nivel Inicial, para incrementar los niveles de logros básicos de los niños y niñas del 
ciclo II de la EBR del ámbito de intervención del Proyecto. Se trata de un proyecto 
integral, que permitirá el desarrollo de capacidades en directores, docentes, 
organizaciones y familias, así como mejorar la infraestructura, equipamiento y 
mobiliario de las I.E del Nivel Inicial. El PIP se articula con la educación en el ámbito 
mundial, nacional y  regional. Además, el presente PIP está enmarcado en el contenido 
y enfoque de la visión del Plan de Desarrollo Concertado Regional de La Libertad  y 
la visión del PER-La Libertad, como se puede apreciar en el cuadro n° 21 y n° 22. 
 
Cuadro n° 21 
Articulación de la visión del Plan de Desarrollo Concertado y del PER-P 
Visión de desarrollo ampliada al  2021 de la Región La 
Libertad 
Visión Educación regional al 2021 
Al 2021, la región La Libertad cuenta con instituciones y 
organizaciones fortalecidas y consolidadas, interrelacionadas, 
con personas con vocación de servicio y una cultura de 
valores éticos, debidamente representada con líderes 
capacitados y comprometidos con el desarrollo regional. 
Existe acceso universal y educación con equidad (basada en 
valores), sin discriminación, adecuada a la realidad de las 
regiones, con enseñanza pública gratuita, sustentada en la 
ciencia y tecnología, con presupuesto por resultados y 
trabajando con salud, agricultura y otros sectores relevantes. 
Al 2021, “Todos desarrollan su 
potencial desde la primera infancia, 
acceden al mundo letrado, 
resuelven problemas, practican 
valores, saben seguir aprendiendo, 
se asumen ciudadanos con derechos 
y responsabilidades, y contribuyen 
al desarrollo de sus comunidades y 
del país, combinando su capital 
cultural con avances mundiales”. 
  Fuente; PEN y PER-LL, 2011 - Elaboración Propia. 
 
Cuadro n° 22 
Relación con otros documentos de planeamiento 
  
El Plan Estratégico 
Sectorial Multianual de 
Educación 2007-2011 - 
PESEM Educación 
(Resolución Ministerial 
Nº0190- 2007-ED del 9 
de Mayo de 2007) 
La prioridad en eje de equidad “Ampliar los Programas y Servicios en 
Educación Inicial” y “Equidad en acceso y calidad en los ámbitos 
rurales” 20. El Objetivo Estratégico específico 1 señala, Ampliar la 
cobertura y mejorar la calidad de la educación para niñas y niños 
menores de 6 años señala como meta al 2011 alcanzar una tasa neta de 
cobertura de educación inicial de 73,7% y un gasto público por alumno 
del nivel de educación inicial  de S/122521. 
 
Plan Nacional de 
Educación Para Todos 
2005 – 2015, Perú 
El Plan Nacional de Educación Para Todos 2005 – 2015, está acorde con 
el Plan de Acción por la Infancia y la Adolescencia, el Plan de Igualdad 
de Oportunidades, el Plan de Mediano Plazo del Ministerio de Educación 
(MED), el Pacto Social de Compromiso Recíprocos por la Educación y 
otros importantes documentos oficiales e internacionales.  
Plan  de desarrollo 
regional concertado de 
Trujillo al 2010– 2021 
El proyecto busca promover servicios de educación y fortalecer  
desarrollo de capacidades sociales y lograr en educación básica 
aprendizajes de calidad y útiles al desarrollo personal y regional. 
    Fuente; PEN y PER-LL, 2011 - Elaboración Propia. 
 
                                                             
20 PESEM 2007-2011 p.32 
21 Idem p.88 
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Cuadro n° 23 
Articulación de Objetivos del Proyecto Educativo Nacional y el Proyecto 
Educativo Regional La Libertad 2007 -2021 
OBJETIVOS PEN OBJETIVOS PER-LL 
OBJETIVO 1: Oportunidades 
y resultados educativos de 
igual calidad para todos. 
El objetivo 1 del PER-LL busca asegurar la igualdad de 
oportunidades para las personas, sin discriminación de ninguna 
índole. Además, se  armoniza con las políticas del Plan Nacional de 
Educación para Todos y con el segundo eje del Acuerdo Nacional 
referido a la Equidad y Justicia Social 
OBJETIVO 2: Estudiantes e 
instituciones que logran 
aprendizajes pertinentes y de 
calidad. 
El objetivo 2 del PER-LL aspira a consolidar una educación de 
calidad de niños, niñas, jóvenes y adultos 
y que posibilite la realización plena de las personas y continúen 
aprendiendo durante toda su vida 
OBJETIVO 3: Maestros bien 
preparados que ejercen 
docencia profesionalmente. 
El Objetivo 2 del PER-LL, a través de su resultado 3, alude a los 
docentes revalorados social y profesionalmente, para desempeñar su 
papel de manera responsable y efectiva. 
OBJETIVO 4: Gestión 
descentralizada y democrática, 
resultados con equidad. 
El objetivo 5 trata sobre la gestión educativa regional y local que 
funciona en forma eficiente, democrática, autónoma, ética, 
descentralizada con presupuestos adecuados. 
OBJETIVO 5: Educación de 
calidad como factor favorable 
para el desarrollo y la 
competitividad nacional. 
El Objetivo 3 del PER-LL, busca el logro de la formación profesional 
integral de jóvenes y adultos, que responda a las demandas del  
desarrollo local, regional, nacional y global, y les permita su 
inserción en el sistema productivo. 
OBJETIVO 6: Sociedad que 
educa a sus ciudadanos y los 
compromete con comunidad. 
En el objetivo 4 del PER-LL, se promueve una comunidad educadora 
democrática y justa dispuesta al cambio que participe y vigile los 
procesos de descentralización educativa y desarrollo sostenible. 
Elaboración Propia. 
 
Por último, se debe considerar que el Plan de Desarrollo Regional Concertado 
de la Región La Libertad, tiene como objetivo estratégico, mejorar el bienestar de la 
población Liberteña, promoviendo servicios de educación, salud, calidad y fortaleciendo 
el desarrollo de capacidades sociales. Este documento tiene como objetivo específico: 
lograr en la educación básica aprendizajes de calidad y útiles al desarrollo como persona 
y pertinentes al desarrollo regional. Al año 2016, se tiene como meta: la brecha de 
eficiencia rural-urbana en términos de retirados en EBR, se reduce en al menos el 30%; 
y al año 2021: la brecha en eficiencia rural-urbana en términos de retirados en EBR se 
reduce en al menos 60%. 
 
A nivel del Clasificador Funcional del SNIP (Anexo SNIP 04) está comprendido 
en la Función 22: Educación, Programa 047: Educación Básica, Sub Programa 0103: 
Educación Inicial. La Función 22: Educación, corresponde al nivel máximo de 
agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación a 
nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la 
persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico. 
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En el caso de la División Funcional 047: Educación básica; se refiere al conjunto 
de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria, 
secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación de la persona en el 
proceso de desarrollo socioeconómico; mientras que el Grupo Funcional 0103: 
Educación inicial, comprende las acciones que promueven el desarrollo de las 
capacidades y aptitudes de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los 6 años. 
 
Cuadro n° 24 
División Funcional: Función 22 - Educación 
Elaboración propia 
 
Así mismo el proyecto responde a las normas que establece el Sistema Nacional 
de Inversión Pública vigente, tales como las que se presentan en el Cuadro n° 25. 
 
Cuadro n° 25 
Normas vigentes del Sistema Nacional de Inversión Pública 
Dispositivo Referencia 
 
Ley Nº 27293 
Ley que crea el SNIP (Actualizada) modificada por las Leyes 
N° 28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por 
el D. Leg. N° 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 
2008) - Publicado: 28 julio 2000. 
R. D. Nº 007-2003-EF-68.01 Aprueban Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para 
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
 
D.S. Nº 102-2007-EF 
Reglamento del SNIP (Actualizada). En vigencia desde el 02 
Agosto de 2007 y Modificado por DS N° 038-2009-EF (15 de 
Febrero de 2009) - Publicado: 19 julio 2007. 
R.D. Nº 003-2011-EF/68.01 Aprueban Directiva General del SNIP -  Directiva Nº 001-2011-
EF/68.01 - Publicado: 09 abril 2011 
R.D. Nº 001-2011-EF/63.01 Modifican el Anexo SNIP-10 - Parámetros de Evaluación de la 
Directiva N° 001-2011-Ef/68.01 - Publicado: 19 mayo 2011 
Elaboración propia 
 
 
4.1.2. Diagnóstico de la situación actual 
 
4.1.2.1. El área de estudio y el área de influencia 
 
El área de estudio son los distritos de Chillia, Huancaspata, Parcoy, Challas, 
Urpay, Tayabamba. El distrito de Chillia, es uno de los trece distritos de la provincia de 
Pataz, ubicada en el departamento de La Libertad. Limita por el norte con el distrito de 
FUNCION DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL 
SECTOR 
RESPONSABLE 
FUNCIÓN 22: 
EDUCACIÓN 
División funcional 047: 
Educación básica 
Grupo funcional 0103: 
Educación inicial 
Educación 
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Parcoy, por el sur con el distrito de Taurija, por el este con el distrito de Buldibuyo y 
por el oeste, con el rio Marañón (departamento de Ancash). Este distrito fue creado por 
Ley del 29 de diciembre del año 1856, tiene una superficie de 300.04 Km2, y con una 
población de  12, 043 habitantes, según datos del censo del INEI del año 2007. Tiene 
una densidad poblacional de  40.14 hbts/km2. Los C.P del distrito de Chillia se 
presentan en el cuadro n° 26. 
 
Cuadro n° 26 
Centros Poblados del Distrito de Chillia 
Centro poblado urbano      Chillia 
Centros Poblados Rurales 
Rago 
Ayara 
Paran 
Allaca 
Arishpampa 
Shacana 
Nunamarca 
Canta 
Juqusbamba 
La Alborada 
Ayabamba 
Lluchubamba 
Teneria 
Rosapampa 
Colpabamba 
Huanchilca 
Puquiobamba 
Carhuacocha 
; Nueva Delicia 
Saucopata 
Chinchupata 
Apushallas 
Bellavista 
Huayaucito 
Chicches 
Vista Florida 
Oxapampa 
Buenos Aires 
    Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007,INEI 
 
Sus coordenadas geográficas son: Latitud: -8.12636 y Longituds: -77.51249. El 
Ubigeo del distrito de Chillia es: 130803; y su geografía es de relieve accidentado, por 
la influencia de la Cordillera de los Andes. En el cuadro, que se presenta a continuación 
se muestran los centros poblados del distrito de Chillia. En el caso del Distrito de 
Huancapasta, es uno de los trece distritos de la provincia de Pataz, ubicada en el 
departamento de La Libertad. Limita por el norte con  los distritos de Tayabamba y 
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Urpay, por el sur con el departamento de Huanuco, por el este con el distrito de 
Tayabamba y por el oeste, con el departamento de Ancash. Este distrito tiene una 
superficie de 247.48 Km2, y con una población de  6,352 habitantes, según datos del 
censo del INEI del año 2007. Tiene una densidad poblacional de  25.67  hbts/km2. Sus 
coordenadas geográficas son: Latitud: -8.45667 y Longitud: --77.2983 
 
 El Ubigeo del distrito de Huancaspata es: 130804; y su geografía es de relieve 
accidentado, por la influencia de la Cordillera de los Andes, está localizado a una altitud 
de 3,000 msnm, con clima y temperatura moderada, y con diversidad de productos 
agrícolas. Debido a la construcción de la carretera de penetración hasta Uchiza se ha 
convertido en un centro principal del comercio debido a sus numerosos anexos o 
pueblos cercanos. En el cuadro n° 27, que se muestra los CP de este distrito. 
 
Cuadro n° 27 
Centros Poblados del Distrito de Huancaspata 
Centro poblado urbano      Huancaspata 
Centros poblados rurales 
: Chocobamba 
Patramarca 
Quirquir 
Coyartuna 
Buenos Aires 
Pueblo Libre 
Sol De Villa 
Cochacara 
Wilcayaco 
Libertad 
Chilcapucre 
    Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007,INEI 
 
 
  El Distrito de Parcoy,  es uno de los trece distritos de la provincia de Pataz, 
ubicada en el departamento de La Libertad. Limita por el norte con  el distrito de Pataz, 
por el sur con el distrito de Buldibuyo, por el este con el distrito de Pias  y por el oeste, 
con los distritos de Huayo y Chillia. El distrito de Parcoy, tiene una superficie de 304.99 
Km2, y con una población de  16,437 habitantes, según datos del censo del INEI del año 
2007. Tiene una densidad poblacional de  53.89  hbts/km2. Sus coordenadas geográficas 
son: Latitud: -8.03389      y Longitud: -77.4792; además su código Ubigeo es: 130808. 
 
  La zona es de relieve abrupto, con quebradas, ríos encañonados y laderas 
pronunciadas que alcanzan hasta un 50% de pendiente. Fisiográficamente la zona es un 
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típico valle en formación emplazado en el flanco occidental de la Cordillera Oriental de 
los Andes, cuyas aguas discurren de Sur a Norte. Los puntos más altos de la cuenca 
alcanzan los 4500 msnm, mientras que el punto. Más bajo, que corresponde a la 
confluencia con el Marañón, se encuentra aproximadamente a los 1400 msnm. En las 
cabeceras de las quebradas principales, existen valles en forma de U, valles colgados y 
depósitos glaciares, ubicados a ambos lados de la Cordillera. En el cuadro n° 28,  se 
muestran los centros poblados del distrito de Parcoy.  
 
Cuadro n° 28 
Centros Poblados del Distrito de Parcoy 
Centro poblado urbano      Parcoy 
Centros poblados rurales 
Bella Aurora 
Ciro Alegría 
Vaquería De Andas 
Huayao 
San Fernando 
Alpamarca 
Uchucchuayo 
Buena Vista 
Queros 
Curaubamba 
Lucumas 
Retamas 
Pilancon 
La Soledad 
Cabrillas 
Llacuabamba 
El Tambo 
Lamas 
    Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007,INEI 
 
 
  El clima de la zona es el típico de la Cordillera de los Andes. En general, la 
temperatura ambiental disminuye con la altitud, mientras que la precipitación aumenta. 
Por ejemplo: donde se desarrollan las operaciones de la Unidad Minera Horizonte entre 
los 2700 y 3000 msnm, la temperatura media anual oscila entre los 16 y 24°C; entre las 
cotas 3200 y 3700 msnm, donde se desarrolla parte de las operaciones de MARSA la 
temperatura  media anual oscila entre 16 y 20° C. 
 
 El distrito de Santiago de Challas, es uno de los trece distritos de la provincia de 
Pataz, ubicada en el departamento de La Libertad. Limita por el norte con  los distritos 
de Urpay,  por el sur con el distrito de Huancaspata, por el este con el distrito de 
Huancaspata  y por el oeste, con el departamento de Ancash. El distrito fue creado 
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mediante Ley del 18 de junio de 1987, en el primer gobierno del presidente Garcia; y 
tiene una superficie de 129.44 Km2, una población de  2,797 habitantes, según datos del 
censo del INEI del año 2007, y una densidad poblacional de  21.61  hbts/km2. Sus 
coordenadas geográficas son: Latitud: -8.36861      y Longitud: -77.4469. El Ubigeo del 
distrito de Santiago de Challas es: 130811. En el cuadro que se muestra a continuación 
se presentan los centros poblados del distrito de Santiago de Challas. 
 
Cuadro n° 29 
Centros Poblados del Distrito de Santiago de Challas 
Centro poblado urbano      Challas 
Centros poblados rurales 
Huanchay 
Huaganto 
Parcoysillo 
Villa Florida 
Cuypirmarca 
    Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007, INEI 
 
 
 El distrito de Urpay, es uno de los trece distritos de la provincia de Pataz, 
ubicada en el departamento de La Libertad. Limita por el norte con  los distritos de 
Taurija y Tayabamba;  por el sur con los distritos de Huancaspata y Santiago de Challas, 
por el este con el distrito de Tayabamba  y por el oeste, con el distrito Santiago de 
Challas El distrito fue creado mediante Ley del 10 de febrero de 1959.  
 
El distrito de Urpay, tiene una superficie de 99.61 Km2, y con una población de  3,019 
habitantes, según datos del censo del INEI del año 2007. Tiene una densidad 
poblacional de  30.31  hbts/km2. Sus coordenadas geográficas son: Latitud: -8.27694 y 
Longitud: -77.2964. El Ubigeo del distrito de Urpay es: 130813. En el cuadro que se 
muestra a continuación, se presentan los centros poblados del  distrito de Urpay. 
 
Cuadro N° XX 
Centros Poblados del Distrito del distrito de Urpay 
Centro poblado urbano      Urpay 
Centros poblados rurales 
Miraflores 
Olgoyacu 
Macania 
Sayre Nuevo 
Pariamarca 
   Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007,INEI 
 
 El distrito de Tayabamba, es uno de los trece distritos de la provincia de Pataz, 
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ubicada en el departamento de La Libertad. Limita por el norte con  los distritos de 
Buldibuyo y Huaylillas;  por el sur con el distrito de Huancaspata; por el este con el 
distrito de Ongon  y por el oeste, con el distrito Santiago de Challas. El distrito de 
Tayabamba, tiene una superficie de 339.13 Km2, y con una población de  13,785 
habitantes, según datos del censo del INEI del año 2007. Tiene una densidad 
poblacional de  40.65  hbts/km2. Sus coordenadas geográficas son:8°16’36’’S, 77°17’ 
47’’, Latitud: -8.2766 y Longitud: -8.2766. La altitud media es de 3245 msnm. El 
Ubigeo del distrito de Tayabamba es: 130801. La distancia del distrito de Tayabamba a 
Trujillo es de 298 Km. En el cuadro n° 30, se presentan los CP de Tayabamba. 
 
Cuadro n° 30 
Centros Poblados del Distrito del distrito de Tayabamba 
Centro poblado urbano      Tayabamba 
Centros poblados rurales 
Chongos 
Jucusbamba 
Tinyabamba 
Ucrumarca 
Nuevo Santa Rosa 
Chunco 
Collay 
Queros 
Cajaspampa 
Gochapita 
Allauca 
Suyopampa 
Nuevo Progreso 
Ucchapampa 
Chaquicocha 
Huaricchaca 
Carhuac 
Huancas 
Santa Rosa 
Huaricmarca 
Alborada De Los Andes 
Vaqueria De Los Andes 
Alto Allauca 
    Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007, INEI 
 
En seguida se realizó la delimitación de área de influencia, la cual está referida a 
los CP de Taulish (Chillia), Fortaleza Andina (Huancaspata), Hacienda Alpamarca 
(Parcoy), Villa Florida (Challas), Olgoyaco (Urpay), Cajaspampa y Tinyabamba 
(Tayabamba). En el CP Taulish, la población mayormente se dedica a la agricultura en 
pequeña escala también a la crianza de animales menores; mientras que en el CP 
Fortaleza Andina, la población mayormente se dedica a la agricultura en pequeña escala 
también a la crianza de animales menores. 
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El cuadro n° 31 se presenta, la población de los distritos del área del estudio del 
proyecto, la población de los distritos de Chillia, Huancaspata, Parcoy, Santiago de 
Challas, Urpay y Tayabamba, la población total de los distritos antes mencionados en el 
año 2007 es de 54,433  y de 60,982 al año 2014, según proyecciones utilizando la tasa 
intercensal (2007-1993), de 1.6361%. El cálculo de la tasa de crecimiento se realizó de la 
siguiente manera: 
Tc = 14   - 1 =  1.6361% 
 
Cuadro n° 31 
Población de los distritos del área de estudio 1993-2007  
Distrito 
Población 
 2007 
Población 
 1993 
Tasa de crecimiento 
anual (2007-1993) 
Chillia 12,043 9,537 1.6804 
Huancaspata 6,352 6,064 0.3320 
Parcoy 16,437 9,226 4.2113 
Santiago de Challas 2,797 3,236 -1.0360 
Urpay 3,019 3,336 -0.7107 
Tayabamba 13,785 11,971 1.0129 
Total 54,433 43,370 1.6361 
Fuente: Censos INEI 2007 y 1993. 
Elaboración propia.     
 
  El proyecto se circunscribe en las localidades donde se ubican las I.E. a ser 
intervenidas y las I.E. alternativas que los estudiantes tendrían acceso. Todas ellas 
pertenecientes a los  distritos de Chillia, Huancaspata, Parcoy, Santiago de Challas, 
Urpay, Tayabamba de la provincia de Pataz (Ver Cuadro n° 32). 
 
Cuadro n° 32 
Instituciones Educativas priorizadas 
Nombre I.E Centro Poblado Distrito Provincia 
2172 Taulish Chillia Pataz 
82191 Fortaleza Andina Huancaspata Pataz 
2174 Hacienda Alpamarca  Parcoy Pataz 
81937 Villa Florida Santiago de Challas Pataz 
80518 Olgoyaco Urpay Pataz 
80761 Cajaspampa Tayabamba Pataz 
80472 SAN FRANCISCO DE ASIS Tinyabamba Tayabamba Pataz 
Fuente: Censos INEI 2007 y 1993 - Elaboración propia. 
  
 Así mismo se ha definido el área de estudio del proyecto en función a la 
procedencia de los alumnos de las I.E. que serán intervenidas. En nuestro caso no existe 
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en las localidades  a intervenir otras I.E. del nivel inicial en las cuales los niños puedan 
estudiar, con lo cual el área de estudio de circunscribe  a las localidades en donde se 
ubican estas I.E. En este PIP el área de influencia, es el área donde está la población 
afectada, comprende a las I.E. a las que dicha  población podría acceder sin mayores 
dificultades. Para delimitar el área de influencia se ha tomado  como referencia las 
distancias y tiempos máximos de traslado a ellas, que según el Anexo SNIP 09 para 
zonas rurales es de 2.0 Km o 30 minutos a pie. Esta información se presenta en el 
Cuadro n° 33. 
 
Cuadro n° 33 
Distancias y tiempos máximos de traslado a I.Es. Anexo SNIP 09 
Zona Nivel 
Educativo 
Distancia máxima 
(Km) 
Tiempo máximo 
a pie (minutos) 
Zona urbana y 
periurbana 
Inicial 0.5 15 
Primaria 1.5 30 
Secundaria 3.0 45 
 
Zona Rural 
Inicial 2.0 30 
Primaria 4.0 60 
Secundaria 5.0 75 
 Fuente: Anexo SNIP 09 - Elaboración propia 
 
| Del análisis respectivo se ha podido determinar que no existen otras I.E. del 
nivel inicial en un radio de 2.00 km en ningunas de las localidades a ser intervenidas tal 
como se detalla en el cuadro n° 34. En conclusión el área de estudio y de influencia es 
básicamente la misma. 
 
Cuadro n° 34 
Distancia de las localidades a ser intervenidas a otras localidades  cercanas 
Localidades a intervenir Localidad más cercana Distancia en Km 
I.E 2172, C.P Taulish  Parcoy  10.88 
I.E 82191,C.P Fortaleza Andina  Santiago de Challas  3.44 
I.E 2174,C.P Hacienda Alpamarca  Chillia  10.6 Km 
I.E 81937, C.P Villa Florida  Huancaspata  3.22 Km 
I.E 80518,C.P Olgoyaco  Santiago de Challas  5.27 Km 
I.E 80761,C.P Cajaspampa  Urpay  9.77 km 
I.E 80472,C.P Tinyabamba  Urpay  13.90 Km 
Elaboración propia 
 
4.1.2.2. Características de la zona afectada y la estimación de su población 
 
 Los Cuadros n° 35 y n° 36, muestran las características de la población de la 
referencia, y dentro de ellos los grupos afectados e involucrados. 
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Cuadro n° 35 
Características de los grupos sociales afectados e involucrados: Chillia 
Entre las características de los grupos sociales afectados, tenemos las siguientes: 
a. La población de referencia son los pobladores del distrito Chillia,  que ascienden a 12,043 habitantes (2007) de 
los cuales el 50.10% son hombres y el 49.90% son mujeres. El 6% es una población urbana y el 94 % es rural. 
b. En educación, en el distrito de Chillia, según el Ministerio de Educación, en el año 2014  funcionaron  a nivel 
básica regular 58 instituciones educativas, de las cuales 18 funcionaron solo como inicial, 20 solo de primaria, 
4 solo de secundaria, 6 donde funcionó como inicial y primaria, 4 de primaria y secundaria, 3 de inicial y 
secundaria y 3 de inicial, primaria y secundaria. 
c. Todas la I.Es del nivel básico regular, son de gestión pública, ninguna es de gestión privada, de las 18 
instituciones educativas que funcionaron con nivel inicial, 03 se ubican en área urbana y 15 en área rural. 
d. En cuanto a los servicios básicos, en vivienda el distrito de Chillia,  cuenta con 3,367 Viviendas, de las cuales 
427 se ubican en el área urbana, que representa el 12.68% de las viviendas de todo el distrito, mientras que las 
restantes 2,940 se ubican en el área rural representando el 87.32%.  
e. El 0.36% cuenta con el servicio de agua potable en sus viviendas, el 0.16 % lo hace a través de pilón de uso 
público, el 8.93% a través de pozo, el 2.45% se abastece a través del vecino, el 0.52% por otro medio. 
f. El 87.57%  se abastecen de agua a través del río o acequia lo que indicaría que la población consume agua no 
apta para consumo humano lo que ocasiona la proliferación de enfermedades de origen hídrico. 
g. Los servicios de alcantarillado, revelan que el 1.85 % de las viviendas a nivel distrital cuentan con conexiones 
domiciliarias en red pública, el 6.60 %  hacen uso de red pública fuera de la vivienda, un 0.89 % hace uso de 
pozo séptico, 37.87  hace uso de pozo ciegos, el 0.93% usa rio, acequia o canal, el 51.87 no tiene. Es decir la  
mayoría realiza la eliminación de excretas de manera no sanitaria. 
h. En cuanto a energía eléctrica, el servicio eléctrico es recibido por el 48.05 % del total de las viviendas. 
i. La población de referencia del proyecto es la población de los centros poblados en donde se ubican las I.E. a 
intervenir: Taulish, Fortaleza Andina, Hacienda Alpamarca, Villa Florida, Olgoyaco, Cajaspampa y 
Tiyabamba. Se tiene información del Censo 2007 de la población de estos centros poblados más no del Censo 
1993 por lo que se hace imposible establecer una tasa de crecimiento, debido a esta situación se ha 
considerado como tasa de proyección la intercensal de los distritos de Chillia, Huancaspata, Parcoy, Santiago 
de Challas, Urpay y Tayabamba. A nivel de distrito la tasa de crecimiento es de 1.6804%, y a nivel de edades 
de 3 y 4 años, la tasa de crecimiento es positiva y de 5 años es cero. 
Elaboración propia en base a documentos varios. 
 
Cuadro n° 36 
Características de la población involucrada 
i. En el distrito de Huancaspata, entre 2007 y 1993 la tasa de crecimiento, tanto a nivel general como por edades 
de 3, 4 y5 años ha sido de 0.3320%, y a nivel de edades de 3,  4 y 5 años, la tasa de crecimiento es negativa. 
ii. La  población del distrito de Parcoy, entre 2007 y 1993, la tasa de crecimiento, tanto a nivel general como por 
edades de 3, 4 y 5 años ha sido de 4.2113%, y a nivel de edades de 3-5 años, la tasa de crecimiento es positiva. 
iii. En cuanto al distrito de Santiago de Challas, del año 2007 y 1993 y su tasa de crecimiento, tanto a nivel general 
como por edades de 3, 4 y5 años ha sido de crecimiento es negativa de -1.0360%, y a nivel de edades de 3,  4 y 5 
años, la tasa de crecimiento es cero. 
iv. En el distrito de Urpay, del año 2007 y 1993 la tasa de crecimiento, tanto a nivel general como por edades de 3, 
4 y 5 años ha sido de crecimiento negativo de -0.7107%, y a nivel de edades de 3,  4 y 5 años, la tasa de 
crecimiento también es negativa. 
v. En el distrito de Tayabamba, del año 2007 y 1993, la tasa de crecimiento, tanto a nivel general como por edades 
de 3, 4 y 5 años ha sido de 1.0129%, y a nivel de edades de 3 y 4  años, la tasa de crecimiento  es negativa, la 
tasa de crecimiento de 5 años es positiva. 
Elaboración propia en base a fuentes varias. 
 
Para establecer la proyección de la población de referencia de los C.P se ha 
utilizado el censo 2007 y se ha proyectado usando la tasa intercensal de los distritos 
donde se ubican los CP. En el caso de los CP cuyos distritos presentan tasas de 
crecimiento negativo, se ha utilizado la tasa de crecimiento de 0.33%. Para la 
proyección se ha utilizado la función exponencial22 (Ver Cuadro n° 37).  
                                                             
22 Pf = Pi x (1+ tc)ⁿ, donde Pf: Población final, Pi: Población inicial, tc: tasa de crecimiento intercensal, y n: número 
de años. A continuación en el siguiente cuadro presenta la población referencial y su proyección. 
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Cuadro n° 37 
Población referencial de los centros poblados y su proyección 
 
CENTRO 
POBLADO 2007 2012 2013 
Año  
0 
 2014 
PERIODO DE POST INVERSION 
Año 
1 
Año 
2 
Año 
3 
Año 
4 
Año 
5 
Año 
6 
Año 
7 
Año 
8 
Año 
9 
Año 
10 
Taulish 120 130 133 135 137 139 142 144 147 149 152 154 157 159 
Fortaleza Andina 350 356 357 358 359 361 362 363 364 365 367 368 369 370 
Hacienda Alpamarca 975 1198 1249 1301 1356 1413 1473 1535 1599 1667 1737 1810 1886 1966 
Villa Florida 160 185 191 197 203 209 215 221 228 235 242 249 257 264 
Olgoyaco 194 225 232 239 246 253 261 269 277 285 293 302 311 321 
Cajaspampa 309 329 334 338 342 347 351 356 360 365 370 375 379 384 
Tinyabamba 206 220 222 225 228 231 234 237 240 243 246 250 253 256 
Fuente: INEI CPV 2007 - Elaboración propia 
 
4.1.2.3. Población demandante potencial 
 
Los cuadros n° 38, n° 39 y n° 40 muestran la población demandante potencial. 
 
Cuadro n° 38 
Tasa de crecimiento intercensal por edades por distritos (1993-2007) 
Distrito Población 2007 Población 1993 Tasa crecimiento anual (2007-1993) 
Chillia 12,043 9,537 1.6804 
3 años 382 341 0.8143 
4 años 398 343 1.0680 
5 años 338 338 0.0000 
Huancaspata 6,352 6,064 0.3320 
3 años 188 201 -0.4765 
4 años 167 204 -1.4193 
5 años 169 221 -1.8979 
Parcoy 16,437 9,226 4.2113 
3 años 395 285 2.3588 
4 años 350 280 1.6067 
5 años 355 263 2.1657 
Santiago de Challas 2,797 3,236 -1.0360 
3 años 87 87 0.0000 
4 años 80 80 0.0000 
5 años 110 110 0.0000 
Urpay 3,019 3,336 -0.7107 
3 años 74 107 -2.5996 
4 años 88 116 -1.9539 
5 años 87 115 -1.9733 
Tayabamba 13,785 11,971 1.0129 
3 años 332 358 -0.5371 
4 años 352 402 -0.9442 
5 años 358 347 0.2232 
Fuente: INEI CPV 2007 - Elaboración propia 
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Cuadro n° 39 
Población demandante potencial de niños y niñas de 3 a 5 años por CC.PP 
DISTRITO/ 
CENTRO 
POBLADO 2007 2013 
Año 
0 
2014 
PERIODO DE POST INVERSION 
Año 
1 
Año 
2 
Año 
3 
Año 
4 
Año 
5 
Año 
6 
Año 
7 
Año 
8 
Año 
9 
Año 
10 
Taulish 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 
 03 años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
 04 años 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 05 años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Fortaleza Andina 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 
 03 años 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 
 04 años 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 
 05 años 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 
Hacienda Alpamarca 101 114 117 119 122 124 127 129 132 135 138 141 144 
 03 años 40 46 47 48 49 51 52 53 54 55 57 58 59 
 04 años 29 32 32 33 33 34 35 35 36 36 37 37 38 
 05 años 32 36 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45 46 
Villa Florida 14 17 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 
 03 años 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 
 04 años 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 
 05 años 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 
Olgoyaco 15 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24 25 
 03 años 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 
 04 años 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
 05 años 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 
Cajaspampa 34 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 
 03 años 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
 04 años 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 
 05 años 17 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 
Tinyabamba 25 27 27 28 28 28 29 29 30 30 30 31 31 
 03 años 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 04 años 16 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 
 05 años 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 
Fuente: INEI CPV 2007 
 Elaboración propia 
 
 
 
Está constituida por aquella parte de la población referencial que por su edad debería 
estar recibiendo el servicio educativo público (lo cual involucra población que asiste al sistema 
educativo, así como población que no se encuentra inmersa en el sistema educativo por diversos 
motivos).  
 
La Demanda Potencial será la población del distrito, cuyas edades fluctúen entre los 03 y 
05 años de edad. Se ha tomado como tasa de crecimiento distrital de (0.03%) para realizar las 
proyecciones. Estos resultados que han sido presentados en los Cuadros n° 38 y n° 39, se 
muestran también en detalle en el cuadro n° 40. 
 
En el cuadro n° 40 aparece la población demandante potencial por Centro Poblado y por 
Institución Educativa, en ese mismo cuadro se incluye las proyecciones de demanda utilizando 
las tasas de crecimiento intercensal. 
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Cuadro n° 40 
Población demandante potencial y su proyección 
 
I.E N° 2172 - CP Taulish 
Inicial 
Años 
2014 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
                    
3 años 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 años  6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 
5 años 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
  19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 
I.E N° 82191- CP Fortaleza Andina 
Inicial(*
) 
Año 
"0" 
Periodo Post Inversión 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
3 años 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
4 años  9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
5 años 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Total 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 
I.E N° 2174 - CP Hacienda Alpamarca 
Inicial(*
) 
Año 
"0" 
Periodo Post Inversión 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
3 años 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 49 
4 años  32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 
5 años 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 
Total 116 116 117 117 118 118 118 119 119 119 120 
I.E N° 81937-CP Villa Florida 
Inicial(*) 
Años Periodo Post Inversión 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
3 Años 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 Años 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 Años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Total 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 
I.E N° 80518-CP Olgoyaco 
Inicial(*) 
Años Periodo Post Inversión 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
3 Años 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 
4 Años 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
5 Años 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 
Total 18 19 19 20 20 21 21 22 23 23 24 
I.E N° 80761-CP Cajaspampa 
Inicial(*) 
Años Periodo Post Inversión 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
3 Años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 Años 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 
5 Años 19 19 20 20 21 21 21 22 22 23 23 
Total 37 37 38 38 39 39 40 41 41 42 42 
I.E N° 80472 San Francisco de Asís CP. Tinyabamba 
Inicial(*) 
Años Periodo Post Inversión 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
3 Años 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 Años 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
5 Años 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Total 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
 
Fuente: INEI CPV 2007 - Elaboración propia 
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4.1.2.4. Población demandante efectiva  
 
Es la proporción de la población demandante potencial que efectivamente asiste 
a un establecimiento educativo público. Es decir, es la matrícula estimada en cada 
grado. La población directamente afectada por el problema identificado está constituida 
por los 142 alumnos del nivel inicial matriculados al año 2014 en las I.E, a intervenirse 
y que requieren ambientes adecuados para el normal desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje. El comportamiento de la Demanda se fundamenta en algunos supuestos: 
 
a. Los padres de familia, profesores, director, buscan las mejores condiciones 
físicas y calidad de la enseñanza, para matricular a sus hijos en edad escolar.  
b. Población: La evolución de la población tiene relación directa con la tasa de 
crecimiento poblacional de cada uno de los distritos donde se localizan los 
centros poblados de las instituciones educativas en estudio. 
c. Calidad del servicio, que tiene gran influencia en la actitud y expectativas de 
los padres de familias, los cuales buscan Instituciones Educativas con 
infraestructura completa y adecuada.  
d. El precio, está determinado por la valoración de las familias por la educación. 
Gustos y preferencias, la población prefiere estudiar en Instituciones 
Educativas cercanos a sus localidades. 
 
4.1.2.5. Demanda histórica. 
  
En los cuadros n° 41 y n° 42, se presenta la demanda escolar histórica durante 
los últimos 05 años y la estimación de la  correspondiente tasa de crecimiento de la 
demanda por aula  de las Instituciones Educativas esta información es necesaria para 
realizar las proyecciones de la demanda en el horizonte de evaluación que es de 10 años.  
 
Es necesario indicar que las I.Es en estudio, recién están funcionando desde el 
año 2014. En el cuadro que se presenta a continuación, se muestra la serie histórica de la 
demanda de la I.E.I 2172 del centro poblado de Taulish, observándose que recién 
registra matricula en el año 2014, tiene un total de 19 alumnos, de los cuales 5 alumnos 
son de tres años, 06 alumnos son de cuatro años y 8  son de 05 años de edad. 
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Cuadro n° 41 
Serie histórica de la demanda de nivel inicial por Institución Educativa 
 
I.E.I  2172-C.P Taulish 
AÑO 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS TOTAL 
2010         
2011         
2012         
2013 0 0 0 0 
2014 5 6 8 19 
I.E.I  82191-C.P Fortaleza Andina 
AÑO 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS TOTAL 
2010         
2011         
2012         
2013 0 0 0 0 
2014 6 5 5 16 
I.E.I  2174-C.P Hacienda Alpamarca 
AÑO 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS TOTAL 
2010         
2011         
2012         
2013 0 0 0 0 
2014 12 26 20 58 
I.E.I  81937-C.P Villa Florida 
AÑO 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS TOTAL 
2010         
2011         
2012         
2013 0 0 0 0 
2014 4 5 3 12 
I.E.I  80518-C.P Olgoyaco 
AÑO 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS TOTAL 
2010         
2011         
2012         
2013 0 0 0 0 
2014 3 3 4 10 
I.E.I  80761-C.P Cajaspampa 
AÑO 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS TOTAL 
2010         
2011         
2012         
2013 0 0 0 0 
2014 5 8 3 16 
I.E.I  80472 San Francisco de Asís-C.P Tinyabamba 
AÑO 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS TOTAL 
2010         
2011         
2012         
2013 0 0 0 0 
2014 4 6 1 11 
 
Fuente: INEI CPV 2007 - Elaboración propia 
 
 El Cuadro n° 42, muestra el resumen de serie histórica de la demanda de 
nivel inicial de las I.Es involucradas Todas las instituciones educativas en estudio, al no 
tener información completa de los últimos 5 años se hace imposible determinar una tasa 
de crecimiento. Ante esto se utilizara la tasa de crecimiento distrital donde se ubica cada 
una de las instituciones educativas, para realizar las proyecciones.  
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Cuadro n° 42 
Resumen de serie histórica de la demanda de nivel inicial de I.Es 
Año I.E.I 2172 
C.PTaulish 
IE.I 82191 
C.P F.Andina 
I.E.I 2174 
C.P 
H.Alpamarca 
I.EI 81937 
C.P Villa 
Florida 
I.E.I 80518 
C.P Olgoyaco 
I.E.I 80761 
C.P 
Cajaspampa 
I.E.I 80472 
San Francisco 
C.P Tinyabamba 
2013               
2014               
Total 19 16 58 12 10 16 11 
3 años 5 6 12 4 3 5 4 
4 años 6 5 26 5 3 8 6 
5 años 8 5 20 3 4 3 1 
Fuente: INEI CPV 2007 - Elaboración propia 
 
4.1.2.6. Proyección de la demanda efectiva sin proyecto 
 
La demanda sin proyecto está constituida por los matriculados en el año 2014, 
debido a que las I.Es recién están funcionando desde el año 2014. Se ha utilizado la tasa 
de crecimiento del distrito donde se ubica cada una de las I.Es. El cuadros n° 43 
presenta proyecciones de demanda sin proyecto y demanda sin proyecto global. 
 
Cuadro n° 43 
Proyección de la Demanda Efectiva sin Proyecto-Global 
CENTRO 
POBLADO I.E.I AULA SECC 
ALUM 
 2014 
TASA  
(%) 
PERIODO POST INVERSI{ON 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
TAULISH 2172 
A1 
3 AÑOS 5 0.8143 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 AÑOS 6 1.068 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 
5 AÑOS 8 0.000 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
TOTAL 19   19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 
FORTALEZA 
ANDINA 
82191 
A1 
3 AÑOS 6 0.332 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
4 AÑOS 5 0.3320 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 AÑOS 5 0.3320 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
TOTAL 16   16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 
ALPAMARCA 2174 
  3 AÑOS 12 2.3588 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 
  4 AÑOS 26 1.6067 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 
  5 AÑOS 20 2.1657 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 
TOTAL 58   59 60 61 63 64 65 66 68 69 70 
VILLA 
FLORIDA 
81937 
  3 AÑOS 4 0.3000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
  4 AÑOS 5 0.3000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
  5 AÑOS 3 0.3000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
TOTAL 12   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
OLGOYACO 80518 
A1 
3 AÑOS 3 0.3000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 AÑOS 3 0.3000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 AÑOS 4 0.3000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
TOTAL 10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
CAJASPAMPA 80761 
A1 
3 AÑOS 5 0.0129 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 
4 AÑOS 8 0.0129 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 
5 AÑOS 3 0.0129 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
TOTAL 16   16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 
TINYABAMBA 
80472 
San 
Francis
co 
A1 
3 AÑOS 4 0.0129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
4 AÑOS 6 0.0129 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 
5 AÑOS 1 0.0129 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL 11   11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 
  142   144 145 147 149 151 153 155 156 158 160 
Fuente: INEI CPV 2007 
Elaboración: Equipo Consultor 
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Demanda efectiva con proyecto.- Esta demanda corresponde al número de 
alumnos que estudiarían en las Instituciones Educativas, cuando se cuente con una 
adecuada infraestructura, equipamiento, mobiliario y docentes capacitados. En ese 
sentido y tomando en cuenta las Guías del Sector Educación, así como del trabajo de 
campo realizado para esta situación se ha conocido que existe predisposición de los 
padres de enviar a sus hijos al colegio. Para la estimación de la demanda se han 
utilizado los supuestos de cobertura que se presentan en el Cuadro n° 44. 
 
Cuadro n° 44 
Supuestos de Cobertura 
Institución Educativa Supuesto de Cobertura 
 
I.E N° 2172 de Taulish 
En función al análisis de la demanda se proyecta la 
cobertura, de la población potencial, se está proponiendo la 
cobertura del 100% de los alumnos entre 3 y 5 años de edad 
I.E N° 2174 de la Hacienda Alpamarca Cobertura del 60% de los alumnos entre 3 y 5 años de edad 
I.E N° 82191 - C.P Fortaleza Andina Cobertura del 80% de los alumnos entre 3 y 5 años de edad 
I.E N° 80518 – C.P. de Olgoyaco Cobertura del 100% de los alumnos entre 3 y 5 años de edad 
I.E N° 80761 del C.P de Cajaspampa Cobertura del 55% de los alumnos entre 3 y 5 años de edad 
I.E N° 81937 del C.P. de Villa Florida Cobertura del 100% de los alumnos entre 3 y 5 años de edad 
I.E N° 84472 S. Fco. CP.  Tinyabamba Cobertura del 80% de los alumnos entre 3 y 5 años de edad 
Elaboración propia. 
 
La población afectada.- Como se sabe la población puede estar afectada cuando 
no es atendida o cuando estando atendida, el servicio no cumple los estándares 
sectoriales. En ese sentido para el presente proyecto, la población afectada se toma 
como igual a la población demandante efectiva, ya que si bien está siendo atendida, esta 
atención del servicio educativo es inadecuada porque no cumple con los estándares 
sectoriales y funcionan en locales prestados que no fueron construidos para brindar 
servicio de educación inicial. Además el criterio técnico de su construcción no está en 
base  a las Normas Técnicas del Diseño de Locales Escolares de Nivel Inicial. De igual 
manera la infraestructura es deficitaria para brindar un servicio educativo de calidad a la 
población estudiantil. Esta situación es percibida por los PP.FF de las I.Es. 
 
4.1.2.7. Diagnóstico de los servicios en los que intervendrá el PIP 
 
Normativamente las I.Es N° 2172, N° 82191,  N° 2174, N° 81937, N° 80518, 
N°80761 y N° 80472 San Francisco de Asís, deben brindar los servicios educativos de 
nivel inicial escolarizados para niños de 3 a 5 años de edad. Satisfacen los 
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requerimientos del Ciclo II y están destinadas a ofrecer actividades pedagógicas que 
propicien el aprendizaje y desarrollo de todas las dimensiones de su personalidad (bio - 
psicomotor, cognitivo y socio afectivo). También ofrecen, servicios complementarios y 
compensatorios de salud y nutrición. Sin embargo, en la práctica las I.Es no tienen 
condiciones favorables para que el proceso enseñanza-aprendizaje ocurra en 
condiciones adecuadas. Ello se da debido a que no cuentan con un local propio, 
funcionan en locales que no reúnen las condiciones para brindar un adecuado servicio 
educativo de nivel inicial, se cuenta con déficit de infraestructura, mobiliario y 
equipamiento, no cumpliendo con estándares sectoriales. 
 
A nivel de UGEL Pataz  a la cual pertenecen las I.E. 2172, 82191, 2174, 81937, 
80518, 80761 y 80472 San Francisco de Asís, vemos que los resultados no son los 
deseados así tenemos que en comprensión lectora sólo el 10.6 % se ubican en el nivel 2 
que es donde debería estar todos los niños de segundo grado de primaria, en el nivel 1 se 
ubica el 37.6% que son los niños que solo comprenden los textos más sencillos y por 
debajo del nivel 1 aquellos que no pueden entender ni siquiera los textos más sencillos.  
 
Cuadro n° 45 
Comprensión lectora 
RESULTADOS UGEL PATAZ 
Niveles % 
Nivel 2 10.6 
Nivel 1 51.8 
< Nivel 1 37.6 
   Fuente: MINEDU - Elaboración Propia. 
 
En el área de matemáticas en el nivel 2 sólo está el 6.2%, en el nivel 1 el 24.4% y 
por debajo del nivel 1 el 69.4%.  
 
Cuadro n° 46 
Matemáticas 
RESULTADOS UGEL PATAZ 
Niveles % 
Nivel 2 6.2 
Nivel 1 24.4 
< Nivel 1 69.4 
Fuente: MINEDU - Elaboración Propia 
 
Estos resultados, en parte, son explicados por el deficiente servicio de educación 
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que están recibiendo los niños, por lo que es necesario mejorar el servicio que se brinda 
particularmente en el nivel inicial para mejorar estos indicadores educativos. 
 
Evaluación a partir de la percepción de los Padres de Familia 
 
Se entrevistó a 20 padres de familia para conocer los patrones e crianza y 
compromiso con la I.E. El 70% de los padres de familia entrevistados tienen como 
ocupación laboral principal la agricultura, el 20% pequeño ganadero y 10% obrero. Se 
encontró también que el El 100% de las madres entrevistadas tienen como principal 
ocupación la dedicación a sus hogares como amas de casa (Ver Cuadro n° 47) 
 
Cuadro n° 47 
Ocupación de los Padres de Familia 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Cuestionario: Padres de Familia - Elaboración Propia 
 
En cuanto a la participación del Padre de Familia, en las I.E., el Cuadro N° XX, 
señala que el 60% de los padres de familia encuestados indican que siempre son 
convocados  a las I.E. siendo unas de las razonas por la que más se les llama es para 
apoyar directamente a las docentes,  tenemos además que el 100% de los padres 
manifiesta que no se convoca para apoyar la gestión del CONEI. 
 
Cuadro N° 48 
Tipo de participación de PP.FF. (%) 
Participación de PP.FF. 
 
Frecuencia 
Total 
Siempre 
Algunas 
veces 
Nunca 
1. Apoyando al comité de aula 1 6 13 20 
2. Apoyando Directamente a los docentes 12 8 0 20 
3. Apoya a la gestión de la APAFA 10 9 1 20 
4. Apoya a la gestión de la CONEI 0 0 20 20 
   Fuente: Cuestionario: Padres de Familia - Elaboración Propia 
OCUPACION DE LOS PADRES  N° % 
Agricultor 14 70.00 
Pequeño ganadero 4 20.00 
Obrero 2 10.00 
TOTAL 20 100.00 
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En cuanto a las actividades que realizan padres de familia con sus hijos, el 
Cuadro n° 49, señala que éstos realizan actividades variadas con sus hijos. El 70% juega 
con sus hijos, el 75% los ayuda en sus tareas, 75% lee para ellos o les enseñan letras, 
palabras o números o les enseña o le cuenta relatos al niño. Así mismo el 70% les 
enseña canciones, contribuyendo así con la buena formación de los niños y niñas. Cabe 
indicar que a pesar que el apoyo de los padres de familia a sus hijos en esta ocasión 
evidencia ser muy significativo, sin embargo los resultados de las evaluaciones de los 
estudiantes no refleja dicha ayuda de los padres de familia. 
 
Cuadro N° 49 
Actividades que realiza el PP.FF. con sus hijos 
ACTIVIDADES 
I.E.I. 
SI NO 
N % N % 
Leer para el niño 15 75.00 5 25.00 
Enseñar letras, palabras o números 14 70.00 6 30.00 
Realizar relatos para el niño 15 75.00 5 25.00 
Contarle una historia 14 70.00 6 30.00 
Enseñar canciones 16 80.00 4 20.00 
Realizar actividades manuales con el niño 8 40.00 12 60.00 
Jugar con el niño 14 70.00 6 30.00 
Ayudarlo con sus tareas 15 75.00 5 25.00 
Fuente: Cuestionario: Padres de Familia - Elaboración Propia 
 
Por otro lado, los patrones de crianza utilizados por los padres de familia, según el 
Cuadro n° 41, reflejan lo que los niños traen de casa, sus formas de vida, 
establecimiento de normas y reglas de conducta, y aspectos de su cultura.  
 
Cuadro N° 41 
Patrones de crianza utilizados por los padres de familia 
PATRONES 
I.E.I 
N % 
Casi nunca castigo a mis hijo(as) 16 80 
Pocas veces establezco normas en casa 3 15 
Trato de adaptarme a las necesidades y patrones de mis hijos(as). 5 25 
Me muestro exigente, pero amoroso y respetuoso con sus acciones. 12 60 
Comparto con mi esposa(o) la formación pre escolar de mis hijos. 9 45 
Muestro poco afecto y baja comunicación con mis hijo(a). 1 5 
Establezco normas de conducta y son muy crítico con sus acciones. 7 35 
Valoro la obediencia incondicional y castigo energéticamente sus malas conductas. 4 20 
Corrijo de ser necesario y explicó comprensiblemente sobre los motivos del castigo 18 90 
Fuente: Cuestionario: Padres de Familia - Elaboración Propia 
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Esta situación permite observar comportamientos y actitudes dentro del aula que 
la docente debe conocer para saber tratar a sus estudiantes. En cuanto a los patrones de 
crianza que utilizan los padres de familia, vemos que el 45% indica compartir con su 
pareja la formación pre escolar de sus hijos, en tanto que el  90% corrige cuando es 
necesario y da explicaciones del castigo impuesto, un 35.00%  indica establece normas 
de conducta y es muy crítico de las acciones de sus hijos; así mismo el 20.00% señala 
que valora la obediencia incondicional y castiga energéticamente sus malas conductas. 
El servicio educativo de las I.E Nivel Inicial que se brinda es deficiente evidenciado en 
los indicadores que se mencionan a continuación: 
 
- Una Insuficiente y/ó deficiente infraestructura educativa de Nivel Inicial. 
- El 100% de las propiedades destinadas para la construcción de los respectivos 
centros educativos de nivel inicial estan en proceso de saneamiento físico legal. 
- El 100% del mobiliario que usan los niños, son inadecuados. 
- El 100% de las IEI, carecen cercos perimétricos y  espacios complementarios, lo 
que ocasiona la vulnerabilidad de la seguridad de los estudiantes. 
- Las IEs, presentan ambientación inadecuada y aulas en su mayoría  
desordenadas; ausencia de materiales didácticos, juegos recreativos equipos de 
cómputo y multimedia, dificultando el trabajo metodológico de las docentes y 
por ende mayor desmotivación de niños y padres de familia respecto a su  
permanencia en la escuela. 
- Niños y niñas de las IE con bajos niveles de logro que influye en la inserción 
adecuada al siguiente nivel educativo. 
 
4.1.2.8. Análisis de peligros en la zona afectada. 
 
Los riesgos ocasionados por peligros (naturales, socio-naturales y tecnológicos) 
afectan negativamente el capital productivo; la infraestructura económica; la 
infraestructura social; todo lo cual tiene un impacto negativo en las condiciones de vida 
de la población, no sólo en el corto plazo sino también en el mediano plazo y largo 
plazo, en términos del crecimiento económico. Los riesgos son problemas no resueltos 
de desarrollo, que para ser evitados se debe construir escenarios de futuros riesgos  
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A nivel regional, la CAN ha considerado la gestión del riesgo como uno de los 
factores para mejorar la competitividad y da mayor seguridad a las inversiones, 
producción y comercialización, por lo que la 10° Política de Estado, inciso “i”, declara 
que se “Fomentará una cultura de prevención y control de riesgos y vulnerabilidades 
ante los desastres. Para tal efecto, el Gobierno creó el Programa de Reducción de 
Vulnerabilidades frente al Evento Recurrente de El Niño con el objeto de establecer una 
Política de Estado y coordinar acciones de reducción vulnerabilidades con los Sectores, 
GGRR y GGLL.  El Cuadro n° 42 presenta el formato de identificación de peligros en la 
zona de ejecución de este proyecto. 
 
Gráfico n° 42 
Formato de Identificación de Peligros en la zona de ejecución del proyecto 
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona. 
1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la 
cual se pretende ejecutar el proyecto? 
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable 
ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo 
de peligros? 
 Si No Comentarios  Si No Comentarios 
Inundaciones     Inundaciones   X  
Lluvias intensas X  FEN en los años 
1983 y 1998. 
Lluvias intensas X  Por el momento no es 
predictible la 
ocurrencia  exacta, 
pero los expertos no 
tienen duda que va 
volver a ocurrir 
Heladas  X  Heladas  X  
Friaje / Nevada  X  Friaje / Nevada  X  
Sismos X   Sismos X  El Perú, es uno de los 
países de  mayor 
actividad sísmica en 
el mundo, siendo esta 
principalmente 
relacionada con el 
proceso de 
subducción de la 
placa oceánica 
(Nazca) bajo la placa 
continental 
(Sudamericana). 
Sequías  X  Sequías  X  
Huaycos  X  Huaycos  X  
Derrumbes / 
Deslizamientos 
 X  Derrumbes / 
Deslizamientos 
 X  
Tsunami  X  Tsunami  X  
Incendios urbanos  X  Incendios urbanos  X  
Derrames tóxicos  X  Derrames tóxicos  X  
Otros  X  Otros  X  
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros 
señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?  
SI NO 
X  
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en 
la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y 
evaluación de proyectos?  
SI NO 
X  
Elaboración Propia 
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El Fenómeno del Niño (FEN), también llamado ENSO ("El Niño Southern 
Oscillation"), es un cambio en el sistema océano - atmósfera que ocurre en el Océano 
Pacífico ecuatorial, que contribuye a cambios significativos del clima, y que concluye 
abarcando a la totalidad del planeta. Se conoce con el nombre de "El Niño", no 
solamente a la aparición de corrientes oceánicas cálidas en las costa de América, sino a 
la alteración del sistema global océano-atmósfera que se origina en el Océano Pacífico 
Ecuatorial (es decir, en una franja oceánica cercana al Ecuador), generalmente durante 
un periodo comprendido entre diciembre y marzo.  
 
Durante los últimos 40 años se han producido varios episodios de El Niño y de La 
Niña. En los casos de episodios débiles las temperaturas del agua del mar en la 
superficie varían entre 0.5°C y 1°C respecto a la media, y las repercusiones son 
pequeñas y difíciles de detectar. En los casos de episodios fuertes las anomalías 
sobrepasan 1°C y los efectos se manifiestan en toda la Tierra. Las lluvias intensas 
erosionan el suelo y activan las características de determinados tipos de suelos (como 
las arcillas expansivas) que alteran la cimentación de las edificaciones. El Cuadro n° 43, 
muestra la evolución históricamente se tienen registros de años excepcionales: 
 
Cuadro n° 43 
Principales fenómenos del Niño 
INTENSIDADES AÑOS 
DEBIL 1932, 1951, 1963, 1969 
MODERADO 1791, 1804, 1814, 1854, 1877, 1844, 1953, 1965, 
1976, 1987 1992,1994 
INTENSO 1828, 1845, 1871, 1940, 1957, 1958, 1972, 1973 
MUY INTENSO 1891, 1925, 1926 
CATASTRÓFICO 1982, 1983, 1997, 1998 
 Información: Tesis  Bertha Madrid Chumacero - UNI  
 
El caso más severo del FEN fue registrado durante el período de lluvias 
comprendido entre 1982 y 1983, 1997-1998 y en que las inundaciones causaron la 
destrucción de  viviendas, carreteras y puentes, cuantiosas pérdidas en la agricultura con 
graves Consecuencias económicas, ambientales y sanitarias. Los daños del FEN pueden 
ser directos, indirectos y secundarios.  Los Directos son cuando se afecta a los activos 
inmovilizados y a las existencias.  Los Indirectos consideran los flujos de bienes dejados 
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de producir por efecto de los siniestros. Los secundarios consideran el impacto del FEN 
sobre las principales variables macroeconómicas.  
 
El otro problema que enfrenta la región es la sismicidad, en tanto el borde 
occidental de América del Sur se caracteriza por ser una de las regiones sísmicamente 
más activas en el mundo. El Perú forma parte de esta región y su actividad sísmica más 
importante está asociada al proceso de subducción de la Placa de Nasca (oceánica) bajo 
la Placa Sudamericana (continental), generando frecuentemente terremotos de magnitud 
elevada. El borde continental del Perú, libera el 14% de la energía sísmica del planeta, 
el área de estudio se encuentra en la Región de mayor sismicidad, según las normas 
peruanas de diseño sísmico (Ver Cuadro n° 44). 
 
Cuadro n° 44 
Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros 
Instrucciones:  
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: 
- Frecuencia se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual 
se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.  
- Intensidad se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual  aunque tiene una connotación 
científica generalmente se evalúa en función al valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales 
directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en 
el historial de pérdidas ocurridas.  
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utiliza la siguiente escala:   B=Bajo:1,, M=Medio:2,, 
Alto=Alto:3, S.I.= Sin Información: 4.  
 
Peligros 
S N Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultado  
(c ) = (a)*(b) 
B M A S B M A S.I  
Inundación:            
□ ¿Existen zonas con problemas de inundación?             
□ ¿Existe sedimentación en el río o quebrada?            
□ ¿Cambia el flujo del río o acequia principal que 
estará involucrado con el proyecto? 
           
Lluvias Intensas: X    3    3  9 
Derrumbes / Deslizamientos:            
□ ¿Existen procesos de erosión?            
□ ¿Existe mal drenaje de suelos?            
□ ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas 
geológicas en las laderas? 
           
□ ¿Existen antecedentes de deslizamientos?            
□ ¿Existen antecedentes de derrumbes?            
Heladas:            
Friajes / Nevadas            
Sismos:  X  1     2   2 
Sequías:            
Huaycos:            
¿Existen antecedentes de huaycos?            
Incendios urbanos            
Derrames tóxicos.            
Otros            
Elaboración Propia 
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Las dorsales de Grijalvo y Sarmiento frente al área de Bayóvar – Guayaquil, 
coinciden con una alta sismicidad, por lo que se puede considerar como potenciales 
alineaciones sismotectónicas. Estudios realizados por Grange et al (1978), revelaron que 
el buzamiento de la zona de Benioff para el Norte del Perú es por debajo de los 15º, lo 
que dá lugar a que la actividad tectónica, como consecuencia directa del fenómeno de 
subducción de la Placa Oceánica debajo de la Placa Continental, sea menor con relación 
a la parte central y sur del Perú y por lo tanto la actividad sísmica y el riesgo sísmico 
también disminuyen considerablemente. 
 
Un segundo tipo de sismicidad, es producida por las deformaciones corticales, 
presentes a lo largo de la Cordillera Andina, con terremotos menores en magnitud y 
frecuencia. Por ello, la zona de estudio está comprendida en la regiones catalogadas 
como “Zona Sísmica 3”, según la definición en las Norma Técnica E.030: Diseño Sismo 
Resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones. La calificación implica la 
asignación de un Factor que se interpreta como “la aceleración máxima del terreno con 
una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años”.  El factor de la Zona 3 es el más 
alto (0.4, la Zona 1: 0.15). 
 
Desde hace 40 años hay silencio sísmico, aumentando la probabilidad de 
ocurrencia en el corto plazo y con mayor energía, puesto que técnicamente habría una 
acumulación de energía en la profundidad y superficie terrestre. Un sismo puede 
ocasionar asentamientos,  agrietamientos de la cimentación, daños en muros, veredas, 
sardineles y cunetas. La información analizada a través del Formato N° 1 permite 
definir el grado de peligro existente en la zona de probable ejecución del proyecto. 
 
Resultado = 1, Peligro Bajo 
Resultado = 2, Peligro Medio 
Resultado >= 3, Peligro Alto 
 
De acuerdo con los resultados de la parte B, para los peligros de lluvias, la zona 
en la cual se desarrollará el proyecto es de Alto Peligro.  Para el peligro de sismos, la 
zona es de Peligro Medio. 
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La gravedad del problema educativo de Pataz, en el aspecto de temporalidad es 
porque la situación negativa existe hace años, con infraestructura escolar inexistente, 
además de no contar con ambientes complementarios para desarrollar las actividades 
educativas. En cuanto a la relevancia, el problema existente es de tipo estructural y de 
índole permanente, pues no se ha resuelto el problema relacionado a las inadecuadas 
condiciones en que se presta el servicio educativo.   
 
Si valoramos el grado de avance, nos percatamos que esta problemática, lleva 
años acarreando a la población de los CP de: Taulish, Fortaleza Andina, Hacienda 
Alpamarca, Villa Florida, Olgoyaco, Cajaspampa y Tinyabamba y continúa 
incrementándose, a lo largo del tiempo; si persiste y no se le brinda la solución del caso, 
impedirá seguir con la lucha contra la disminución de logros de aprendizaje, 
desmotivación de la población estudiantil. 
 
4.1.2.9. Definición del problema y sus causas 
 
a. Problema central 
 
A partir de los antecedentes y el diagnóstico levantado en  los centros poblados 
de: Taulish, Fortaleza Andina, Hacienda Alpamarca, Villa Florida, Olgoyaco, 
Cajaspampa y Tinyabamba y la información existente de la realidad educativa en este 
espacio territorial, muestran un marcado problema en la educación, los mismos que se 
evidencian en los bajos niveles de aprendizajes de los niños y niñas que no logran 
alcanzar las competencias básicas requeridas para la edad. 
 
La deficiente Gestión administrativa, institucional y pedagógica de las autoridades 
educativas de los distritos de Chillia, Huancaspata, Parcoy, Santiago de Challas, Urpay 
y Tayabamba, carentes de instrumentos de gestión que oriente políticas y decisiones, 
limita el mejoramiento de la acción educativa de las comunidades que lo conforman. 
Los directores y miembros de las instancias participativas de las instituciones educativas 
no desarrollan una gestión con enfoque participativo y por resultados. Los directores en 
muchos casos carecen de instrumentos y las capacidades de gestión que les permitan 
asumir el liderazgo que el Estado y la misma comunidad esperan de él.  
75 
 
 
El problema de la gestión educativa compromete principalmente la falta de 
recursos y capacidades de la UGEL de Pataz, que no ejercen la labor de asesoría, 
acompañamiento y seguimiento a la gestión de las I.E. De igual forma no se promueve 
las alianzas estratégicas  con los gobiernos locales u otras instituciones de la comunidad. 
En cuanto a las dificultades que presenta el docente en el ejercicio de su labor  tenemos, 
limitaciones para la elaboración de un currículo diversificado, manejo de metodologías 
y enfoques modernos para desarrollar procesos de comprensión lectora y producción 
escrita, desde una mirada constructivista y los procesos para la resolución de problemas.  
 
De igual forma, la evaluación en el aula no tiene la dimensión de un proceso 
técnico y sistemático, más bien responde a una práctica ortodoxa que no necesariamente 
reporta la real dimensión del nivel en que se encuentran los estudiantes, como las 
instituciones educativas de nivel inicial han sido creadas en el año 2014, funcionan 
transitoriamente en aulas que no reúnen las condiciones técnicas para la enseñanza del 
nivel inicial. El docente requiere del fortalecimiento de sus capacidades a partir de un 
entrenamiento personalizado en el manejo de procesos que permitan que el niño y la 
niña aprendan con autonomía.  
 
Por otro lado, los insuficientes e inadecuados ambientes pedagógicos y mobiliario 
escolar identificados en el diagnóstico repercute negativamente en el desarrollo de las 
labores escolares a esto hay que agregarle la carencia casi total de espacios 
complementarios para los niños de 3 a 5 años tan necesarios para su desarrollo integral. 
En resumen, los servicios educativos que se ofertan los distritos de Chillia, 
Huancaspata, Parcoy, Santiago de Challas, Urpay y Tayabamba al igual que en la 
Región  no responden a una demanda permanente relacionada con los logros de 
aprendizajes establecidos en el Diseño Nacional de la Educación Básica Regular. En ese 
sentido, el problema se ha definido de la siguiente manera: 
 
 
Inadecuada prestación del servicio educativo para el logro de aprendizajes de los niños y niñas de las 
Instituciones Educativas n° 2172, 82191, 2174, 81937, 80518, 80761 y 80472, San Francisco de Asis, de los 
centros poblados de Taulish, Fortaleza Andina, Hacienda Alpamarca, Villa Florida, Olgoyaco, Cajaspampa y 
Tinyabamba  de los distrito de Chillia, Huancaspata, Parcoy, Santiago de Challas, Urpay y Tayabamba, 
Provincia de Pataz, departamento de La Libertad 
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b. Identificación de las causas del problema principal 
 
Las causas del problema se muestran en el Cuadro n° 45, y parten de la premisa 
que los cambios educativos y el mejoramiento del aprendizaje no sólo lo determina el 
aula y la escuela, sino por el contexto, la familia y la comunidad.  
 
Cuadro n° 45 
Causas del Problema Educativo a nivel Inicial en los C.P. de Pataz 
Deficiente Gestión Institucional, Administrativa, Pedagógica en las Instituciones Educativas del Nivel Inicial 
- Limitadas capacidades en la  planificación estratégica (PEI, PCEI),  orientada a logros  de Aprendizajes  
- Limitado apoyo de las organizaciones participativas (CONEI, APAFA) en la gestión escolar 
- Reducida participación de los padres para apoyar en los procesos educativos de sus hijos. 
Ineficiencia en el Desempeño Pedagógico de las Docentes del Nivel Inicial. 
- Inadecuados  procesos de enseñanza en el nivel inicial. 
- Personal docente desactualizado en los enfoques pedagógicos utilizado en el nivel  
- Inadecuado uso de material educativo   
 Insuficiente e Inadecuados Ambientes Educativos 
- Inadecuadas aulas pedagógicas para el desarrollo de los aprendizajes.. 
- Ausencia de ambientes, complementarios y exteriores. 
Insuficiente  e Inadecuado mobiliario. Material didáctico, bibliográfico y equipos 
- Inadecuado e insuficiente mobiliario  escolar. 
- Insuficiente material  didáctico, bibliográfico y carencia de  equipos. 
Agrupación y Jerarquización 
En el proceso de identificación de causa se descartó  las siguientes por estar inmersas en otras ya identificadas: 
- Escaso monitoreo y acompañamiento por parte de los especialistas de la UGEL a la gestión educativa. 
- Bajos ingresos económicos, de las educadoras. 
- Escasa capacitación docente como parte de un programa pre diseñado. 
Las CAUSAS quedaron agrupadas de la siguiente manera: 
CAUSA DIRECTA 1: Deficiente Gestión Institucional, Administrativa, Pedagógica en las Instituciones Educativas 
Causas Indirectas: 
1.1. Limitadas capacidades en planificación estratégica (PEI, REI, POA) orientada a logros de Aprendizajes  
1.2. Limitado apoyo de las organizaciones participativas (CONEI, APAFA) en la gestión escolar 
1.3. Reducida participación de los padres para apoyar en los procesos educativos de sus hijos. 
CAUSAS DIRECTAS 2: Ineficiente desempeño Pedagógico de las docentes en el Nivel Inicial 
Causas Indirectas: 
2.1. Inadecuados  procesos  de enseñanza en el nivel inicial. 
2.2. Personal docente desactualizado en los enfoques pedagógicos utilizados en el nivel. 
2.3. Inadecuado uso de material educativo. 
CAUSAS DIRECTAS 3: Insuficiente e Inadecuados  Ambientes Educativos  
Causas Indirectas:  
3.1. Inadecuadas aulas pedagógicas para el desarrollo de los aprendizajes. 
3.2. Ausencia de ambientes administrativos, complementarios y exteriores. 
CAUSAS DIRECTAS 4: Insuficiente e Inadecuados mobiliario, material didácticos, Bibliográfico y Equipos. 
Causas Indirectas: 
4.2. Inadecuado e insuficiente Mobiliario  escolar para el nivel inicial. 
4.3.  Insuficiente material  didáctico y bibliográfico para uso de los estudiantes y docentes. 
4.4. Carencia de equipos  
Elaboración propia. 
 
Se analizó la problemática, causas y consecuencia del servicio educativo que 
ofrecen las I.E. del nivel inicial recogidos en el árbol de problemas. La inadecuada 
oferta de servicios educativos para alcanzar logros básicos de aprendizaje es resultado 
de varias causas. El árbol de causas para este PIP, se presenta en el Gráfico n° 7. 
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Gráfico n° 7 
Construcción del Árbol de causas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia en base a Diagnóstico del Problema 
 
c. Identificación de los Efectos del Problema Principal 
 
Los efectos del problema central se han identificado como los siguientes: 
 
- Desmotivación de los estudiantes por estar en ambientes inseguros 
- Limitado desarrollo de capacidades y actitudes de los estudiantes. 
- Desinterés de los padres para enviar a sus hijos a la I.E. 
- Retraso en el logro del aprendizaje en las áreas de matemática, comunicación, 
personal social, ciencia y ambiente de los estudiantes en inicial II Ciclo. 
- Reducido logro de aprendizaje al concluir el III Ciclo nivel primario de EBR 
 
Inadecuada prestación del servicio educativo para el logro de aprendizajes de los niños y 
niñas de las Instituciones Educativas n° 2172, 82191, 2174, 81937, 80518, 80761 y 
80472, San Francisco de Asis, de los centros poblados de Taulish, Fortaleza Andina, 
Hacienda Alpamarca, Villa Florida, Olgoyaco, Cajaspampa y Tinyabamba  de los distrito 
de Chillia, Huancaspata, Parcoy, Santiago de Challas, Urpay y Tayabamba, Provincia de 
Pataz, departamento de La Libertad 
Causa directa 1 
Deficiente gestión 
Institucional, 
administrativa, 
pedagógica en las 
Instituciones Educativas 
 
Causa directa 2 
 
Ineficiencia en el 
desempeño pedagógico 
de docentes nivel inicial 
 
Causa directa 3 
 
Insuficiente e 
inadecuados 
ambientes 
educativos  
 Causa indirecta 1.1 
 
Limitadas capacidades en 
la  planificación estratégica 
(PEI, PCEI)  articulada al 
desarrollo local. Orientada a 
logros de Aprendizajes  
 
Causa indirecta 3.2 
 
Ausencia de ambientes 
administrativos, 
complementarios y 
exteriores 
Causa indirecta 2.1 
 
Inadecuados  procesos  
de enseñanza en nivel 
inicial. 
 
Causa indirecta 3.1 
 
Inadecuadas aulas 
pedagógicas para el 
desarrollo de los 
aprendizajes. 
 
Causa indirecta 2.2 
Personal docente 
desactualizado en los 
enfoques pedagógicos 
utilizado en el nivel de 
educación 
Causa directa 4 
 
Insuficiente e 
inadecuado mobiliario, 
material didáctico, 
bibliográfico  y equipos 
 
Causa indirecta 4.1 
 
Inadecuado e insuficiente 
Mobiliario  escolar  
 
Causa indirecta 4.2 
 
Insuficiente material  
didáctico, bibliográfico  
 
 
Causa indirecta 1.3 
Reducida participación 
de los padres para 
apoyar en los procesos 
educativos de sus hijos. 
 
Causa indirecta 1.2 
 
Limitado apoyo de 
organizaciones participativas 
(CONEI, APAFA) en gestión 
escolar 
 
Causa indirecta 4.3 
 
Carencia de equipos  
 
 
Causa indirecta 2.3 
 
Inadecuado uso de 
material educativo   
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d. Agrupación y Jerarquización de los Efectos 
 
Después del análisis de los efectos se decidió en no descartar a ninguno de los 
seleccionados. Los efectos quedaron organizados se presentan en el cuadro n° 46. 
 
Cuadro n° 46 
Construcción del Árbol de causas 
Efectos Descripción 
Efecto Final Reducido logro de aprendizaje al concluir el III Ciclo nivel primario de la EBR. 
Efectos 
Directos 
Desmotivación de los estudiantes por estar en ambientes inseguros. 
Limitado desarrollo de capacidades, aprendizaje y actitudes de los estudiantes 
 
Efectos 
Indirectos 
Desinterés de los padres para enviar a sus hijos a la I.E. 
Retraso en el logro del aprendizaje en las áreas de matemática, comunicación, 
personal social, ciencia y ambiente de los estudiantes en inicial II Ciclo. 
 Elaboración propia 
 
e. Construcción del Árbol de Efectos 
 
Gráfico n° 8 
Construcción del Árbol de causas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
EFECTO FINAL 
Reducido logro de aprendizajes al concluir el III 
Ciclo nivel Primaria de la EBR 
 
EFECTO DIRECTO 2 
Limitado desarrollo de  capacidades, 
aprendizaje y actitudes de los estudiantes 
EFECTO INDIRECTO 1.1 
 
Desinterés de los padres para 
enviar a sus hijos a la IE. 
.  
 
EFECTO DIRECTO 1 
Desmotivación de estudiantes por 
estar en ambientes inseguros 
.  
 
EFECTO DIRECTO 2.1 
 
Retraso de los estudiantes en el logro del 
aprendizaje e de los estudiantes en inicial II 
Ciclo    
.  
el aprendizaje en las áreas de matemática, 
comunicación, personal social, ciencia y 
ambiente de los estudiantes en inicial II Ciclo    
 
PROBLEMA CENTRAL 
Inadecuada prestación del servicio educativo para el logro de aprendizajes de los niños y niñas 
de las Instituciones Educativas n° 2172, 82191, 2174, 81937, 80518, 80761 y 80472, San 
Francisco de Asis, de los centros poblados de Taulish, Fortaleza Andina, Hacienda Alpamarca, 
Villa Florida, Olgoyaco, Cajaspampa y Tinyabamba  de los distrito de Chillia, Huancaspata, 
Parcoy, Santiago de Challas, Urpay y Tayabamba, Provincia de Pataz, departamento de La 
Libertad 
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Gráfico n° 9 
Presentación del árbol de Causa – Efectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia.
Causa 
indirecta 
1.1 
Limitadas 
capacidades 
en la  
planificación 
estratégica 
(PEI, RI, 
POA),  
orientada a 
logros de 
Aprendizajes  
 
Causa directa 1 
Deficiente gestión Institucional, administrativa, 
pedagógica en las Instituciones Educativas  
Causa indirecta 3.1. 
Inadecuadas aulas 
pedagógicas para el 
desarrollo de los 
aprendizajes. 
Causa directa 3 
Insuficiente e inadecuados ambientes  educativos  
 
 
Causa 
indirecta  
2.2. 
Personal 
docente 
desactualizado 
en enfoques 
pedagógicos. 
Causa indirecta  
4.1. 
Inadecuado e 
insuficiente 
Mobiliario  escolar  
 
Efecto directo 1 
Desmotivación de los estudiantes por estar 
en ambientes inseguros.  
. 
Causa directa  2 
Ineficiencia en el desempeño pedagógico de 
las docentes del nivel inicial 
 
Causa indirecta  3.2. 
Ausencia de 
ambientes 
administrativos, 
complementarios y 
exteriores. 
Causa directa 4 
Insuficiente e inadecuado mobiliario, material 
didáctico, bibliográfico  y equipos 
 
Causa 
indirecta 
1.2 
Limitado apoyo 
de las 
organizaciones 
participativas 
(CONEI, 
APAFA) en la 
gestión escolar 
Causa 
indirecta 4.2. 
Insuficiente 
material  
didáctico, y 
bibliográfico  
Causa 
indirecta 4.3. 
Carencia de 
equipos   
Causa 
indirecta 2.1 
Inadecuados  
procesos  
enseñanza 
nivel inicial. 
Causa 
indirecta 2.3. 
Inadecuado 
uso de 
material 
educativo   
Causa 
indirecta 1.3 
Reducida 
participación 
de los padres 
para apoyar 
en los 
procesos 
educativos de 
sus hijos. 
 
EFECTO FINAL 
Reducido logro de aprendizajes al concluir el III Ciclo nivel Primaria de la EBR 
Efecto directo 2 
Limitado desarrollo de  capacidades, 
aprendizaje y actitudes de los estudiantes.  
Efecto indirecto 1.1 
Desinterés de los padres para enviar a sus hijos a la IE. 
 
Efecto indirecto 2.1 
Retraso de los estudiantes en el logro del aprendizaje e de los 
estudiantes en inicial II Ciclo    
. 
PROBLEMA CENTRAL 
Inadecuada prestación del servicio educativo para el logro de aprendizajes de los niños y niñas de las I.E n° 2172, 82191, 2174, 81937, 80518, 80761 
y 80472, San Francisco de Asis, de los C.P de Taulish, Fortaleza Andina, Hacienda Alpamarca, Villa Florida, Olgoyaco, Cajaspampa y Tinyabamba, 
Distritos de Chillia, Huancaspata, Parcoy, Santiago de Challas, Urpay y Tayabamba, Provincia de Pataz, departamento de La Libertad. 
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4.1.3. Objetivos del proyecto 
 
a. Definiciones del Objetivo Central 
 
Gráfico n° 10 
Problema Central y Propósito del PIP en la Provincia de Pataz 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia. 
 
b. Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central 
 
Cuadro n° 47 
Medios Fundamentales del PIP Educativo de Pataz 
 
Medio de Primer Nivel 1: Eficiente Gestión Institucional, Administrativa, Pedagógica y Comunal en las 
Instituciones Educativas. 
 
Medio Fundamental 1.1: Suficientes capacidades en la  planificación estratégica (PEI, RI, POA)  
articulada al desarrollo local y orientada a logros de Aprendizajes en las I. E. 
Medio Fundamental 1.2: Suficiente apoyo de las organizaciones participativas (CONEI, APAFA) en 
la gestión escolar. 
Medio Fundamental 1.3: Mayor participación de los padres para apoyar en los procesos educativos 
de sus hijos. 
Medio de Primer Nivel 2: Eficiencia en desempeño pedagógico de docentes de educación inicial. 
 
Medios Fundamentales 
Medio Fundamental 2.1. Adecuados  procesos de enseñanza en el Nivel Inicial. 
Medio Fundamental 2.2: Personal docente actualizado en los procesos pedagógicos utilizando en el 
nivel. 
Medio Fundamental 2.3: Adecuado uso del material educativo. 
Medio de primer nivel 3: Suficiente y adecuados Ambientes educativos. 
Medio Fundamental 3.1: Adecuadas aulas para el desarrollo de los aprendizajes en  el nivel inicial. 
Medio Fundamental 3.2: Existencia de espacios complementarios, administrativos, servicios y otros 
para el nivel inicial. 
Medio de primer nivel 4: Suficiente y adecuado mobiliario, material didáctico, bibliográfico  y 
equipos 
Medio Fundamental 4.1: Adecuada y suficiente Mobiliario  escolar para el nivel inicial. 
Medio Fundamental 4.2: Suficiente material  didáctico, bibliográfico para uso de los estudiantes y 
educadoras 
Medio Fundamental 4.3:   
Existencia de recursos y equipos para el nivel inicial 
Elaboración propia. 
PROBLEMA CENTRAL 
Inadecuada prestación del servicio 
educativo para el logro de aprendizajes de 
los niños y niñas de las I.E n° 2172, 
82191, 2174, 81937, 80518, 80761 y 
80472, San Francisco de Asis, de los C.P 
de Taulish, Fortaleza Andina, Hacienda 
Alpamarca, Villa Florida, Olgoyaco, 
Cajaspampa y Tinyabamba, Distritos de 
Chillia, Huancaspata, Parcoy, Santiago de 
Challas, Urpay y Tayabamba, Provincia 
de Pataz, departamento de La Libertad. 
PROPÓSITO 
Adecuada prestación del servicio 
educativo para el logro de aprendizajes de 
los niños y niñas de las I.E n° 2172, 
82191, 2174, 81937, 80518, 80761 y 
80472, San Francisco de Asis, de los C.P 
de Taulish, Fortaleza Andina, Hacienda 
Alpamarca, Villa Florida, Olgoyaco, 
Cajaspampa y Tinyabamba, Distritos de 
Chillia, Huancaspata, Parcoy, Santiago de 
Challas, Urpay y Tayabamba, Provincia 
de Pataz, departamento de La Libertad. 
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Gráfico n° 11 
Árbol de Medios Fundamentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
 
Para la determinación de las consecuencias positivas que se generan cuando se 
alcance el objetivo central, se han considerado los fines según el Cuadro n° 48. 
 
Cuadro n° 48 
Fines del PIP 
Fines Descripción 
Fin Último Incremento logros-aprendizajes al concluir III Ciclo nivel Primaria de EBR. 
Fin Directo - Motivación de los estudiantes por estar en ambientes seguros. 
- Incremento del desarrollo de  capacidades, aprendizaje y actitudes de los 
estudiantes. 
Fin Indirecto 
 
- Interés de los padres para enviar a sus hijos a la IE. 
- Avance de los estudiantes en logro de aprendizaje en las áreas de 
matemática, comunicación, personal social, ciencia y ambiente de los 
estudiantes en inicial II Ciclo. 
Elaboración propia 
Medio de Primer 
Nivel 1 
Eficiente gestión 
Institucional, 
administrativa, 
pedagógica  en I.Es 
 
Medio de Primer Nivel 
2 
Eficiencia en el 
desempeño 
pedagógico de las 
docentes. 
 
Medio de Primer 
Nivel 3 
Suficiente y 
adecuados  
Ambientes 
educativos  
 
Medio Fundamental.1.1 
Suficientes 
capacidades en la  
planificación 
estratégica (PEI, RI, 
POA)  articulada al 
desarrollo local 
Orientada a logros de  
Aprendizajes en las I. E. 
 
Medio Fundamental 
3.2 
Existencia de 
espacios 
complementarios, 
administrativos, 
servicios y otros para 
el nivel inicial. 
Medio Fundamental 
2.1 
Adecuados  procesos  
de aprendizaje – 
enseñanza en el nivel 
inicial. 
 
Medio 
Fundamental 3.1 
Adecuadas aulas 
para el desarrollo de 
los aprendizajes en  
el nivel inicial. 
Medio Fundamental 
2.2 
Personal docente 
actualizado en los 
enfoques 
pedagógicos utilizado 
en el nivel. 
 
 
Medio de Primer Nivel 
4 
Suficiente y 
adecuado mobiliario, 
material didáctico, 
bibliográfico  y 
equipos 
. 
 
Medio Fundamental 
4.2 
Suficiente material  
didáctico, bibliográfico 
para uso de los 
estudiantes y 
educadoras 
 
Medio Fundamental 
4.3 
Existencia de equipos 
para el nivel inicial 
 
 
Medio Fundamental 
1.2 
 Suficiente apoyo de las 
organizaciones 
participativas (CONEI, 
APAFA) en la gestión 
escolar. 
Medio Fundamental 
4.1 
Adecuada y suficiente 
Mobiliario  escolar para 
el nivel inicial. 
 
Medio Fundamental 
1.3 
 Mayor participación de los 
padres para apoyar en los 
procesos educativos de 
sus hijos 
PROPÓSITO 
Adecuada prestación del servicio educativo para el logro de aprendizajes de los niños y niñas de las I.E n° 2172, 
82191, 2174, 81937, 80518, 80761 y 80472, San Francisco de Asis, de los C.P de Taulish, Fortaleza Andina, 
Hacienda Alpamarca, Villa Florida, Olgoyaco, Cajaspampa y Tinyabamba, Distritos de Chillia, Huancaspata, 
Parcoy, Santiago de Challas, Urpay y Tayabamba, Provincia de Pataz, departamento de La Libertad. 
Medio Fundamental 
2.3 
Adecuado uso de 
material educativo. 
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Gráfico n° 12 
Elaboración del Árbol de Fines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
 
 
c. Relación de los Medios de Primer Nivel y los Fines Directos 
 
Los cuatro medios de primer nivel: Eficiente gestión institucional, 
administrativa, pedagógica y comunal en las Instituciones Educativa; Eficiencia en el 
desempeño pedagógico de las educadoras en el aula; Suficientes y adecuados ambientes 
educativos y Suficiente y adecuado mobiliario, material didáctico, bibliográfico  y 
equipos están asociados a los  fines directos: Motivación de los estudiantes por estar en 
ambientes seguros e incremento del desarrollo de capacidades aprendizajes y actitudes 
de los estudiantes. 
 
Alternativa de Solución: En este punto y en función a los medios fundamentales 
del árbol de objetivo se plantea las acciones y proyectos alternativos que permitirán 
alcanzar el objetivo central. 
 
FIN DIRECTO 1 
Motivación de los estudiantes 
por estar en ambientes seguros  
 
FIN IINDIRECTO 1.1 
Interés de los padres para 
enviar a sus hijos a la IE. 
 
FIN ÚLTIMO 
Incremento de logros de aprendizajes al concluir el III Ciclo nivel 
Primaria de la EBR 
 
FIN DIRECTO 2 
Incremento del desarrollo de  
capacidades, aprendizaje y 
actitudes de los estudiantes 
situaciones problemáticas de su 
vida cotidiana. 
 
FIN IINDIRECTO 3.1 
Avance de los estudiantes en el logro 
del aprendizaje de los estudiantes en 
inicial II Ciclo    
 
PROPÓSITO 
Adecuada prestación del servicio educativo para el logro de aprendizajes de los niños y niñas de las I.E n° 
2172, 82191, 2174, 81937, 80518, 80761 y 80472, San Francisco de Asis, de los C.P de Taulish, Fortaleza 
Andina, Hacienda Alpamarca, Villa Florida, Olgoyaco, Cajaspampa y Tinyabamba, Distritos de Chillia, 
Huancaspata, Parcoy, Santiago de Challas, Urpay y Tayabamba, Provincia de Pataz, departamento de La 
Libertad. 
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Gráfico n° 13 
Presentación del Árbol de Objetivos y fines o Árbol de Medios y Fines 
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FIN ÚLTIMO 
Incremento de logros de aprendizajes al concluir el III Ciclo nivel Primaria de la EBR 
 
FIN IINDIRECTO 1.1 
Interés de los padres para 
enviar a sus hijos a la IE. 
 
FIN IINDIRECTO 2.1. 
Avance de los estudiantes en el logro del aprendizaje de los 
estudiantes en inicial II Ciclo    
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d. Clasificación de los medios fundamentales. 
 
De acuerdo al análisis realizado tomando en cuenta el diagnóstico de objetivos se 
plantean las acciones y proyectos alternativos que permitirán alcanzar el objetivo 
central. Estos medios fundamentales se presentan en el Cuadro n° 49. 
 
Cuadro n° 49 
Medios Fundamentales 
Medios Descripción 
Medio Fundamental 1.1 
  
 
 
Medio Fundamental 1.2 
 
 
Medio Fundamental 1.3 
 
 
Medio Fundamental 2.1.  
 
Medio Fundamental 2.2.  
 
 
Medio Fundamental 2.3.  
 
Medio Fundamental 3.1. 
 
 
Medio Fundamental 3.2. 
 
 
Medio Fundamental 4.1. 
 
Medio Fundamental 4.2. 
 
 
Medio Fundamental 4.3. 
Suficientes capacidades en la  planificación estratégica (PEI, RI, 
POA)  articulada al desarrollo local. Orientada a logros de 
Aprendizajes en las Instituciones Educativas.  
 
Suficiente apoyo de las organizaciones participativas (CONEI, 
APAFA) en la gestión escolar. 
 
Mayor participación de los padres para apoyar en los procesos 
educativos de sus hijos. 
 
Adecuados  procesos de enseñanza en el nivel inicial. 
 
Personal docente actualizado en los enfoques pedagógicos utilizados 
en el nivel. 
 
Adecuado uso de material educativo. 
 
Adecuadas aulas para el desarrollo de los aprendizajes en  el nivel 
inicial. 
 
Existencia de espacios complementarios, administrativos, servicios y 
otros para el nivel inicial. 
 
Adecuado y suficiente Mobiliario  escolar para el nivel inicial. 
 
Suficiente material  didáctico, bibliográfico para uso de los 
estudiantes y docentes. 
 
Existencia de recursos y equipos para el nivel inicial. 
 
Elaboración propia. 
 
Relación de los medios: Para una mejor organización y un mejor logro de los 
resultados, los medios fundamentales se han relacionado de la siguiente manera. 
 
a. Los medios fundamentales 1.1, 1.2 y 1.3  son complementarios, por lo tanto el 
medio fundamental que integra a los 3 es: GESTION EDUCATIVA 
(INSTITUCIONAL, ADMINISTARTIVA, PEDAGOGICA  EFICIENTE 
ORIENTADA AL DESARROLLO DE APRENDIZAJES. 
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b. Los medios fundamentales 2.1, 2.2 y 2.3  son complementarios, por lo tanto el 
medio fundamental que integra a los 3 es: DOCENTES DE LAS I.E. CON 
CAPACIDADES  PEDAGOGICAS FORTALECIDAS. 
 
c. Los medios fundamentales 3.1, 3.2 son complementarios, por lo tanto el medio 
fundamental que integra a los 2 es: SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E. 
CON MEJORES ESPACIOS PEDAGÓGICOS (INFRAESTRUCTURA 
DE I.E.I). 
 
d. Los medios fundamentales 4.1, 4.2 y 4.3 son complementarios, por lo tanto el 
medio fundamental que integra a los 3 es: AMBIENTES PEDAGOGICOS 
IMPLEMENTADOS CON MOBILIARIO, MATERIAL DIDACTICO, 
BIBLIOGRAFIA Y EQUIPOS  DEBIDAMENTE FUNCIONANDO. 
 
Cuadro n° 50 
Medios de Primer Nivel y Medios Fundamentales 
MEDIO PRIMER NIVEL  MEDIO FUNDAMENTAL 
1. Gestión Educativa 
(institucional, administrativa, 
pedagogica y comunal) 
eficiente orientada al 
desarrollo de aprendizajes. 
. 
 
Medio Fundamental 1.1: Suficientes capacidades en la  
planificación estratégica (PEI, RI, POA)  articulada al desarrollo 
local. Orientada a logros de  
Aprendizajes en las Instituciones Educativas. 
Medio Fundamental 1.2: Suficiente apoyo de las 
organizaciones participativas (CONEI, APAFA) en la gestión 
escolar. 
Medio Fundamental 1.3:   
Mayor participación de los padres para apoyar en los procesos 
educativos de sus hijos. 
2. Docentes de las I.E. con 
capacidades  pedagógicas 
fortalecidas 
Medio Fundamental 2.1. Adecuados  procesos de aprendizaje – 
enseñanza en el nivel inicial. 
Medio Fundamental 2.2: Personal docente actualizado en los 
enfoques pedagógicos utilizado en el nivel. 
Medio Fundamental 2.2: Adecuado uso del material educativo. 
3. Servicio Educativo de las 
I.E. con mejores espacios 
pedagógicos 
Medio Fundamental 3.1: Adecuadas aulas para el desarrollo de 
los aprendizajes en  el nivel inicial. 
Medio Fundamental 3.2: Existencia de espacios 
complementarios, administrativos, servicios y otros para el nivel 
inicial. 
4. Ambientes pedagógicos  
equipados con mobiliario, 
material didáctico, 
bibliográfico  y equipos 
electrónicos funcionando 
debidamente. 
Medio Fundamental 4.1 Adecuada y suficiente mobiliario  
escolar para el nivel inicial. 
Medio Fundamental 4.2: Suficiente material  didáctico, 
bibliográfico para uso de los estudiantes y educadoras. 
Medio Fundamental 4.3: Existencia de recursos y equipos para 
el nivel inicial. 
Elaboración propia. 
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e.     Planteamiento de Acciones 
Las acciones planteadas para alcanzar los medios fundamentales se presentan en el 
Cuadro n° 51. 
Cuadro n° 51 
Medios y acciones del PIP 
MEDIO PRIMER NIVEL ACCIONES 
1. Gestión educativa 
eficiente orientada al 
desarrollo de 
aprendizajes.  
 
1.1 Facilitar la elaboración y aprobación de PEI, RI, POA en las 
Instituciones Educativas del nivel Inicial de los Centros 
Poblados de Taulish, Fortaleza Andina, Hacienda Alpamarca, 
Villa Florida, Olgoyaco, Cajaspampa y Tinyabamba 
1.2 Acompañamiento a la implementación de los PEI, RI, POA 
en las I.E a cargo de especialistas en gestión educativa.  
1.3. Asistencia técnica a los CONEIS, APAFA en apoyo a la 
gestión de la I.E a cargo de especialistas en Gestión 
Educativa. 
1.4. Ejecución del Plan de atención a los padres, madres y familia 
sobre la generación de aprendizajes significativos a través de 
uso y cuidado de material educativo.  
2. Docentes de las I.E.  con  
capacidades pedagógicas 
fortalecidas.  
2.1: Ejecución del Plan de formación a docentes en servicio, del 
nivel inicial a cargo de especialista en Gestión pedagógica. 
2.2: Acompañamiento a los desempeños pedagógicos en las I.E. 
3. Servicio Educativo de los 
I.E. con mejores ambientes 
pedagógicos (infraestructura 
de I.E). 
3.1: Desarrollar las obras de construcción  de I.E. 
4. Ambientes pedagógicos  
equipados con mobiliario, 
material didáctico, 
bibliográfico  y equipos 
electrónicos funcionando 
debidamente  
4.1: Implementación de aulas y espacios complementarios de las 
I.E. con  mobiliario escolar adecuado y equipos electrónicos  
4.2: Implementación con material didáctico y bibliográfico para 
uso de los estudiantes y docentes. 
 
Elaboración propia. 
 
f.   Relación de acciones 
 
Relación de Acciones: La 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 del medio fundamental 1 son 
complementarias 
 
1.1. Facilitar la elaboración y aprobación de PEI, RI, POA en las Instituciones 
Educativas del nivel Inicial Centros Poblados de Taulish, Fortaleza Andina, 
Hacienda Alpamarca, Villa Florida, Olgoyaco, Cajaspampa y Tinyabamba 
 
1.2. Acompañamiento a la implementación de los PEI, RI, POA en las I.E a cargo de 
especialistas en gestión. 
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1.3. Asistencia técnica a los CONEIS, APAFA en apoyo a la gestión de la I.E a cargo 
de especialistas en gestión. 
 
1.4. Ejecución del Plan de atención a los padres, madres y familia sobre la generación 
de aprendizajes significativos a través de uso y cuidado de material educativo. 
 
Relación de Acciones las 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. y 2.6  del medio fundamental 2 son 
complementarias. 
 
2.1. Ejecución del Plan de Formación a Educadores en Servicio, del Nivel Inicial a 
cargo del  Especialista en Gestión Pedagógica. 
 
2.2. Acompañamiento desempeños pedagógicos realizados en las I.E del Nivel Inicial. 
 
Relación de Acciones 3.1 del medio fundamental 3 son complementarias al resto. 
 
3.1. Desarrollo de obras de reconstrucción de I.E.  
 
La Acciones  4.1 y  4.2 son complementarias al resto.  
 
1.1. Implementación de aulas y espacios complementarios de las I.E. con  mobiliario 
escolar adecuado y equipos electrónicos. 
1.2. Implementación con material didáctico y bibliográfico para uso de los estudiantes 
y docentes. 
 
g. Alternativa Única de Solución   
 
El PIP presenta una sola alternativa, por lo particular del caso. En lo educativo o 
pedagógico. La educación es un pilar fundamental, una de las estrategias más 
importantes en la lucha contra la pobreza y en la búsqueda del desarrollo sostenible. Los 
nuevos enfoques y políticas educativas, a nivel nacional e internacional, buscan generar 
que todos los niños aprendan juntos en sistemas educativos que garanticen el desarrollo 
de las capacidades esenciales para la participación e integración social. 
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Esto exige no sólo mejorar la infraestructura y el equipamiento de las 
instituciones educativas públicas sino mejorar el conocimiento y desempeño de los 
directores y docentes, promoviendo su participación activa y creativa en los procesos de 
aprendizaje, en el desarrollo de la institución educativa y de la comunidad local, 
regional y nacional. 
 
El presente Proyecto, presenta como alternativa única el desarrollo de 
capacidades mediante la experimentación y reflexión sobre la propia práctica, utilizando 
el modelo de enseñanza aprendizaje presencial, donde los directores y profesores en 
servicio, así como también los miembros de las instancias participativas y las familias, 
como agentes importantes del proceso educativo. 
 
Se desarrollarán actividades de actualización y capacitación que respondan a las 
exigencias de aprendizaje de los estudiantes y de la comunidad o a la gestión de la 
institución educativa y a las necesidades reales de capacitación de los profesores. 
 
4.2. Formulación 
4.2.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto 
 
El horizonte de evaluación del proyecto comprende entonces los 10 años de Post 
inversión + el período de inversión (año 0). En dicho periodo se podrá evaluar los 
beneficios y costos atribuibles al PIP.  La fase de post inversión se presenta en el 
Cuadro n° 52. 
 
Cuadro n° 52 
Fase de Post Inversión del PIP 
FASES 
INVERSION POST-INVERSION  
Año 0 
Año 
1 
Año 
2 
Año 
3 
Año 
4 
Año 
5 
Año 
6 
Año 
7 
Año 
8 
Año 
9 
Año 
10 
Estudios 
definitivos    
Ejecución de las 
Metas                       
Operación y 
Mantenimiento                       
 Elaboración propia. 
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4.2.2. Análisis de la demanda 
 
4.2.2.1. Servicios educativos que ofrecerá el PIP 
  
Los servicios educativos que brindara el Proyecto, está contemplado en lo que 
corresponde a la Educación Básica Regular del Nivel Inicial  que se viene impartiendo 
en las I.E.  2172, 82191, 2174, 81937, 80518, 80761, 80472 San Francisco de Asís. El 
proyecto plantea brindar condiciones adecuadas de atención a 98 niños y niñas de entre 
3 y 5 años e igual número de padres de familia; así como a 08 docentes que actualmente 
laboran, en estas Instituciones en el ciclo  II de la Educación Básica Regular como se 
detalla en el Cuadro n° 53.  
 
Cuadro n° 53 
Relación de Instituciones Educativas seleccionadas 
DISTRITO Centro Poblado I.E.I Total Beneficiarios 
alumnos 2014 
Total Docentes  
2014 
Total PP.FF 
2014 
N°  
I.E 
Chillia Taulish 2172 19 1 19 1 
Huancaspata Fortaleza Andina 82191 15 1 15 1 
 Parcoy Hacienda Alpamarca 2174 30 2 30 1 
Santiago de Challas Villa Florida 81937 12 1 12 1 
Urpay Olgoyaco 80518 10 1 10 1 
Tayabamba Cajaspampa 80761 17 1 17 1 
Tayabamba Tinyabamba 80472 11 1 11 1 
Totales 114 8 114 7 
Elaboración propia. 
 
4.2.2.2. Ámbito de Influencia del proyecto 
 
El área de influencia del proyecto la constituye el espacio territorial donde se 
encuentran aquellas IEs. al cual tienen o podrían tener acceso la población afectada por 
el problema identificado. Como se mencionó en el diagnóstico no existe en ninguna de 
las localidades otra I.E. que brinde el servicio educativo en el nivel inicial, con lo cual el 
área de influencia de cada I.E. se circunscribe a la localidad en donde se ubiquen. 
 
4.2.2.3. Lugar de procedencia de la población matriculada. 
 
La población escolar del nivel inicial casi en su totalidad procede de las 
localidades en donde se encuentran, salvo algunas excepciones de algunos niños que 
proceden de casas dispersas cercanas a sus localidades respectivas (Cuadro n° 54).  
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Cuadro n° 54 
Lugar de Procedencia de los Alumnos 
Procedencia del alumnado % 
Taulish 100% 
Fortaleza Andina 100% 
Hacienda Alpamarca 100% 
Villa Florida 100% 
 Olgoyaco 100% 
Cajaspampa 100% 
Tinyabamba 100% 
Fuente: Visita de campo/Informe de la docentes 
 
4.2.2.4. Determinación de la demanda efectiva de los servicios educativos 
 
Para la estimación de la demanda de los servicios educativos se tienen factores 
determinantes entre los que destacan: 
 
- La población cuya evolución guarda relación con la tasa de crecimiento 
poblacional del distrito. 
- Los ingresos de los padres de familia, los mismos que son bajos. 
- Calidad de las aulas, marca la diferencia en las decisiones que tomen los 
padres de familia para determinar donde envían a sus hijos a estudiar. 
- Gustos y preferencias, la población prefiere elegir a la I.E. porque esta I.E: 
va adquiriendo prestigio en el último año. 
- El precio o costo de la educación, que se paga por única vez al iniciar el año 
escolar se le denomina cuota de APAFA 
 
Para determinar la demanda efectiva de los servicios que el Proyecto ofrecerá, es 
necesario tener en cuenta las poblaciones involucradas en su determinación. De esta 
forma es necesario considerar a la población de referencia. 
 
4.2.2.5. Población Referencial 
 
La población de referencia del proyecto es la población de los centros poblados en 
donde se ubican las I.E. a intervenir: Taulish, Fortaleza Andina, Hacienda Alpamarca, 
Villa Florida, Olgoyaco, Cajaspampa y Tinyabamba. Se tiene información del Censo 
2007 de la población de estos centros poblados más no del Censo 1993 por lo que se 
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hace imposible establecer una tasa de crecimiento, debido a esta situación se ha 
considerado como tasa de proyección la intercensal de los distritos Chillia, 
Huancaspata, Parcoy, Santiago de Challas, Urpay y Tayabamba. 
 
A continuación, en el Cuadro n° 55 se presenta, la población de los distritos del 
área del estudio del proyecto, la población de los distritos de Chillia, Huancaspata, 
Parcoy, Santiago de Challas, Urpay y Tayabamba, la población total de los distritos 
antes mencionados en el año 2007 es de 54,433  y de 60,982 al año 2014, según 
proyecciones utilizando la tasa intercensal (2007-1993), de 1.6361%. El cálculo de la 
tasa de crecimiento se realizó de la siguiente manera: 
 
Tc = 14   - 1 =  1.6361% 
 
Cuadro n° 55 
Población de Área de Estudio 2007-1993 y Tasa de Crecimiento Intercensal 
Distrito 
Población 
 2007 
Población 
 1993 
Tasa de crecimiento 
anual (2007-1993) 
Chillia 12,043 9,537 1.6804 
Huancaspata 6,352 6,064 0.3320 
Parcoy 16,437 9,226 4.2113 
Santiago de Challas 2,797 3,236 -1.0360 
Urpay 3,019 3,336 -0.7107 
Tayabamba 13,785 11,971 1.0129 
Total 54,433 43,370 1.6361 
Fuente: Censos INEI 2007 y 1993  -      
Elaboración Propia       
 
Para establecer la proyección de la población de referencia de los centros 
poblados se ha utilizado los datos del censo 2007 y se ha proyectado usando la tasa 
intercensal distrital de los distritos de: Chillia; Huancaspata; Parcoy; Santiago de 
Challas; Urpay y Tayabamba. Asimismo, para la proyección se ha utilizado la función 
exponencial siguiente: Pf = Pi x (1+ tc)ⁿ, donde Pf: Población final, Pi: Población 
inicial, tc: tasa de crecimiento intercensal, y n: número de años.  
 
En los cuadros n° 56 se presenta la  población del distrito de Chillia; 
Huancaspata; Parcoy; Santiago de Challas; Urpay y Tayabamba,  al año 2014 y su 
proyección, tanto a nivel general como por edades de 3, 4 y años, y en el cuadro n° 57 
se presenta la población referencial y su proyección 
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Cuadro n° 56 
Población y proyección de población por Distrito 
 
Distrito de Chillia  
CENTRO 
POBLAD
O 2007 2012 2013 
Año 0 
 2014 
PERIODO DE POST INVERSION 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 
Año 
10 
Chillia 1204
3 
1309
2 
1331
2 
1353
7 
1376
5 
1399
7 
1423
2 
1447
2 
1471
6 
1496
4 
1521
6 
1547
2 
1573
2 15997 
 03 años 382 398 401 404 408 411 414 418 421 424 428 431 435 438 
 04 años 398 433 440 447 455 462 470 478 486 494 503 511 520 528 
 05 años 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 
Distrito de Huancaspata 
CENTRO 
POBLADO 2007 2012 2013 
Año 
0 
 2014 
PERIODO DE POST INVERSION 
Año 
1 
Año 
2 
Año 
3 
Año 
4 
Año 
5 
Año 
6 
Año 
7 
Año 
8 
Año 
9 
Año 
10 
 Huancapasta 6,352 6,458 6,479 6,500 6,522 6,543 6,565 6,586 6,608 6,630 6,652 6,674 6,696 6,718 
 03 años 
188 191 192 192 193 194 194 195 196 196 197 198 198 199 
 04 años 
167 170 170 171 172 172 173 173 174 174 175 176 176 177 
 05 años 
169 172 172 173 174 174 175 175 176 177 177 178 178 179 
Distrito de Parcoy  
CENTRO 
POBLAD
O 2007 2012 2013 
Año 0 
 2014 
PERIODO DE POST INVERSION 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 
Año 
10 
Parcoy 16437 20202 21053 21939 22863 23826 24830 25875 26965 28101 29284 30517 31802 33142 
 03 años 
395 444 454 465 476 487 499 510 523 535 547 560 574 587 
 04 años 
350 379 385 391 398 404 410 417 424 431 438 445 452 459 
 05 años 
355 395 404 412 421 431 440 449 459 469 479 490 500 511 
Distrito de Santiago de Challas  
CENTRO 
POBLADO 2007 2012 2013 
Año 
0 
 
2014 
PERIODO DE POST INVERSION 
Año 
1 
Año 
2 
Año 
3 
Año 
4 
Año 
5 
Año 
6 
Año 
7 
Año 
8 
Año 
9 
Año 
10 
Santiago de Challas 2797 3242 3340 3440 3543 3649 3759 3872 3988 4107 4231 4358 4488 4623 
 03 años 87 101 104 107 110 114 117 120 124 128 132 136 140 144 
 04 años 80 93 96 98 101 104 108 111 114 117 121 125 128 132 
 05 años 110 128 131 135 139 144 148 152 157 162 166 171 177 182 
Distrito de Urpay  
CENTRO 
POBLADO 2007 2012 2013 
Año 
0 
 2014 
PERIODO DE POST INVERSION 
Año 
1 
Año 
2 
Año 
3 
Año 
4 
Año 
5 
Año 
6 
Año 
7 
Año 
8 
Año 
9 Año 10 
Urpay 3019 3500 3605 3713 3824 3939 4057 4179 4304 4434 4567 4704 4845 4990 
 03 años 74 86 88 91 94 97 99 102 106 109 112 115 119 122 
 04 años 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 
 05 años 87 101 104 107 110 114 117 120 124 128 132 136 140 144 
Distrito de Tayabamba  
CENTRO 
POBLADO 2007 2012 2013 
Año 
0 
 2014 
PERIODO DE POST INVERSION 
Año 
1 
Año 
2 
Año 
3 
Año 
4 
Año 
5 
Año 
6 
Año 
7 
Año 
8 
Año 
9 
Año 
10 
Distrito de 
Tayabamba 
1378
5 
1469
7 
1488
7 
1507
9 
1527
4 
1547
1 
1567
0 
1587
2 
1607
7 
1628
4 
1649
4 
1670
7 
1692
3 17141 
 03 años 
332 354 359 363 368 373 377 382 387 392 397 402 408 413 
 04 años 
352 375 380 385 390 395 400 405 411 416 421 427 432 438 
 05 años 
358 382 387 392 397 402 407 412 418 423 428 434 439 445 
 
Fuente: INEI CPV 2007 - Elaboración propia. 
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Cuadro n° 57 
Población Referencial de las localidades y su Proyección 
 
CENTRO 
POBLADO 2007 2012 2013 
Año 
0 
 2014 
PERIODO DE POST INVERSION 
Año 
1 
Año 
2 
Año 
3 
Año 
4 
Año 
5 
Año 
6 
Año 
7 
Año 
8 
Año 
9 
Año 
10 
Taulish 120 130 133 135 137 139 142 144 147 149 152 154 157 159 
Fortaleza 
Andina 350 356 357 358 359 361 362 363 364 365 367 368 369 370 
Hacienda 
Alpamarca 975 1198 1249 1301 1356 1413 1473 1535 1599 1667 1737 1810 1886 1966 
Villa Florida 160 185 191 197 203 209 215 221 228 235 242 249 257 264 
Olgoyaco 194 225 232 239 246 253 261 269 277 285 293 302 311 321 
Cajaspampa 309 329 334 338 342 347 351 356 360 365 370 375 379 384 
Tinyabamba 206 220 222 225 228 231 234 237 240 243 246 250 253 256 
Fuente: INEI CPV 2007 
Elaboración propia  
 
4.2.2.6. Población Demandante Potencial 
 
Está constituida por aquella parte de la población referencial que por su edad 
debería estar recibiendo el servicio educativo público (lo cual involucra población que 
asiste al sistema educativo, así como población que no se encuentra inmersa en el 
sistema educativo por diversos motivos). El presente proyecto, está referido a una IE 
pública que brinda Educación Básica Regular (EBR) de inicial (de 03, 04 y 05 años) 
entonces la Demanda Potencial será la población del distrito, cuyas edades fluctúen 
entre los 03 y 05 años de edad. 
 
Debido a que el Censo de población y Vivienda INEI del año 1993 no registra 
datos a nivel de centros poblados por edades simples, no ha sido posible calcular las 
tasas de crecimiento intercensal por edad con los datos del centro poblado. En tal 
sentido, se ha obtenido el cálculo de dichas tasas en base a los datos a nivel del distrito. 
 
Es decir, se han tomado los datos de población por edad del distrito de los años 
1993 y 2007, obteniendo finalmente las tasas de crecimiento que han servido para 
proyectar la demanda potencial por edades. Sin embargo al realiza el respectivo calculo 
obtenemos porcentajes negativos en algunos distritos, por lo que se ha tomado la 
decisión de usar la tasa de crecimiento distrital (0.33%) para realizar las proyecciones. 
Esto se presenta en el cuadro n° 58; mientras que en el Cuadro n° 59 se muestra los 
resultados después de realizar la proyección de la demanda potencial. Para ello se toma 
como base la población 2007 por edad de los centros poblados.  
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Cuadro n° 58 
Tasa de crecimiento intercensal por edades por distritos (1993-2007) 
Distrito Población  2007 Población  1993 Tasa crecim. anual 2007-1993 
Chillia 12,043 9,537 1.6804 
3 años 382 341 0.8143 
4 años 398 343 1.0680 
5 años 338 338 0.0000 
Huancaspata 6,352 6,064 0.3320 
3 años 188 201 -0.4765 
4 años 167 204 -1.4193 
5 años 169 221 -1.8979 
Parcoy 16,437 9,226 4.2113 
3 años 395 285 2.3588 
4 años 350 280 1.6067 
5 años 355 263 2.1657 
Santiago de Challas 2,797 3,236 -1.0360 
3 años 87 87 0.0000 
4 años 80 80 0.0000 
5 años 110 110 0.0000 
Urpay 3,019 3,336 -0.7107 
3 años 74 107 -2.5996 
4 años 88 116 -1.9539 
5 años 87 115 -1.9733 
Tayabamba 13,785 11,971 1.0129 
3 años 332 358 -0.5371 
4 años 352 402 -0.9442 
5 años 358 347 0.2232 
Fuente: INEI CPV 2007 - Elaboración propia  
 
Cuadro n° 59 
Población demandante potencial de niños y niñas de 3 a 5 años por CC.PP 
DISTRITO/ 
CENTRO POBLADO 2007 2012 2013 
Año 0 
 2014 
PERIODO DE POST INVERSION 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Taulish 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 
 03 años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
 04 años 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 05 años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Fortaleza Andina 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 
 03 años 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 
 04 años 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 
 05 años 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 
Hacienda Alpamarca 101 112 114 117 119 122 124 127 129 132 135 138 141 144 
 03 años 40 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 57 58 59 
 04 años 29 31 32 32 33 33 34 35 35 36 36 37 37 38 
 05 años 32 36 36 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45 46 
Villa florida 14 16 17 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 
 03 años 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 
 04 años 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 
 05 años 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 
Olgoyaco 15 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24 25 
 03 años 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 
 04 años 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
 05 años 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 
Cajaspampa 34 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 
 03 años 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
 04 años 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 
 05 años 17 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 
Tinyabamba 25 27 27 27 28 28 28 29 29 30 30 30 31 31 
 03 años 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 04 años 16 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 
 05 años 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 
Fuente: INEI CPV 2007 -  Elaboración propia 
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4.2.2.7. Población demandante efectiva o demanda efectiva sin proyecto 
 
a. Demanda Actual y Proyectada 
 
En el Cuadro n° 60 se presenta la demanda actual y proyectada para 10 años de los 
servicios educativos. Al no tener información completa de los últimos 5 años se ha 
utilizara la tasa de crecimiento de cada uno de los distritos para realizar las 
proyecciones. La demanda de IEI en su radio de acción y dentro del área de influencia 
del Proyecto, está definida según el anexo SNIP 09 , dentro de los 2.00 km o 15 minutos 
a pie no existen otras I.Es que brinden el servicio educativo en estas localidades. 
 
 
Cuadro n° 60 
Proyección de la Demanda Efectiva Sin Proyecto de I.Es 
I.E. N° 2172 del CP de Taulish 
CENTRO 
POBLADO I.E.I Aula 
Secc. 
(años) 
 
Nº  
alumnos 
2014 TASA 
PERIODO POST INVERSI{ON 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
TAULISH 2172 
A1 
3 5 0.8143% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 6 1.0680% 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 
5 8 0.0000% 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
TOTAL 19   19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 
I.E. N° 82191-CP Fortaleza Andina 
CENTRO 
POBLADO 
I.E.I 
 
Aula 
 
Secc. 
(años) 
 
Nº  
alumnos 
2014 
TASA 
 
PERIODO POST INVERSI{ON 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
FORTALEZA 
ANDINA 
82191 
A1 
3 6 0.3320% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
4 5 0.3320% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 0.3320% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
TOTAL 16   16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 
I.E. N° 2174- CP Alpamarca 
CENTRO 
POBLADO I.E.I Aula 
Secc. 
(años) 
 
Nº  
alumnos 
2014 TASA 
PERIODO POST INVERSI{ON 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ALPAMARCA 2174 
  
  
  
3 12 2.3588% 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 
4 26 1.6067% 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 
5 20 2.1657% 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 
TOTAL 58   59 60 61 63 64 65 66 68 69 70 
I.E. N° 168 -CP Villa Florida 
CENTRO 
POBLADO I.E.I Aula 
Secc. 
(años) 
 
Nº  
alumnos 
2014 TASA 
PERIODO POST INVERSI{ON 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
VILLA 
FLORIDA 
81937 
  3 4 0.3000% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
  4 5 0.3000% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
  5 3 0.3000% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
TOTAL 12   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
I.E. N° 80518 - CP Olgoyaco  
CENTRO 
POBLADO I.E.I Aula 
Secc. 
(años) 
 
Nº  
alumnos 
2014 TASA 
PERIODO POST INVERSI{ON 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OLGOYACO 80518 
A1 
3  3 0.3000% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4  3 0.3000% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5  4 0.3000% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
TOTAL 10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 
Fuente: INEI CPV 2007 - Elaboración propia. 
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Cuadro  n° 61 
Proyección de la Demanda Efectiva sin Proyecto-Global 
C. P I.E.I Aula Secc (años) 
Nº 
alumnos 
 2014 TASA 
PERIODO POST INVERSI{ON 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
TAULISH 2172 
A1 
3  5 0.8143% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 6 1.0680% 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 
5 8 0.0000% 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
TOTAL 19   19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 
FORTALEZA 
ANDINA 
82191 
A1 
3  6 0.3320% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
4 5 0.3320% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5  5 0.3320% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
TOTAL 16   16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 
ALPAMARCA 2174 
  3 12 2.3588% 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 
  4  26 1.6067% 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 
  5  20 2.1657% 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 
TOTAL 58   59 60 61 63 64 65 66 68 69 70 
VILLA 
FLORIDA 
81937 
 
3 4 0.3000% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
  4 5 0.3000% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
  5 3 0.3000% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
TOTAL 12   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
OLGOYACO 80518 
A1 
3 3 0.3000% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 0.3000% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 4 0.3000% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
TOTAL 10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
CAJASPAMPA 80761 
A1 
3 5 0.0129 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 
4 8 0.0129 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 
5  3 0.0129 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
TOTAL 16   16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 
TINYABAMBA 
80472 
San 
Fco 
A1 
3  4 0.0129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
4  6 0.0129 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 
5  1 0.0129 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL 11   11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 
  142   144 145 147 149 151 153 155 156 158 160 
Fuente: INEI CPV 2007 - Elaboración propia. 
 
b. Demanda Efectiva con Proyecto 
 
La población demandante efectiva con proyecto no difiere sustancialmente a la 
población demandante sin proyecto, ya que si lo comparamos con lo que hemos 
obtenido de la demanda potencial vemos que prácticamente se está atendiendo a la 
mayor parte de los niños de 3, 4 y 5 años residentes en los centros poblados. La 
proyección de la demanda efectiva sin proyecto resumida para todos los distritos y los 
cálculos globales se pre presentan en el Cuadro n° 62. 
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Cuadro nº 62 
Proyección de la Demanda Efectiva sin Proyecto-Global 
CENTRO 
POBLADO I.E.I AULA SECCIONES 
Nº Alumnos 
2014 TASA 
PERIODO POST INVERSI{ON 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
TAULISH 2172 
A1 
3 AÑOS 5 0.8143% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 AÑOS 6 1.0680% 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 
5 AÑOS 8 0.0000% 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
TOTAL 19   19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 
FORTALEZA 
ANDINA 
82191 
A1 
3 AÑOS 6 0.3320% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
4 AÑOS 5 0.3320% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 AÑOS 5 0.3320% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
TOTAL 16   16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 
ALPAMARCA 2174 
  3 AÑOS 12 2.3588% 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 
  4 AÑOS 26 1.6067% 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 
  5 AÑOS 20 2.1657% 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 
TOTAL 58   59 60 61 63 64 65 66 68 69 70 
VILLA 
FLORIDA 
81937 
  3 AÑOS 4 0.3000% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
  4 AÑOS 5 0.3000% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
  5 AÑOS 3 0.3000% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
TOTAL 12   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
OLGOYACO 80518 
A1 
3 AÑOS 3 0.3000% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 AÑOS 3 0.3000% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 AÑOS 4 0.3000% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
TOTAL 10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
CAJASPAMPA 80761 
A1 
3 AÑOS 5 0.0129 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 
4 AÑOS 8 0.0129 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 
5 AÑOS 3 0.0129 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
TOTAL 16   16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 
TINYABAMBA 
80472 
San 
Francisco 
A1 
3 AÑOS 4 0.0129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
4 AÑOS 6 0.0129 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 
5 AÑOS 1 0.0129 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL 11   11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 
  142   144 145 147 149 151 153 155 156 158 160 
Fuente: INEI CPV 2007 
   Elaboración propia. 
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Se ha asumido que, al año 01, el 100% de la población demandante potencial se 
matriculará como consecuencia de la ejecución del PIP, ya que según los resultados de 
las encuestas los padres consideran importante la educación de este nivel para sus hijos. 
 
4.2.3. Análisis de la oferta.  
 
4.2.3.1. Diagnóstico de la situación actual de la oferta de los servicios educativos. 
 
La oferta de la I.E. está dada por la capacidad de atención para ofrecer servicios 
educativos en términos de metas de atención con los recursos actuales que disponen, lo 
cual implica infraestructura, plana docente, mobiliario, material educativo, etc. 
Actualmente atiende en el nivel inicial de enseñanza básica regular (EBR) a alumnos los 
cuales se encuentran distribuidos en 1 aula en cada C.P. en el turno de mañana.  
 
No es conveniente utilizar estas aulas para clases, porque el alumnado viene 
ocupándolas en situaciones que no cuentan con las condiciones mínimas de 
habitabilidad y confort para la comunidad educativa, carecen de mobiliario suficiente y 
servicios higiénicos, como se ha presentado en el diagnóstico de la situación actual. 
 
4.2.3.2. Oferta Actual  
 
a. Infraestructura  
 
El Cuadro n° 63, resume las condiciones de la infraestructura (aulas) descrita en 
el ítem de identificación, la oferta optimizada para el proyecto es nula. El cuadro n° 64 
presenta la Oferta de Infraestructura Complementaria de las I.E (SS.HH). 
 
Cuadro n° 63 
Oferta Actual sin Proyecto 
CENTRO POBLADO I.E.I. AULA Secciones 
Nº 
Alumnos 
2012 
 Grado de 
adecuación 
Observaciones y 
Recomendaciones Estado 
Funcional 
Taulish 2172 A1 Única 19 operativa Inadecuada Sustituir 
Fortaleza Andina 82191 A1 Única 15 operativa Inadecuada Sustituir 
Hacienda Alpamarca 2174 A1 Única 30 operativa Inadecuada Sustituir 
Villa Florida 81937 A1 Única 12 operativa Inadecuada Sustituir 
 Olgoyaco 80518 A1 Única 10 operativa Inadecuada Sustituir 
Cajaspampa 80761 A1 Única 17 operativa Inadecuada Sustituir 
Tinyabamba 80472 A1 Única 11 operativa Inadecuada Sustituir 
   Elaboración Propia 
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Cuadro n° 64 
Oferta de Infraestructura Complementaria de las I.E (SS.HH) 
I.E.  
Area 
Neta 
(m2) 
Tipo de Construcción Estado 
Grado de 
Adecuación 
Recomendación 
2172 3,31 
Muros de ladrillo de soga, tarrajeados interiormente, 
Cobertura de calamina sobre correas de madera 
Operativo Inadecuado Sustituir 
82191 1,00 
Paredes son de calamina con marcos de ángulos de fierro, 
Cobertura de plancha de calamina, apoyada sobre la 
estructura metálica 
Operativo Inadecuado Sustituir 
2174 1,36 
Muros son de ladrillo KK de arcilla cocida, en aparejo de 
soga tipo caravista 
Operativo Inadecuado Sustituir 
81937 1,36 
Muros son de ladrillo KK de arcilla cocida, en aparejo de 
soga tipo caravista exteriormente y tarrajeado interiormente 
Operativo Inadecuado Sustituir 
80518 
 
1,00 
Paredes son de calamina con marcos de ángulos de fierro, 
Cobertura de plancha de calamina, apoyada sobre la 
estructura metálica 
Operativo Inadecuado Sustituir 
80761 1,00 
Paredes son de calamina con marcos de ángulos de fierro, 
Cobertura de plancha de calamina, apoyada sobre la 
estructura metálica 
Operativo Inadecuado Sustituir 
80472 1,00 
Paredes son de calamina con marcos de ángulos de fierro, 
Cobertura de plancha de calamina, apoyada sobre la 
estructura metálica 
Operativo Inadecuado Sustituir 
Elaboración Propia 
 
En las I.E. sólo existen SS.HH. careciendo de cualquier otro tipo de ambientes 
complementarios. 
 
b. Recursos Humanos Disponibles 
 
Cuadro n° 65 
Oferta Actual de Personal 
I.E. Descripción 
Cantidad 
de RR.HH. 
Secciones 
Atendidas 
RR. HH 
 estándar de 
capacitación 
Alumnos 
Atendidos 
2172 
Personal docente (Cumple función de director) 1 1 Inadecuado 
19 
Personal Administrativo, auxiliar de educación 0 0   
82191 
Personal docente (Cumple función de director) 1 1 Inadecuado 
15 
Personal Administrativo, auxiliar de educación 0 0   
2174 
Personal docente (Cumple función de director) 1 1 Inadecuado 
30 
Personal Administrativo, auxiliar de educación       
81937 
Personal docente (Cumple función de director) 1 1 Inadecuado 
12 
Personal Administrativo, auxiliar de educación       
80518 
Personal docente (Cumple función de director) 1 1 Inadecuado 
10 
Personal Administrativo, auxiliar de educación       
80761 
Personal docente (Cumple función de director) 1 1 Inadecuado 
17 
Personal Administrativo, auxiliar de educación 0 0   
80472 
Personal docente (Cumple función de director) 1 1 Inadecuado 
11 
Personal Administrativo, auxiliar de educación 0 0   
      Elaboración Propia 
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c. Aplicación curricular 
 
Puntualizamos que una de las causas para la inadecuada prestación del servicio 
educativo del nivel inicial en el II ciclo de la EBR, es la débil implementación de la 
currículo, básicamente en la contextualización de actividades y estas relacionadas con 
los materiales educativos, reflejándose en la Evaluación Censal Estudiantil (ECE) que 
se realiza al tercer III de la EBR.  
 
d. Gestión del servicio educativo 
 
En el Cuadro n° 66, se presentan los aspectos relevantes que se tomarán en cuenta 
en la gestión del servicio educativo. 
 
Cuadro n° 66 
Aspectos de la gestión del servicio educativo 
Centro Poblado 
Taulish 
Fortaleza 
Andina 
Hacienda 
Alpamarca 
Villa 
Florida 
Olgoyaco 
Cajaspampa Tinyabamba 
I.E 2172 82191 2174 81937 80518 80761 80472 
Situación legal del terreno 
Acta de 
Donación 
Acta de 
Donación 
Acta de 
Donación 
Acta de 
Donación 
Acta de 
Donación 
Acta de 
Donación 
Acta de 
Donación 
Entidad Resp de operac. y manten UGEL PATAZ 
Fuente Rs. Operac. y mantenim Recursos ordinarios y aporte de APAFA 
CONEI Si Si Si Si Si Si Si 
Particip de los padres de familia Si Si Si Si Si Si Si 
Apoyo de las autoridades locales Si Si Si Si Si Si Si 
Elaboración Propia 
 
4.2.3.3. Oferta  Optimizada 
 
a. Oferta optimizada de los Ambientes Pedagógicos: 
 
Cuadro n° 67 
Oferta Optimizada Actual sin Proyecto 
CENTRO 
POBLADO 
I.E.I. AULA 
AREA 
 (M2) 
Nº 
ALUMNO
S 2014 
INDICE DE 
OCUPACIÓN 
(M2 / 
ALUMNO) 
PERIODO POST INVERSION 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Taulish 2172 A1 0 19 2.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fort. Andina 82191 A1 0 15 2.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hac. Alpamarca 2174 A1 0 30 2.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Villa Florida 81937 A1 0 12 2.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Olgoyaco 80518 A1 0 10 2.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cajaspampa 80761 A2 0 17 2.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tinyabamba 80472 A3 0 11 2.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elaboración Propia 
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b. Oferta optimizada de mobiliario (aulas), y material educativo 
 
Mobiliario .- Teniendo en cuenta el mobiliario existente presentado en el Diagnostico 
de la Situación actual, se ha determinado la oferta optimizada de mobiliario en aulas, lo 
cual incluye mobiliario para alumnos y docentes (Ver cuadro n° 68). 
 
Cuadro n° 68 
Oferta Optimizada del Mobiliario en Aulas 
I.E 
Modulo en buen estado 
para alumnos 1/ 
Modulo para 
docentes 2/ 
Estantes Observaciones 
2172 0 0 0 Los alumnos están atendidos inadecuadamente 
82191 0 0 0 Los alumnos están atendidos inadecuadamente 
2174 0 0 0 Los alumnos están atendidos inadecuadamente 
81937 0 0 0 Los alumnos están atendidos inadecuadamente 
80518 0 0 0 Los alumnos están atendidos inadecuadamente 
80761 0 0 0 Los alumnos están atendidos inadecuadamente 
80472 0 0 0 Los alumnos están atendidos inadecuadamente 
Elaboración Propia       
1/. En el nivel inicial el modulo está formado por 1 mesa + 5 sillas  
2/. Mobiliario profesor:  1 mesa + 1 silla     
 
Material Educativo.- Referido a set de materiales educativos otorgados por el 
Ministerio de Educación en beneficio de los alumnos de estas I.Es (Ver cuadro n° 69). 
 
Cuadro n° 69 
Situación Actual de Material Educativo 
I.E.  SET DE MATERIAL EDUCATIVO ALUMNOS ATENDIDOS SECCIONES ATENDIDAS 
2172 19 19 1 
82191 15 15 1 
2174 30 30 1 
81937 12 12 1 
80518 10 10 1 
80761 17 17 1 
80472 11 11 1 
Elaboración: Equipo formulador     
 
4.2.4. Balance Oferta - Demanda 
 
 Una vez establecido el cuadro de demanda efectiva y de oferta optimizada de las 
Institución Educativa, obtenemos el balance de la “situación sin proyecto” como se 
muestra en el Cuadro n° 70. Se consideran secciones únicas y un índice de ocupación de 
1.24. Así mismo, las áreas de en m2 han sido determinadas de acuerdo a las 
especificaciones técnicas señaladas por el Ministerio de Educación. 
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Cuadro n° 70 
Balance Oferta – Demanda sin Proyecto 
CENTRO 
POBLADO 
I.E.I. 
AUL
A 
AREA 
(M2) 
Nº 
ALUMN
OS 2014 
INDICE DE 
OCUPACIÓN 
(M2 / 
ALUMNO) 
PERIODO POST INVERSION 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Taulish 2172 A1 49.66 19 1.24 -19 -19 -19 -19 -20 -20 -20 -20 -20 -20 
Fortaleza 
Andina 82191 
A1 49.6 
15 
1.24 -17 -18 -18 -18 -19 -19 -19 -19 -19 -19 
Hacienda 
Alpamarca 2174 
A1 46.61 
58 
1.24 -58 -59 -59 -60 -60 -61 -61 -62 -62 -66 
Villa Florida 81937 A1 48.58 12 1.24 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -15 -15 -15 
 Olgoyaco 80518 A1 49.28 10 1.24 -9 -9 -10 -10 -10 -10 -11 -11 -11 -12 
Cajaspampa 80761 A2 49.28 17 1.24 -16 -16 -16 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 
Tinyabamba 80472 A3 49.28 11 1.24 -11 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -12 -12 -12 
TOTALES -142 -144 -145 -147 -150 -151 -152 -156 -156 -161 
Todos los niveles son Secciones Únicas. 
 
4.2.4.1. Población carente y población objetivo 
 
a. Población Carente 
 
Según el análisis del cuadro anterior la población carente esta en las localidades 
en donde no hay aulas en buenas condiciones para atender a los niños o niñas de este 
nivel. Esta carencia se manifiesta en las 07   I.E.I. de los centros poblados a intervenir. 
Así mismo para el dimensionamiento de las aulas se está tomando en cuenta lo que se 
indica el anexo SNIP 09 para zona rural (Cuadro n° 71). 
 
Cuadro n° 71 
Área de aulas estándar según Nivel Educativo – Zona Rural 
Estándar Nivel Inicial - Jardín (3 á 5 años) Nivel Primario Nivel Secundario 
Área 59 m2 48 m2 48 m2 
Capacidad 20 alumnos 30 alumnos 30 alumnos 
Elaboración en base a información de MINEDU. 
 
b. Población objetivo  
 
La población objetivo del proyecto será igual a la población carente, pues se está 
proponiendo, como se detallará más adelante, una intervención integral con un tamaño 
de diseño según las necesidades actuales de infraestructura educativa. Asimismo, en 
cuanto al mobiliario y equipamiento se ha efectuado una comparación de la demanda 
efectiva de la I.E. a intervenir con la oferta optimizada del mobiliario se ha obtenido el 
cuadro n° 72. 
 
103 
 
El Cuadro n° 73, presenta el Balance de Material Educativo traducido en 
alumnos. Se considera la oferta optimizada del mobiliario del nivel inicial es cero 
porque se encuentran en mal estado y en condiciones inadecuadas en su totalidad.  
 
En cuanto al material educativo del nivel inicial el Ministerio de Educación 
(MINEDU) de manera permanentemente viene asumiendo la dotación de sets, en este 
tipo de recurso. 
 
Cuadro n° 72 
Balance de Mobiliario y Equipamiento traducido en alumnos 
 
CC.PP I.E.I Denominación AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Taulish 2172 
Demanda Efectiva 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -19 -19 -19 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 
Fortaleza Andina 82191 
Demanda Efectiva 15 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -15 -17 -18 -18 -18 -19 -19 -19 -19 -19 -19 
Hacienda  
Alpamarca 
2174 
Demanda Efectiva 30 58 59 59 60 60 61 61 62 62 66 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -30 -58 -59 -59 -60 -60 -61 -61 -62 -62 -66 
Villa Florida 81937 
Demanda Efectiva 12 12 12 12 12 12 12 12 15 15 15 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -15 -15 -15 
 Olgoyaco 80518 
Demanda Efectiva 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -9 -9 -9 -10 -10 -10 -10 -11 -11 -11 -12 
Cajaspampa 80761 
Demanda Efectiva 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -16 -16 -16 -16 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 
Tinyabamba 925 
Demanda Efectiva 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -11 -11 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -12 -12 -12 
Elaboración propia. 
 
Es importante mencionar que si bien las I.E.I. cuenta con cierto material 
educativo distribuido por el MINEDU este resulta hasta cierto punto insuficiente, por lo 
que se considera conveniente la disponibilidad de Libros y bibliografía pertinente para 
su adecuado funcionamiento. 
 
 
104 
 
Cuadro n° 73 
Balance de material educativo traducido en alumnos 
CC.PP I.E.I Denominación AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Taulish 2172 
Demanda Efectiva 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -19 -19 -19 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 
Fortaleza 
Andina 
82191 
Demanda Efectiva 15 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -15 -17 -18 -18 -18 -19 -19 -19 -19 -19 -19 
Hacienda  
Alpamarca 
2174 
Demanda Efectiva 30 58 59 59 60 60 61 61 62 62 66 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -30 -58 -59 -59 -60 -60 -61 -61 -62 -62 -66 
Villa Florida 81937 
Demanda Efectiva 12 12 12 12 12 12 12 12 15 15 15 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -15 -15 -15 
 Olgoyaco 80518 
Demanda Efectiva 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -9 -9 -9 -10 -10 -10 -10 -11 -11 -11 -12 
Cajaspampa 80761 
Demanda Efectiva 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -16 -16 -16 -16 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 
Tinyabamba 925 
Demanda Efectiva 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total balance -11 -11 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -12 -12 -12 
Elaboración propia. 
 
4.2.4.2. Determinación de RR HH y Físicos para ofrecer servicios del PIP. 
 
a. Recursos Físicos: 
 
En infraestructura, el proyecto dentro de este rubro propone la Construcción de 
ambiente pedagógico, complementarios, administrativos, de servicios y de extensión 
académica. Después de realizar el Balance de Oferta – Demanda en la “Situación Sin 
Proyecto” se ha determinado las necesidades existentes para atender en condiciones 
adecuadas al alumnado de la I.E. En tanto, la nueva capacidad en aulas que propone el 
proyecto se presenta en el cuadro n° 74. 
 
Cuadro n° 74 
Oferta actual del Proyecto - Infraestructura 
CENTRO 
POBLADO 
I.E.I. 
AUL
A 
ARE
A 
 (M2) 
Nº 
ALUMNO
S 2014 
INDICE DE 
OCUPACIÓ
N (M2 / 
ALUMNO) 
PERIODO POST INVERSION 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 
Taulish 2172 A1 0 19 2.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fortaleza Andina 82191 A1 0 15 2.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hacienda 
Alpamarca 2174 
A1 0 
30 
2.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Villa Florida 81937 A1 0 12 2.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Olgoyaco 80518 A1 0 10 2.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cajaspampa 80761 A2 0 17 2.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tinyabamba 80472 A3 0 11 2.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Secciones Únicas. Elaboración propia. 
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La nueva capacidad de la I.E., traducida en aulas que atienden adecuadamente a 
los alumnos, considera tanto a la totalidad de los alumnos del nivel Inicial, es decir se 
logra atender el 100% de la población carente. Por lo tanto, en “Situación Con 
Proyecto” se presentan en el Cuadro n° 75. 
 
Cuadro n° 75 
Oferta en situación con proyecto 
RUBRO 
Unidad 
Medida 
I.E 
 81937 
I.E  
2174 
I.E 
80761 
I.E 
80518 
I.E 
 82191 
I.E 
 84472 
I.E  
2172 
OBRAS                 
Infraestructura Pedagógica                 
Aula para Tres incl. Depósito m2 68.11 68.43   68.43 77.74 67.87 68.24 
Aula para cuatro años incl. Depósito m2 67.87 68.24 71.36 68.24 68.43 68.11 67.43 
Aula para Cinco Años incl. Depósito  m2 68.11 68.11 71.36 67.65 68.11 68.43 67.65 
Aula de psicomotricidad incl. Depósito  m2 67.87 67.87 82.69     68.24   
Salas de usos  múltiples  m2 94.41 94.40       94.40   
Infraestructura Complementaria                 
Cocina  Comedor m2 61.51 71.47 56.57 79.27 49.69 82.75 68.43 
Servicios Higiénicos para niños y niñas  m2 55.69 27.85 16.60 36.38 36.86 29.58 30.51 
Infraestructura Administrativa                 
Dirección  m2 25.03 16.08 12.00 16.08 14.23 16.08 15.50 
Sala de Profesores  m2 11.66 20.15 16.00 19.37 19.40 19.55 20.73 
Secretaria y sala de espera  m2 36.42 16.30 10.30 16.91 23.85 16.30 16.30 
Tópico  m2 13.68 6.42 15.42 6.77 11.58 7.20 6.42 
SS.HH docentes, adm.  y discapacita m2 7.53 4.64 11.00 4.47 4.66 4.47 4.65 
Infraestr. de Protección y drenaje                 
Caseta guardianía y SS.HH. m2 9.53 9.52 9.42         
Cerco perimétrico  ML 184.00 156.01 223.00 121.51 112.00 174.51 147.51 
Muros de contención H. MAX 3 M ML 93.00 89.00   89.00 49.00 70.50 110.00 
Evacuación Pluvial (incluye canaletas 
en los techos, montantes, cajas de 
registro, derivación y evacuación) Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Zona de circulación, juegos, jardines                  
Area exterior- patio (Vereda de 
concreto ,patio de concreto, piso 
adoquinado, etc) m2 846.19 684.14 357.00 418.74 304.35 925.76 996.47 
Juegos mecánicos  Glb 1.00 1.00   1.00 1.00 1.00 1.00 
Jardines, incluye mov. de tierras, tierra 
de chacra y sembrado de grass M2 839.54 333.29 1.00 196.46 151.47 470.81 299.06 
Cobertura Metálica en Patio M2 287.75 245.11 297.00 90.26 110.19 372.62 159.67 
Cobertura en aula abierta  M2 163.01 135.09 71.77   70.88 117.23 30.61 
Area de ingreso con Hito Institucional  Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Tanque elevado y cisterna Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Mitigación ambiental Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Capacitación                 
Talleres de Capacitación a docentes de 
las I.E Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Mobilario, Equip. y Bibliografía            1.00 1.00 1.00 
Adquisición de Equipamiento 
,Mobilario,y Bibliografia Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
   Elaboración propia. 
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b. Mobiliario y Equipamiento: 
 
Mobiliario: Con el proyecto se propone que los ambientes pedagógicos, 
administrativos, complementarios, etc. tomen a consideración el cuadro n° 76). 
 
Cuadro n° 76 
Oferta de Mobiliario a requerir en Situación con Proyecto 
ITEM RUBRO cantidad 
1.00 MOBILIARIO ESCOLAR   
1.01  Adquisición de mobiliario escolar inicial  5.00 
1.02  Adquisición de Estantes para sectores de aula  7.00 
1.02  Estante ambiente de material educativo  1.00 
2.00 MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 
 2.01 Modulo para profesor (Escritorio madera cedro + silla de madera+armario) 1.00 
2.02 Módulos Director (Escritorio, Sillón y Armario) 1.00 
2.03 Sillas de madera, para sala de espera 3.00 
2.04 Módulos Tópico - Psicología  (Escritorio, Sillón , Armario y Botiquín) 1.00 
3.00 MOBILIARIO Y MENAJE COCINA 
 3.01 Adquisición de Cocina 1.00 
3.02 Adquisición de Menaje (Ollas, utensilios, platos, cucharas) 1.00 
3.03 Repostero Melamine 6.40 
3.04 Mesas de Madera 2.00 
3.05 Sillas de Madera 20.00 
4.00 IMPLEMENTACIÓN DE DEPÓSITO MATERIAL DE LIMPIEZA 
 4.01 Kit para limpieza 1.00 
4.02 Estante 1.00 
Elaboración propia. 
Cuadro n° 77 
Mobiliario, Equipamiento y Material Educativo: Sala Usos Múltiples (SUM) + Aulas 
DESCRIPCION UND 
Mobiliario para AULA SUM (Ludoteca, Psicomotricidad, otros) 
Mobiliario para Sala SUM.  (En madera cedro) Glb 
sillas metálicas plegables para reuniones Glb 
EQUIPOS ELECTRONICOS PARA AULA SUM (Ludoteca, Psicomotricidad, otros) 
Kit de DVD y TV LED 32",para Aula SUM Glb 
equipo de amplificación y sonido Glb 
Lap Top i7 con programas educativos  Glb 
Computadora de escritorio  i5, estabilizador e Impresora, para docente. Jgo 
Proyector Multimedia y ECRAM para Aula SUM Jgo 
EQUIPOS DE JUEGOS RECREATIVOS 
01 Tobogan, 01 Sube y Baja, 01 Columpio Glb 
Material Educativo para Aula SUM (Ludoteca, Psicomotricidad, otros) 
kit Material educativo, similar,  didáctico para Aula SUM  Glb 
Implementación con material educativo para Rincones en Aula(01 AULAS) 
kit rincón de dramatización y Kit Hogar Glb 
kit Hogar Glb 
kit rincón de biblioteca . Libros – Kit Rincon de Experimentos – Kit rincón de construcción. Glb 
kit rincón de juegos tranquilos – Kit de dibujo y pintura – Kit Rincón de Música Glb 
Implementación con material educativo para AULA INICIAL(01 AULAS) 
kit Libros y cuentos – Kit Revistas para niños Glb 
kit Juegos educativos de plástico y madera Glb 
Mobiliario para Rincones de aprendizaje por AULA (En madera)(01 AULAS) 
Mobiliario de Computo und 
camita de madera und 
Estante biblioteca infantil  und 
teatrín grande y pequeño und 
Exhibidor tiendita und 
Mostrador tiendita de 1.20m x 0.80m und 
Tapizon M2 
Elaboración propia. 
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Material Educativo: A pesar de que el MINEDU proporciona a los estudiantes textos 
escolares se ha considerado oportuno requerir algunos materiales educativos 
complementarios recomendables. El detalle del material educativo de algunos de los 
textos sugeridos que se está considerando en la propuesta se puede apreciarse en el 
Cuadro n° 77, presentado anteriormente. Dentro de la propuesta planteada es necesario 
considerar capacitación para el recurso humano de las I.E. objeto de estudio. Es por 
tal motivo que en “Situación Con Proyecto” (ver Cuadro n° 78). 
 
Cuadro n° 78 
Balance de Recursos Humanos Capacitados (Personal Docente) 
Nivel Inicial sin Proyecto 
I.E. Característica 
Demanda que Docentes 
Con Capacidades 
adecuadas 
Oferta Docentes Con 
Capacidades 
adecuadas 
Balance (D-O)Deficit 
2172 Unidocente 1 0 1 
82191 Unidocente 1 0 1 
2174 Unidocente 1 0 1 
81937 Unidocente 1 0 1 
805118 Unidocente 1 0 1 
80761 Unidocente 1 0 1 
84472 Unidocente 1 0 1 
Elaboración propia 
Cuadro n° 79 
Materiales para los Servicios de Educación Inicial por Módulo – Ciclo II 
Nº MODULOS  UNID. CANTID 
sub-Total 
IEI 
N°  
2172 
IEI 
N° 
 
82191 
IEI 
N°  
2174 
IEI N° 
 81937 
IEI N° 
 80518 
IEI N° 
80761 
IEI N° 
 80472 
1 I.  MODULO DE COMUNICACIÓN Global 5 1 1 1 1 1 1 1 
2 II.  MODULO DE MATEMATICA Global 5 1 1 1 1 1 1 1 
3 
III. MODULO DE CIENCIA Y 
AMBIENTE 
Global 5 1 1 1 1 1 1 1 
4 
IV.  MODULO DE 
PSICOMOTRICIDAD 
Global 5 1 1 1 1 1 1 1 
5 
V. MODULO DE BIBLIOTECA DE 
AULA 
Global 5 1 1 1 1 1 1 1 
Elaboración propia 
 
c. Balance Oferta – Demanda situación (con proyecto) 
 
Además, es necesario precisar en este punto también el Balance de la 
“Situación con proyecto”, lo cual nos permite mostrar que con el proyecto se atenderá 
a la población escolar carente. Para lo cual es necesario presentar el cuadro n° 80, sobre 
el Blance Oferta – Demanda en la situación con Proyecto. 
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Cuadro n° 80 
Balance Oferta – Demanda con Proyecto 
CENTRO POBLADO I.E.I. AULA Secciones 
AREA 
(M2) 
Nº 
ALUMNOS 
2014 
PERIODO POST INVERSION 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Taulish 2172 A1 Única 68.24 19 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 
Fortaleza Andina 82191 A1 Única 77.74 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Hacienda Alpamarca 
2174 
A1 
TRES 
68.43 12 -3 -3 -3 -3 
-
4 
-
4 
-
4 
-
4 
-
4 
-4 
A2 68.24 26 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 
A3 68.11 20 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
Villa Florida 81937 A1 Única 68.11 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 
 Olgoyaco 80518 A1 Única 68.43 10 6 6 5 5 4 4 3 2 2 1 
Cajaspampa 80761 A2 Única 68.43 16 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 
Tinyabamba 80472 A3 Única 76.87 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 Elaboración propia. 
 Indice de Ocupación (M2 por alumno = 2.95) 
 
En resumen se plantea, en el cuadro n° 81, las metas en cada Institución Educativa 
seleccionada. 
Cuadro n° 81 
Resumen de las Metas del Proyecto 
Distrito Centro Poblado I.E.I  INFRAESTRUCTURA PROPUESTA 
Chillia Taulish 2172 Mejora de Infraestructura + equipamiento + desarrollo de capacidades 
Huancaspata Fortaleza Andina 82191 Mejora de Infraestructura + equipamiento + desarrollo de capacidades 
 Parcoy Hacienda Alpamarca 2174 Mejora de Infraestructura + equipamiento + desarrollo de capacidades 
Santiago de 
Challas Villa Florida 81937 
Mejora de Infraestructura + equipamiento + desarrollo de capacidades 
Urpay  Olgoyaco 80518 Mejora de Infraestructura + equipamiento + desarrollo de capacidades 
Tayabamba Cajaspampa 80761 Mejora de Infraestructura + equipamiento + desarrollo de capacidades 
Tayabamba Tinyabamba 80472 Mejora de Infraestructura + equipamiento + desarrollo de capacidades 
    Elaboración propia 
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4.2.5. Análisis técnico del PIP 
El cuadro n° 82 describe la alternativa única por componentes 
Cuadro n° 82 
Matriz de Planteamiento Técnico – Alternativa Única 
Fase/Componentes/Acción/Actividad 
 
Unidad o 
Producto 
Meta Duración 
Period 
ejecuc 
Estrategia/Descripción 
Componente I: GESTION EDUCATIVA (INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA,  PEDAGÓGICA) EFICIENTE 
ORIENTADA AL DESARROLLO DE APRENDIZAJES 
Actividades 1.1 Facilitar la elaboración y aprobación de PEI, RI y POA,  en las Instituciones Educativas de los Centros 
Poblados de Cruz Blanca, Nuevo Porvenir, San José del Chorro, Tierras Duras Bajo, Yecala del distrito de La Matanza 
1.1.1: Taller de capacitación a 
directores de las II.EE 
Taller  2 
48 horas 
(24 horas 
por Taller, 
1 taller 
bimestral) 
Abril  
y Jun 
año de 
inversi
ón 
 
 
Se abordará como temáticas principales: 
documentos de gestión. En estos talleres 
participarán, de cada I.:E. 1 director (a), 1 
PP.FF miembro del CONEI y 1  PP.FF 
miembro de la APAFA. Los talleres 
facilitados por un consultor especialista en el 
Nivel Inicial  con experiencia no menor de 5 
años de experiencia en el trabajo de aula y 
que haya cursado cursos de vinculados a 
Educación Inicial en el último año, con una 
duración no menor de 120 horas23. 
1.1.2: Jornadas para la construcción de 
PEIs, RI y  POA en las II.EE 
Jornada de 
Trabajo 
8 
5 horas 
(8 jornada 
de trabajo 
en cada 
I.E) 
Abril – 
Nov. 
año de 
inversi
ón 
 
Se brindará asistencia técnica para la 
construcción de PEIs y RI y  POA de las I.E 
en cada I.E. Participarán miembros de cada 
CONEI y APAFA de las II.EE involucradas, 
y representante de autoridades. La asesoría 
estará facilitada por el consultor responsable 
de los talleres de capacitación sobre 
documentos de gestión.  
Componente II: DOCENTES DE LAS I.E.I  CON CAPACIDADES PEDAGOGICAS FORTALECIDAS  
  Actividad 2.1: Ejecución del Plan de Formación a docentes en servicio, del nivel inicial a cargo de un consultor especialista 
en Educación Inicial. 
2.1.1: Capacitación a los docentes de 
aula:didáctica de la matemática, 
comunicación; uso de materiales 
educativos; ambientación, 
implementación y organización 
pedagógica de las aulas, aprendizajes 
fundamentales, enfoque por 
competencias. 
Taller  
2 
 
48 horas 
(24 horas 
por Taller, 
1 taller 
bimestral) 
Marzo 
y abril 
año de 
inversi
ón 
 
 
Se desarrollaran talleres de capacitación. Los 
talleres facilitados por un consultor 
especialista en el Nivel Inicial  con 
experiencia no menor de 5 años de 
experiencia en el trabajo de aula y que haya 
cursado cursos de vinculados a Educación 
Inicial en el último año, con una duración no 
menor de 120 horas24. 
Actividad 2.2: Asistencia  Técnica a los desempeños pedagógicos en las I.E.I 
2.2.1:  Asistencia Técnica a los 
procesos desarrollados por las docentes  
Meses 10 
2 visita al 
mes, con 5 
horas cada 
jornada  
Abril, 
mayo, 
Junio, 
julio, 
setiem
bre, 
año de 
inversi
ón  
Una  visita in situ al mes, a las aulas de las 
II.EE. (Indicadores a observar y asesorar 
durante las visitas: Didáctica en las áreas 
fundamentales, uso óptimo del tiempo en el 
aula  uso de los materiales y recursos 
disponibles en el aula; identificando 
fortalezas y debilidades en relación a las 
competencias priorizadas en el Desempeño 
Docente) 
2.2.2: Círculos de Inter 
Aprendizaje/asesorías personalizada. 
CIAs 5 
3 horas 
c/mes 
Abril, 
mayo, 
Junio, 
julio, 
setiem
bre  
Principalmente en Círculos (Grupos) de 
Inter-Aprendizaje (CIA) y en algunos casos 
por las distancias de las I.E. que presenten 
dificultades para reunirse, se realizarán 
jornadas de asesoría personalizada a las 
docentes. Esta actividad es para reforzar los 
temas abordados en los Talleres de 
Capacitación. 
Componente V FORTALECIMIENTO CAPACIDADES EN P.P.F. PARA MEJOR DESARROLLO EDUCATIVO INFAN 
Actividad 5.1: Padres y madres de familia con capacidades fortalecidas para generar aprendizajes en sus hijos  
5.1.1: Taller de capacitación dirigida a 
PP.FF sobre generación de 
aprendizajes significativos a través del 
uso y cuidado de materiales 
educativos, Autoestima, Desarrollo de 
la Autoestima en los hijos, Desarrollo 
Evolutivo del niño, Lengije,etc. 
Taller  05 
15 horas 
(03 horas 
por Taller, 
1 taller 
mensual) 
Mayo, 
junio, 
julio, 
agosto, 
y set.  
Capacitación a PP.FF de diferentes CP, y de 
forma descentralizada en cada uno de las 
comunidades en cada distrito, a cargo de un 
consultor. Es necesario precisar que los 
talleres responderán a estrategias de 
andragogía, que permita la participación 
activa de padres y madres de familia. 
                                                             
23 R.D N° 008-2012-EF/63.01 inciso V.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas  
24 R.D N° 008-2012-EF/63.01 inciso V.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas  
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Cuadro n° 83 
Necesidad de Aulas (Proyectado) 
Centro Poblado 
Institución DEMANDA 
OFERTA BRECHA 
NECESIDAD NECESIDAD 
Educativa 2025 AULAS UN AULAS DOS 
    TURNO TURNO 
Taulish 2172 20 0 20 1 1 
Fortaleza Andina 82191 25 0 25 1 1 
Hacienda Alpamarca 2174 72 0 72 3 3 
Villa Florida 81937 18 0 18 1   
 Olgoyaco 80518 24 0 24 1 1 
Cajaspampa 80761 25 0 25 1 1 
Tinyabamba 80472 23 0 23 1 1 
NOTA: Todas las IEI de la Red funcionan en un solo turno, y el planteamiento se condiciona a ello. 
Los parámetros utilizados para dimensionar son los siguientes: 
COEFICIENTE DE OCUPACIÓN POR AULA 
(*) 5 tipos de desplazamientos: Para bebes que no se desplazan, para bebes que se desplazan, para bebes que 
gatean, Para bebés que se ponen de pie, dan pasos y se ponen a caminar y Niñas y niños que caminan y se 
desplazan con facilidad 
Fuente: Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de Educación Básica Regular – Nivel 
Inicial (2011). Véase Acápite 2.2.1 Espacios educativos para atención escolarizada Nivel Inicial: Cuna 
y Jardín. Descripción de espacios e índices de ocupación. 
 
Cuadro n° 84 
N° de Alumnos para Gestionar Plaza Docente 
Nivel educativo Características 
Mínimo y Máximo Nº 
de Alumnos 
/Sección 
Asignación de 
Docente 
Urbano Rural 
Educación 
Inicial 
(*) 
Unidocente - 15 
1 docente por cada 
sección 
Polidocente 
Completo (**) 
20 - 25 15 - 20 
(*) Para posibilitar incluir estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad (carga docente 
menor a la establecida) 
(**)De acuerdo al Documento de Trabajo: Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de Educación Básica 
Regular – Nivel Inicial (2011). 
 
Cuadro n° 85 
Área de Aulas Estándar según Nivel Educativo – Zona Rural 
 
Nivel Inicial 
Jardín - (3 a 5 años) 
Área 59 m2 
Capacidad 20 alumnos 
Fuente: Normas para el Proceso de Racionalización de Plazas de Personal Docente y Administrativo en las Instituciones 
Educativas Públicas de la Educación Básica y Técnico Productiva, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 005-2011-ED. 
 
Cuadro n° 86 
Módulos de Mobiliario Diseñados por OINFE – Zona Rural 
Nivel educativo  Módulo de aula común 
INICIAL 
(aulas de 20 alumnos) 
 4 módulos: 1 mesa + 5 
sillas 
Mobiliario profesor: 1 
Mesa + 1 Silla 
Elaboración propia 
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a. Espacios físicos adecuados 
 
Considerando las “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación 
Básica Regular - Nivel Inicial”, elaborado tomando en consideración los fundamentos 
pedagógicos contenidos en el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular; 
por la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (OINFE), se 
determinará los espacios educativos requeridos para el Nivel de Educación Inicial. 
 
Cuadro n° 87 
Requerimiento mínimo de Infraestructura 
RUBRO Unid 
med 
I.E 
 81937 
I.E  
2174 
I.E 
80761 
I.E 
80518 
I.E 
 82191 
I.E 
 84472 
I.E  
2172 
 
OBRAS                 
Infraestructura Pedagogica                 
Aula para Tres incl. deposito m2 68.11 68.43   68.43 77.74 67.87 68.24 
Aula para cuatro años incl.  deposito m2 67.87 68.24 71.36 68.24 68.43 68.11 67.43 
Aula para Cinco Años incl. deposito  m2 68.11 68.11 71.36 67.65 68.11 68.43 67.65 
Aula de psicomotricidad incl. deposito  m2 67.87 67.87 82.69     68.24   
Salas de usos  multiples  m2 94.41 94.40       94.40   
Infraestructura Complementaria                 
Cocina  Comedor m2 61.51 71.47 56.57 79.27 49.69 82.75 68.43 
Servicios Higienicos para niños y niñas  m2 55.69 27.85 16.60 36.38 36.86 29.58 30.51 
Infraestructura Administrativa                 
Direccion  m2 25.03 16.08 12.00 16.08 14.23 16.08 15.50 
Secretaria y sala de espera  m2 36.42 16.30 10.30 16.91 23.85 16.30 16.30 
Topico  m2 13.68 6.42 15.42 6.77 11.58 7.20 6.42 
SD.HH docentes, adm.  y discapacitados m2 7.53 4.64 11.00 4.47 4.66 4.47 4.65 
Infraestr de Proteccion y drenaje                 
Caseta de guardiania y SSHH  m2 9.53 9.52 9.42         
Cerco perimetrico  ML 184.00 156.01 223.00 121.51 112.00 174.51 147.51 
Muros de contencion H. MAX 3 M ML 93.00 89.00   89.00 49.00 70.50 110.00 
Evacuacion Pluvial (Canaletas, 
montantes, derivacion y evacuacion) Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Zona de circulacion, juegos, jardines                  
Area exterior- patio(Vereda de concreto 
,patio de concreto,piso adoquinado, etc) m2 846.19 684.14 357.00 418.74 304.35 925.76 996.47 
Juegos mecanicos  Glb 1.00 1.00   1.00 1.00 1.00 1.00 
Jardines (Mov. tierras, chacra y grass) M2 839.54 333.29 1.00 196.46 151.47 470.81 299.06 
Cobertura Metalica en Patio M2 287.75 245.11 297.00 90.26 110.19 372.62 159.67 
Cobertura en aula abierta  M2 163.01 135.09 71.77   70.88 117.23 30.61 
Area de ingreso con Hito Institucional  Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Tanque elevado y cisterna Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Mitigacion ambiental Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Capacitacion                 
Talleres Capacitacion a docentes de I.E Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Mobilario, Equip y Bibliografia            1.00 1.00 1.00 
Adq. de Equip,Mobilario,y Bibliografia Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Elaboración propia. 
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En el contexto indicado la propuesta arquitectónica de los locales escolares del 
presente proyecto debe diseñarse para satisfacer las necesidades de los espacios físicos 
que cumplan con la expectativa de los principios expuestos, cuyas necesidades se 
dedujeron de la brecha demanda - oferta, en la misma que se tubo siguiente 
consideración: si en el año cero o durante la post inversión la población escolar supera 
la necesidad de aulas propuestas, entonces debe implementarse un segundo turno, 
debido a la limitante del proyecto de no poder implementar gastos corrientes para cubrir 
la necesidad de plazas docentes (Ver cuadro n° 88). 
 
Cuadro n° 88 
Requerimiento mínimo de Mobiliario 
IEI N° 2172, C.P TAULISH 
ITEM RUBRO unid cantidad 
1.00 MOBILIARIO ESCOLAR   
 1.01  Adquisición de mobiliario escolar inicial  mód 5.00 
1.02  Adquisición de Estantes para sectores de aula  und 7.00 
1.02  Estante ambiente de material educativo  Glob 1.00 
2.00 MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DOCENTE   
 2.01 Modulo profesor (Escritorio de madera cedro + silla de madera+armario) mód 1.00 
2.02 Módulos Director (Escritorio, Sillón y Armario) mód 1.00 
2.03 Sillas de madera, para sala de espera Unid 3.00 
2.04 Módulos Tópico - Psicología  (Escritorio, Sillón , Armario y Botiquín) mód 1.00 
3.00 MOBILIARIO Y MENAJE COCINA   
 3.01 Adquisición de Cocina Glob 1.00 
3.02 Adquisición de Menaje (Ollas, utensilios, platos, cucharas) Glob 1.00 
3.03 Repostero Melamine m 6.40 
3.04 Mesas y sillas de Madera und 21.00 
4.00 IMPLEMENTACIÓN DE DEPÓSITO PARA MATERIAL DE LIMPIEZA   
 4.01 Kit para limpieza Glob 1.00 
4.02 Estante Glob 1.00 
 Elaboración propia 
 
Cuadro n° 89 
Requerimiento mínimo de Mobiliario – IE n° 82191-CP Fortaleza Andina 
ITEM RUBRO unid cantidad 
1.00 MOBILIARIO ESCOLAR   
 1.01  Adquisición de mobiliario escolar inicial  mód 4.00 
1.02  Adquisición de Estantes para sectores de aula  und 7.00 
1.02  Estante ambiente de material educativo  Glob 1.00 
2.00 MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DOCENTE   
 2.01 Modulo profesor (Escritorio de madera cedro + silla de madera+armario) mód 1.00 
2.02 Módulos Director (Escritorio, Sillón y Armario) mód 1.00 
2.03 Sillas de madera, para sala de espera Unid 3.00 
2.04 Módulos Tópico - Psicología  (Escritorio, Sillón , Armario y Botiquín) mód 1.00 
3.00 MOBILIARIO Y MENAJE COCINA   
 3.01 Adquisición de Cocina Glob 1.00 
3.02 Adquisición de Menaje (Ollas, utensilios, platos, cucharas) Glob 1.00 
3.03 Repostero Melamine m 6.40 
3.04 Mesas de Madera und 2.00 
3.05 Sillas de Madera und 20.00 
4.00 IMPLEMENTACIÓN DE DEPÓSITO PARA MATERIAL DE LIMPIEZA   
 4.01 Kit para limpieza Glob 1.00 
4.02 Estante Glob 1.00 
 Elaboración propia. 
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Cuadro n° 90 
Requerimiento mínimo de Mobiliario  
IEI N° 2174 C.P Hacienda Alpamarca 
ITEM RUBRO unid cantidad 
1.00 MOBILIARIO ESCOLAR     
1.01  Adquisición de mobiliario escolar inicial  mód              6.00  
1.02  Adquisición de Estantes para sectores de aula  und              7.00  
1.02  Estante ambiente de material educativo  Glob              1.00  
2.00 MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DOCENTE     
2.01 Modulo para profesor (Escritorio de madera cedro + silla de madera+armario) mód              1.00  
2.02 Módulos Director (Escritorio, Sillón y Armario) mód              1.00  
2.03 Sillas de madera, para sala de espera Unid              3.00  
2.04 Módulos Tópico - Psicología  (Escritorio, Sillón , Armario y Botiquín) mód              1.00  
3.00 MOBILIARIO Y MENAJE COCINA     
3.01 Adquisición de Cocina Glob              1.00  
3.02 Adquisición de Menaje (Ollas, utensilios, platos, cucharas) Glob              1.00  
3.03 Repostero Melamine m              6.40  
3.04 Mesas de Madera und              2.00  
3.05 Sillas de Madera und            28.00  
4.00 IMPLEMENTACIÓN DE DEPÓSITO PARA MATERIAL DE LIMPIEZA     
4.01 Kit para limpieza Glob              1.00  
4.02 Estante Glob              1.00  
Elaboración propia. 
 
Cuadro n° 91 
Requerimiento mínimo de Mobiliario  
IEI N° 2174 C.P Villa Florida 
ITEM RUBRO unid cantidad 
1.00 MOBILIARIO ESCOLAR     
1.01  Adquisición de mobiliario escolar inicial  mód 4.00 
1.02  Adquisición de Estantes para sectores de aula  und 7.00 
1.02  Estante ambiente de material educativo  Glob 1.00 
2.00 MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DOCENTE   
 
2.01 
Modulo para profesor (Escritorio de madera cedro + silla de 
madera+armario) mód 1.00 
2.02 Módulos Director (Escritorio, Sillón y Armario) mód 1.00 
2.03 Sillas de madera, para sala de espera Unid 3.00 
2.04 Módulos Tópico - Psicología  (Escritorio, Sillón , Armario y Botiquín) mód 1.00 
3.00 MOBILIARIO Y MENAJE COCINA   
 
3.01 Adquisición de Cocina Glob 1.00 
3.02 Adquisición de Menaje (Ollas, utensilios, platos, cucharas) Glob 1.00 
3.03 Repostero Melamine m 6.40 
3.04 Mesas de Madera und 2.00 
3.05 Sillas de Madera und 20.00 
4.00 IMPLEMENTACIÓN DE DEPÓSITO PARA MATERIAL DE LIMPIEZA   
 4.01 Kit para limpieza Glob 1.00 
4.02 Estante Glob 1.00 
Elaboración propia. 
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Cuadro n° 92 
Requerimiento mínimo de Mobiliario  
IEI N° 80510 C.P Olgoyaco 
ITEM RUBRO unid cantidad 
1.00 MOBILIARIO ESCOLAR     
1.01  Adquisición de mobiliario escolar inicial  mód             4.00  
1.02  Adquisición de Estantes para sectores de aula  und             7.00  
1.02  Estante ambiente de material educativo  Glob             1.00  
2.00 MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DOCENTE   
 
2.01 
Modulo para profesor (Escritorio de madera cedro + silla de 
madera+armario) mód             1.00  
2.02 Módulos Director (Escritorio, Sillón y Armario) mód             1.00  
2.03 Sillas de madera, para sala de espera Unid             3.00  
2.04 Módulos Tópico - Psicología  (Escritorio, Sillón , Armario y Botiquín) mód             1.00  
3.00 MOBILIARIO Y MENAJE COCINA     
3.01 Adquisición de Cocina Glob             1.00  
3.02 Adquisición de Menaje (Ollas, utensilios, platos, cucharas) Glob             1.00  
3.03 Repostero Melamine m             6.40  
3.04 Mesas de Madera und             2.00  
3.05 Sillas de Madera und           20.00  
4.00 IMPLEMENTACIÓN DE DEPÓSITO PARA MATERIAL DE LIMPIEZA     
4.01 Kit para limpieza Glob             1.00  
4.02 Estante Glob             1.00  
 Elaboración propia. 
Cuadro n° 93 
Requerimiento mínimo de Mobiliario  
IEI N° 80761 - C.P Cajaspampa 
ITEM RUBRO unid cantidad 
1.00 MOBILIARIO ESCOLAR     
1.01  Adquisición de mobiliario escolar inicial  mód             4.00  
1.02  Adquisición de Estantes para sectores de aula  und             7.00  
1.02  Estante ambiente de material educativo  Glob             1.00  
2.00 MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DOCENTE     
2.01 
Modulo para profesor (Escritorio de madera cedro + silla de 
madera+armario) mód             1.00  
2.02 Módulos Director (Escritorio, Sillón y Armario) mód             1.00  
2.03 Sillas de madera, para sala de espera Unid             3.00  
2.04 Módulos Tópico - Psicología  (Escritorio, Sillón , Armario y Botiquín) mód             1.00  
3.00 MOBILIARIO Y MENAJE COCINA     
3.01 Adquisición de Cocina Glob             1.00  
3.02 Adquisición de Menaje (Ollas, utensilios, platos, cucharas) Glob             1.00  
3.03 Repostero Melamine m             6.40  
3.04 Mesas de Madera und             2.00  
3.05 Sillas de Madera und           20.00  
4.00 IMPLEMENTACIÓN DE DEPÓSITO PARA MATERIAL DE LIMPIEZA     
4.01 Kit para limpieza Glob             1.00  
4.02 Estante Glob             1.00  
 Elaboración propia. 
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Cuadro n° 94 
Requerimiento mínimo de Mobiliario  
IEI N° 80472 C.P Tinyabamba 
ITEM RUBRO unid cantidad 
1.00 MOBILIARIO ESCOLAR     
1.01  Adquisición de mobiliario escolar inicial  mód             4.00  
1.02  Adquisición de Estantes para sectores de aula  und             7.00  
1.02  Estante ambiente de material educativo  Glob             1.00  
2.00 MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DOCENTE     
2.01 
Modulo para profesor (Escritorio de madera cedro + silla de 
madera+armario) mód             1.00  
2.02 Módulos Director (Escritorio, Sillón y Armario) mód             1.00  
2.03 Sillas de madera, para sala de espera Unid             3.00  
2.04 Módulos Tópico - Psicología  (Escritorio, Sillón , Armario y Botiquín) mód             1.00  
3.00 MOBILIARIO Y MENAJE COCINA     
3.01 Adquisición de Cocina Glob             1.00  
3.02 Adquisición de Menaje (Ollas, utensilios, platos, cucharas) Glob             1.00  
3.03 Repostero Melamine m             6.40  
3.04 Mesas de Madera und             2.00  
3.05 Sillas de Madera und           20.00  
4.00 IMPLEMENTACIÓN DE DEPÓSITO PARA MATERIAL DE LIMPIEZA     
4.01 Kit para limpieza Glob             1.00  
4.02 Estante Glob             1.00  
Elaboración propia. 
 
Los equipos a adquirirse mínimamente deben cumplir las características 
establecidas en el proyecto, pudiendo ser de tecnología más actualizada y de mejora 
calidad, el mismo que debe comprobarse con los correspondientes certificados 
normativos. La confección del mobiliario debe hacerse con madera de primera calidad y 
si se reemplaza por otro material debe ser certificada por la entidad que corresponda. 
 
Cuadro n° 95 
Características del Mobiliario 
DESCRIPCIÓN 
– MOBILIARIO 
INICIAL  
CANTIDAD CARÁCTERÍSTICAS DISTRIBUCIÓN 
H respaldar H base ANCHO b PROF b 
Mesa pentagonal 4 Lado – 0.8, diám circuns – 1.36, h – 0.46 
Aula Común 
Silla unipersonal 20 .52 0.3 0.26 0.32 
Estante para 
mochila abierto 
1 2.10 x 0.40 x 1.50 m 
Armario con 
puertas 
1 1.20 x 0.35 x 1.80 m 
Escritorio para 
docente 
1 0.75  1.20 0.60 
Silla para docente 1 0.75 0.45 0.40 0.47 
Fuente: Elaboración Equipo Formulador 
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b. Análisis de Riesgo de Desastres 
 
Formato Nº 1ª 
Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o 
Resiliencia en la situación con proyecto, ante el Peligro de Lluvias Fuertes. 
Preguntas Si No Comentarios 
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)    
1. ¿La localización escogida para la ubicación de la vía evitó su 
exposición a peligros?  
X  No es zona baja 
2. Si la localización prevista para la vía lo expone a situaciones de 
peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a 
una zona menos expuesta? 
 
 
 
X 
 
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) Si No Comentarios 
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, 
de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: 
norma antisísmica. 
 
X 
 
 
Pendiente de 
inclinación de techos, 
cunetas de drenaje 
1. ¿Los materiales de construcción consideran las características 
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?  
Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿Se ha 
considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el daño 
por humedad o lluvias intensas? 
 
 
X 
 
 
 
Material resistente a la 
humedad. 
2. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas 
de la zona de ejecución del proyecto?. Ejemplo: ¿El diseño del 
puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre 
el FEN, considerando sus distintos grados de intensidad?  
 
 
X 
 
 
 
Techos a dos aguas 
con aleros 
3. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características 
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?.Ejemplo: 
¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que hay épocas de 
abundantes lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua? 
 
 
X 
 
 
 
 
4. ¿La tecnología propuesta para el proyecto consideró las 
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del 
proyecto?. Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta 
considera que la zona es propensa a movimientos telúricos?  
 
X 
 
 
 
 
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto 
tomaron en cuenta las características geográficas, climáticas y 
físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿Se ha 
tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil 
construir la carretera, porque dificulta operación de la maquinaria?  
 
 
X 
 
 
 
 
 
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No Comentarios 
1.  En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos 
(por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para 
hacer frente a la ocurrencia de peligros? 
 
X 
 
 
Local comunal 
2.  En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos 
financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para 
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? 
  
X 
 
3.  En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos 
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a 
los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? 
 
X 
 
 
Oficina de Defensa 
Civil de la 
Municipalidad 
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Formato Nº 2ª 
Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y 
resiliencia, de la Vía Existente ante el Peligro de Lluvias 
Factor de 
Vulnerabilidad 
Variable 
Grado de Vulnerabilidad 
Bajo Medio Alto 
Exposición 
(A) Localización del proyecto respecto 
de la condición de peligro. 
 X  
(B) Características del terreno X   
Fragilidad 
(C) Tipo de construcción X   
(D) Aplicación de normas de 
construcción 
X   
Resiliencia 
(E) Actividad económica de la zona  X  
(F) Situación de pobreza de la zona  X  
(G) Integración institucional de la zona  X  
(H) Nivel de organización de la 
población 
 X  
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de 
desastres por parte de la población 
 X  
(J) Actitud de la población frente a la 
ocurrencia de desastres 
 X  
(K) Existencia de recursos financieros 
para  respuesta ante desastres. 
 X  
. 
Del análisis del Formato Nº 3, se obtienen las siguientes conclusiones: 
o La infraestructura existente, ante Lluvias Fuertes enfrenta una Vulnerabilidad Media, 
ya que la exposición es Media, la fragilidad es Baja y tiene variables de resiliencia que 
muestran vulnerabilidad  media. 
 
Escala de Nivel de Riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad. 
Definición de Peligros / 
Vulnerabilidad 
Grado de Vulnerabilidad 
Bajo Medio Alto 
Grado de 
Peligros 
Bajo Bajo Bajo Medio 
Medio Bajo Medio Alto 
Alto Medio Alto Alto 
 
Del análisis del Cuadro Nº 2.13, se obtienen las siguientes conclusiones: 
o La infraestructura existente, ante Lluvias Fuertes, enfrenta una Escala de Nivel de 
Riesgo Medio.  
 
Matriz síntesis del Análisis del Riesgo de la infraestructura existente productiva existente 
– Lluvias Fuertes 
 
Peligro relevante Vulnerabilidad 
Elemento: Aula de triplay 
Daños y pérdidas 
probables 
Lluvias Intensas Exposición:  Media  No se prevee daños por 
lluvias fuertes Fragilidad: El material es resistente y se 
ubica en parte alta. 
Resiliencia:  Es medio 
Comentarios relevantes:  
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Formato Nº 3B 
Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o 
Resiliencia en la situación con proyecto, ante el Peligro de Sismos. 
Preguntas Si No Comentarios 
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)    
1. ¿La localización escogida para la ubicación de la vía evitó su exposición a peligros?  X   
2. Si la localización prevista para la vía lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible, 
técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta? 
 
 
X  
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) Si No  
5. ¿La construcción de la infraestructura siguió la normativa vigente, de 
acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antisísmica. 
 
X 
 
 
Norma Sismo 
resistente 
6. ¿Los materiales de construcción consideraron las características geográficas y 
físicas de la zona de ejecución del proyecto?  
Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿Se ha considerado el uso de 
preservantes y selladores para evitar el daño por humedad o lluvias intensas? 
 
X 
 
 
 
Materiales con 
control de 
calidad 
7. ¿El diseño tomó en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de 
ejecución del proyecto?  
Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando 
ocurre el Fenómeno El Niño, considerando sus distintos grados de intensidad?  
 
 
X 
 
 
 
 
8. ¿La decisión de tamaño del proyecto consideró las características geográficas y 
físicas de la zona de ejecución del proyecto?  
Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que hay épocas de 
abundantes lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua? 
 
 
X 
 
 
 
 
9. ¿La tecnología propuesta para el proyecto consideró las características geográficas y 
físicas de la zona de ejecución del proyecto?  
Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta considera que la zona es 
propensa a movimientos telúricos?  
 
X 
 
 
 
 
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto tomaron en cuenta las 
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 
Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil 
construir la carretera, porque se dificulta la operación de la maquinaria?  
 
X 
 
 
 
 
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No Comentarios 
1.  En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, 
sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de 
peligros? 
 
X 
 
 
Locales Comunales 
2.  En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por ejemplo, 
fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la 
ocurrencia de peligros? 
  
X 
 
3.  En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por 
ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la 
ocurrencia de peligros? 
 
X 
 
 
Comité local de 
Defensa Civil 
 
Formato Nº 4B: 
Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y 
resiliencia, de la Vía Existente ante el Peligro de Sismos 
Factor de 
Vulnerabil
idad 
Variable 
Grado de 
Vulnerabilidad 
Bajo Medio Alto 
Exposición 
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro.  X  
(B) Características del terreno  X  
Fragilidad 
(C) Tipo de construcción X   
(D) Aplicación de normas de construcción X   
Resiliencia 
(E) Actividad económica de la zona  X  
(F) Situación de pobreza de la zona  X  
(G) Integración institucional de la zona  X  
(H) Nivel de organización de la población  X  
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de 
población 
 X  
(J) Actitud de población frente a ocurrencia de desastres  X  
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante 
desastres. 
 X  
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Del análisis del Formato Nº 3, se obtienen las siguientes conclusiones: 
o La infraestructura existente, ante Sismos enfrenta una Vulnerabilidad Media, ya que la 
exposición es Media pero la fragilidad es Baja y tiene variables de resiliencia que 
muestran vulnerabilidad  media. 
 
  
Cuadro n° 96  
Escala de Nivel de Riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad. 
Definición de Peligros / 
Vulnerabilidad 
Grado de Vulnerabilidad 
Bajo Medio Alto 
Grado de 
Peligros 
Bajo Bajo Bajo Medio 
Medio Bajo Medio Alto 
Alto Medio Alto Alto 
 
 
Del análisis del Cuadro Nº 2.13, se obtienen las siguientes conclusiones: 
o La infraestructura existente, ante Sismos, enfrenta una Escala de Nivel de Riesgo Alto.  
 
 
Matriz síntesis del Análisis del Riesgo de la infraestructura existente productiva existente 
– Sismos 
 
Peligro relevante Vulnerabilidad 
Elemento: Aula provisional 
Daños y pérdidas 
probables 
Sismos Exposición: Los elementos están 
expuestos. 
 Se espera que la 
infraestructura soporte los 
sismos. 
 
Fragilidad: Infraestructura Sismo - 
resistente 
Resiliencia.  
Comentarios relevantes: 
 
 
Se recomienda construir infraestructura resistente a sismos con sistema de drenaje pluvial. 
 
c. La tecnología, infraestructura, reglamentación y normas de diseño 
 
 El planteamiento técnico de las alternativas se debe realizar de acuerdo con la  
normatividad técnica que se señala en el Cuadro n° 97.  
 
 Es decir, la reglamentación sobre edificaciones, reglamentaciones sectoriales 
referida a los parámetros para formulación de proyectos de inversión pública; así como 
los criterios básicos para el diseño de locales escolares de educación básica regular a 
nivel inicial. 
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Cuadro n° 97 
Reglamentación y Normatividad Técnica de Edificaciones 
Reglamento Normatividad 
Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 
 Norma A.040 Educación. 
 Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad. 
 Norma A.130 Requisitos de seguridad. 
 Norma E.020 Cargas. 
 Norma E.030 Diseño Sismo-resistente  
 Norma E.040 Vidrio  
 Norma E.050 Suelos y cimentaciones  
 Norma E.060 Concreto armado  
 Norma E.070 Albañilería 
 Norma E-090 Estructuras Metálicas  
 Norma IS.010 Instalaciones sanitarias para edificaciones        
 Norma EM.010 Instalaciones eléctricas interiores 
Reglamentos 
Sectoriales 
 
1. Anexo SNIP 09 – Parámetros para Formulación de Proyectos de Inversión Pública. 
2. Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Educación Básica Regular 
Nivel Inicial 
3. Criterios Normativos para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular 
Niveles de Inicial, Primaria, Secundaria y Básica Especial - Criterios de: Confort, 
Seguridad, Saneamiento,  Instalaciones Eléctricas, Aspectos Constructivos Y Diseño 
Estructural. 
4. Norma técnica de Infraestructura y Mobiliario de Educación 
Elaboración propia. 
 
d. Planteamiento Estructural 
 
Cuadro n° 98 
Planteamiento Estructural del PIP 
Aspecto Técnico Descripción 
Acondicionamiento 
del Terreno 
 
Se debe dejar el terreno completamente limpio y nivelado listo para el trazo y 
replanteo, se deberá realizará con personal y el material se debe eliminar en 
camiones volquete. 
 
Sistema 
Estructural 
De acuerdo con la norma E.030 Diseño sismo resistente, la zona del proyecto se 
ubica en la zona 3 con un factor de zona Z = 0.40. Se considera un sistema 
estructural de pórticos de concreto armado f’c = 210 kg/cm2, con estructuras 
aligerada inclinada. 
 
 
 
 
 
 
 
Cargas de Diseño 
Carga Muerta:: 
Se considera peso real de materiales que conforman y los que deberá soportar la 
edificación, calculados en base a pesos unitarios que aparecen en el Anexo 1 del 
RNE, pudiéndose emplear pesos unitarios menores cuando se justifiquen 
debidamente.  El peso real se podrá determinar por medio de análisis o usando 
los datos indicados en los diseños y catálogos de los fabricantes. 
Carga viva mínima repartida: 
Aulas (250 Kg/m2)-Talleres (350 Kg/m2)-Corredores y escaleras (400 Kg/m2) 
Carga viva del techo: 
a. Para los techos con una inclinación hasta de 3° con respecto a la horizontal, 
1,0 kPa (100 kgf/m2). 
b. Para techos con inclinación mayor de 3°, con respecto a la horizontal 1,0 kPa 
(100 kgf/m2) reducida en 0,05 kPa (5 kgf/m2), por cada grado de pendiente 
por encima de 3°, hasta un mínimo de 0,50 kPa (50 kgf/m2). 
Elaboración propia. 
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Cuadro n° 99 
Planteamiento Instalaciones Eléctricas, Sanitarias y de Drenaje Pluvial 
Aspecto 
Técnico 
Descripción 
 
 
Planteamiento 
de Instalaciones 
Eléctricas 
a. Acometida eléctrica en 220v – Monofásica con caja porta-medidor y ducto para 
llegada subterránea. 
b. Pozo Puesta a tierra. 
c. Tablero General y tableros de distribución. 
d. Instalación empotrada en tubería PVC y cableado según indicadores y R.N.E. 
e. Tuberías plásticas PVC adosadas al techo y empotradas al piso. 
f. Se proveerá de alumbrado exterior a las Aulas Taller (patio, áreas libres, etc.), para 
lo cual debe de considerarse lo necesario para la implementación de postes, farolas 
y cableado en estas zonas de la edificación. 
 
Planteamiento 
de instalaciones 
sanitarias 
 
g. Abastecimiento de agua desde red de agua potable existente en vía pública. 
h. El sistema deberá ser preferentemente directo e indirecto, es decir el sistema deberá 
contar con el sistema de válvulas que permita el funcionamiento con conexión 
directa desde la red existente en la vía pública. 
i. Las tuberías a usar serán de PVC-SAP clase 10, de marca reconocida. 
j. Las aguas residuales se dispondrán a tanques sépticos y pozos de percolación. 
Planteamiento 
drenaje pluvial 
a. Se complementará el drenaje pluvial con la ampliación de canaletas de drenaje 
pluvial en la infraestructura a construir, se mantendrá las canaletas de concreto 
simple f’c = 175 Kg/cm2 de sección rectangular. 
Elaboración propia 
 
4.2.6. Costos a Precios de Mercado 
 
4.2.6.1. Costos en la situación sin proyecto (precios privados) 
 
En la “Situación Sin Proyecto” sólo se tiene costos de operación y de  
mantenimiento, los cuales se presentan en el Cuadro n° 100. 
 
Cuadro n° 100 
Costos Anuales de Operación y Mantenimiento de las I.E.s 
CONCEPTO 
Unidad 
Medid. 
Cantidad 
Costo 
Mensual 
Costo 
Anual 
Costos de Operación       28,740.00 
Remuneraciones       13,200.00 
Director-Docente Inicial Unid 0.00 0.00 0.00 
Docente Inicial Unid 7.00 1,100.00 13,200.00 
Gratificaciones       7,700.00 
Escolaridad Unid 7.00 300.00 2,100.00 
Fiestas Patrias Unid 7.00 400.00 2,800.00 
Navidad Unid 7.00 400.00 2,800.00 
Servicios       4,200.00 
Consumo de energía  Mensual 84.00 25.00 2,100.00 
Agua Mensual 84.00 25.00 2,100.00 
Material Educativo y útiles de escritorio       3,640.00 
Material Educativo y útiles de escritorio Glb 7.00 520.00 3,640.00 
Costos de Mantenimiento Anual       5,600.00 
Mantenimiento Infraestructura Nivel Inicial Glb 7.00 800.00 5,600.00 
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO       34,340.00 
 Elaboración propia 
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Para este caso los costos de operación son las remuneraciones, adquisición de 
materiales educativos y útiles de escritorio.  Mientras que los costos de mantenimiento 
se refieren a los insumos utilizados para mantener en buenas condiciones el poco 
mobiliario con que se cuenta (ver cuadro n° 101). 
 
Cuadro n° 101 
Resumen de Costos Operación y Mantenimiento de las I.E. (Precios de Mercado) 
RUBRO I.E 2172 I.E 2172 I.E 2172 I.E 2172 I.E 2172  I.E 2172 I.E 2172 Total 
Costos de operación 15,420.00 15,420.00 15,420.00 15,420.00 15,420.00  15,420.00 15,420.00 107,940.00 
Costos mantenimiento 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00  800.00 800.00 5,600.00 
Total 16,220.00 16,220.00 16,220.00 16,220.00 16,220.00  16,220.00 16,220.00 113,540.00 
Elaboración propia 
 
4.6.2.2. Costos en la situación con proyecto 
 
En el cuadro n° 102 se presenta la inversión inicial, y en los cuadros n° 103 y n° 
104, se presentan los costos del proyecto. 
 
Cuadro n° 102 
Resumen de Inversión Inicial 
ITEMS NOMBRE EXP OBRAS SUPERVISION LIQUIDACION PARCIAL 
1 I.E N°81937 Villa Florida 105,389.97 2,984,643.94 126,467.96 21,077.99 3,237,579.86 
2 I.E N°2174 Alpamarca 93,927.16 2,660,017.20 112,712.59 18,785.43 2,885,442.38 
3 I.E N°80761 Cajaspampa 50,863.98 1,440,467.93 61,036.78 10,172.80 1,562,541.49 
4 I.E N°80518 Olgoyaco 68,008.21 1,925,992.37 81,609.85 13,601.64 2,089,212.07 
5 I.E. N°82191 Fortaleza Andina 65,872.56 1,865,511.00 79,047.08 13,174.51 2,023,605.15 
6 I.E N°80472 Tinyabamba 97,653.36 2,765,543.05 117,184.03 19,530.67 2,999,911.11 
7 I.E N°2172 Taulish 71,732.74 2,031,471.08 86,079.03 14,346.55 2,203,629.40 
TOTAL PRECIOS DE MERCADO 17,001,921.46 
Elaboración propia 
 
Cuadro n° 103 
Costo de Mantenimiento Rutinario Situación con Proyecto  - (Precios de Mercado) 
CONCEPTO Unidad  Cantidad Costo Mens Cos Anual F.C Costo Social 
Costos de Operación       212,890.00   203,717.83 
Remuneraciones       145,200.00   145,200.00 
Docente Nivel Inicial Unid 7.00 12,100.00 145,200.00 1.00 145,200.00 
Gratificaciones       7,700.00   7,700.00 
Escolaridad Unid 7.00 300.00 2,100.00 1.00 2,100.00 
Fiestas Patrias Unid 7.00 400.00 2,800.00 1.00 2,800.00 
Navidad Unid 7.00 400.00 2,800.00 1.00 2,800.00 
Servicios       4,620.00   3,919.44 
Consumo de energía  Mensual 12.00 210.00 2,520.00 0.85 2,134.44 
Consumo de agua Mensual 12.00 175.00 2,100.00 0.85 1,785.00 
Material Educativo, útiles de escritorio y 
materiales de limpieza       55,370.00   46,898.39 
Material Educativo y útiles de escritorio Glb 7.00 4,550.00 31,850.00 0.85 26,976.95 
Material de limpieza Glb 7.00 3,360.00 23,520.00 0.85 19,921.44 
Costos de Mantenimiento Anual       31,920.00   27,036.24 
Reparación de Instalaciones Eléctricas Mensual 12.00 350.00 4,200.00 0.85 3,557.40 
Reparación de Instalaciones Sanitarias Mensual 12.00 280.00 3,360.00 0.85 2,845.92 
Mantenimiento de Mobiliario y Carpintería Mensual 12.00 560.00 6,720.00 0.85 5,691.84 
Pisos muros y techos Mensual 12.00 420.00 5,040.00 0.85 4,268.88 
Pintado de Infraestructura Anual Glb 7.00 1,800.00 12,600.00 0.85 10,672.20 
Total Operación y Mantenimiento       244,810.00   230,754.07 
    Elaboración propia 
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Cuadro n° 104 
Costos Anuales de Operación por Institución Educativa (Precios de Mercado)  
RUBRO I.E 2172 I.E 2172 I.E 2172 I.E 2172 I.E 2172 I.E 2172 I.E 2172 Total 
Costos de operación 30,412.86 30,412.86 30,412.86 30,412.86 30,412.86 30,412.86 30,412.86 30,412.86 
Costos de mantenimiento 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 
Total 34,972.86 34,972.86 34,972.86 34,972.86 34,972.86 34,972.86 34,972.86 244,810.02 
    Elaboración propia 
 
Como vemos la “Situación Con Proyecto” tiene Costos de Inversión y Costos de 
Operación y Mantenimiento. Los Costos de Inversión son para la alternativa propuesta. 
Los Costos de Operación y Mantenimiento se han incrementado respecto de la 
“Situación Sin Proyecto”, debido al incremento de los costos de mantenimiento, 
materiales educativos,  consumo de servicios básicos, no se ha incremento de personal 
docente debido a que con lo que se tiene es suficiente para satisfacer la demanda en 
cada institución educativa. La inversión asciende a S/. 17,001,921.46  y los costos de 
operación y mantenimiento S/. 244,810.00.  
 
4.2.6.3. Costos Incrementales 
 
Restamos los costos con proyecto menos los costos sin proyecto, conforme 
podemos observar en el Cuadro n° 105. 
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Cuadro n° 105 
 
Costos Incrementales “Situación con Proyecto” a Precios de Mercado con Alternativa Única 
 
Items de Gasto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A. COSTO TOTAL DE INVERSION 17,001,921.46                     
EXPEDIENTE TECNICO 553,447.98                     
Costo Directo (Inc. IGV) 16,448,473.48                     
Obras 15,673,646.57                     
Supervisión 664,137.32                     
Liquidación 110,689.59                     
B. COSTOS DE OPER. Y MANT. CON PROYECTO   244,810.00 244,810.00 244,810.00 244,810.00 244,810.00 244,810.00 244,810.00 244,810.00 244,810.00 244,810.00 
Costos de Operación con proyecto   212,890.00 212,890.00 212,890.00 212,890.00 212,890.00 212,890.00 212,890.00 212,890.00 212,890.00 212,890.00 
Costos de Mantenimiento con proyecto   31,920.00 31,920.00 31,920.00 31,920.00 31,920.00 31,920.00 31,920.00 31,920.00 31,920.00 31,920.00 
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 17,001,921.46 244,810.00 244,810.00 244,810.00 244,810.00 244,810.00 244,810.00 244,810.00 244,810.00 244,810.00 244,810.00 
C. COSTOS DE OPER. Y MANT. SIN PROYECTO   113,540.00 113,540.00 113,540.00 113,540.00 113,540.00 113,540.00 113,540.00 113,540.00 113,540.00 113,540.00 
Costos de Operación sin proyecto   107,940.00 107,940.00 107,940.00 107,940.00 107,940.00 107,940.00 107,940.00 107,940.00 107,940.00 107,940.00 
Costos de Mantenimiento sin proyecto   5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 
COSTOS INCREMENTALES 17,001,921.46 131,270.00 131,270.00 131,270.00 131,270.00 131,270.00 131,270.00 131,270.00 131,270.00 131,270.00 131,270.00 
    Elaboración propia 
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4.3. Evaluación 
 
4.3.1. Evaluación Social. Análisis de costo y beneficios sociales 
 
a) Beneficios sociales   
 
Los BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO están dados por la 
satisfacción de la demanda en las condiciones actuales de infraestructura (aulas, 
docentes y obras complementarias), es por ello; que de continuar con la situación actual, 
son  muy limitados y no coherentes con la finalidad esencial del Sector Educación, la 
cual consiste en brindar una educación básica de calidad. 
 
Para ello, se debe contar con una infraestructura educativa que garantice la 
existencia de ambientes físicos adecuados que favorezca los procesos de aprendizaje, 
integrando tecnologías alternativas y tradicionales y respetando el medio ambiente, 
asegurar la construcción, mantenimiento, rehabilitación, sustitución de los locales 
escolares en mal estado y la capacitación de maestros. 
 
El presente proyecto es de carácter social y por consiguiente su evaluación se 
realiza mediante el análisis de Costo Efectividad, los beneficios en la situación sin 
proyecto son la población escolar  beneficiada en las actuales condiciones físicas 
inadecuadas. Los beneficios en el horizonte de planeamiento (en situación sin proyecto), 
tienen como límite la capacidad de la oferta optimizada para absorber las necesidades de 
la demanda, por consiguiente no existen beneficios de calidad mayor que los que puede 
brindar la oferta actual existente. 
 
Los BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO, son los 
siguientes: 
 
g. Contribuir con elevar el nivel de logros de aprendizajes en los niños y niñas. 
h. Los niños y niñas atendidos adecuadamente serán 1914 al año 10 de las 07 I.Es N° 
2172, 82191, 2174, 81937, 80518,80761 y 84472, así como también la plana 
docente en su conjunto, que en caso de estos distritos ascienden a 7. 
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i. En el Horizonte de Evaluación del Proyecto se atenderá a 1914  niños y niñas de 
3, 4 y 5 años. 
j. Una mejora en la atención de los alumnos al contar con las comodidades 
otorgadas por una infraestructura diseñada de acuerdo a las especificaciones 
técnicas correspondientes, así como de dotarles de un equipamiento adecuado. 
k. Docente con mejores competencias profesionales lo cual incidirá en mejores 
logros de aprendizaje en los alumnos. 
l. PP.FF. capacitados sobre la generación de aprendizajes significativos a través de 
uso y cuidado de materiales educativos. 
 
Cuadro n° 106 
Población Beneficiaria 
    
PERIODO POST INVERSION 
Total 
CENTRO POBLADO I.E.I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Taulish 2172 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 196 
Fortaleza Andina 82191 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 161 
Hacienda Alpamarca 2174 70 70 70 70 71 71 71 71 71 72 707 
Villa Florida 81937 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 171 
 Olgoyaco 80518 19 19 20 20 21 21 22 23 23 24 212 
Cajaspampa 80761 22 23 23 23 24 24 24 24 25 25 237 
Tinyabamba 84472 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 230 
TOTAL 1914 
Elaboración propia 
 
El cuadro n° 106, muestra el número total de beneficiarios durante el horizonte 
de evaluación del proyecto es de 1914 niños y niñas de 3, 4 y 5 años. En el  presente 
proyecto se usara este dato como indicador para hallar el Índice de Costo Efectividad. 
 
b. Beneficios incrementales del proyecto 
 
Los beneficios incrementales del presente proyecto son: 
 
a. Cubrir la demanda actual y proyectada de 1914 niños y niñas al año 10 de las 07 
I.Es que brindan el servicio educativo en el II Ciclo de la Educación Inicial de las 
localidades de Taulish, Fortaleza Andina, Hacienda Alpamarca, Villa Florida, 
Olgoyaco, Cajaspampa y Tinyabamba, respectivamente. 
b. Brindar mejores condiciones físicas de prestación del servicio educativo. 
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c. Docentes con capacidades desarrolladas que redundan en un mejor trabajo 
pedagógico en las aulas. 
d. Contribuir en mantener a los niños actualmente en el sistema educativo evitando 
su alejamiento al tener mejores docentes e infraestructura que permita un mejor 
trabajo pedagógico. 
e. Contribuir al adelanto socio económico de los C.P. de Taulish, Fortaleza Andina, 
Hacienda Alpamarca, Villa Florida, Olgoyaco, Cajaspampa y Tinyabamba. 
f. Desarrollo de capacidades a padres de familia que contribuya a la educación de 
sus hijos.      
 
c. Costos sociales del PIP   
 
Los cuadros n° 107 al n° 112, muestran los costos de inversión a precios sociales 
de la alternativa planteada. Se ha transformando los costos privados a sociales a través 
de los factores de corrección correspondientes de acuerdo a lo establecido por el SNIP y 
su reciente directiva y actualizaciones. Para la inversión se ha utilizado el factor de 
corrección de 0.847, para bienes nacionales y 0.909  para mano de obra calificada. Para 
los costos de Operación y Manteniendo se ha utilizado el factor de corrección de 1.00 
para los recursos humanos y 0.847 para los servicios e insumos tal como lo señala el 
Anexo 10 “Parámetros de Evaluación” del SNIP.  
 
Cuadro n° 107 
Costos Anuales de Operación y Mantenimiento (a precios de sociales) 
CONCEPTO Unidad  Cantidad Costo Mens Cost Anual F.C Costo Social 
Costos de Operación       212,890.00   203,717.83 
Remuneraciones       145,200.00   145,200.00 
Docente Nivel Inicial Unid 7.00 12,100.00 145,200.00 1.00 145,200.00 
Gratificaciones       7,700.00   7,700.00 
Escolaridad Unid 7.00 300.00 2,100.00 1.00 2,100.00 
Fiestas Patrias Unid 7.00 400.00 2,800.00 1.00 2,800.00 
Navidad Unid 7.00 400.00 2,800.00 1.00 2,800.00 
Servicios       4,620.00   3,919.44 
Consumo de energía  Mensual 12.00 210.00 2,520.00 0.85 2,134.44 
Consumo de agua Mensual 12.00 175.00 2,100.00 0.85 1,785.00 
Mat. Educ, útiles escrit. limpieza       55,370.00   46,898.39 
Mat Educ y útiles de escritor Glb 7.00 4,550.00 31,850.00 0.85 26,976.95 
Material de limpieza Glb 7.00 3,360.00 23,520.00 0.85 19,921.44 
Costos Mantenimiento Anual       31,920.00   27,036.24 
Repar Instalaciones Eléctricas Mensual 12.00 350.00 4,200.00 0.85 3,557.40 
Rep. de Instalaciones Sanitarias Mensual 12.00 280.00 3,360.00 0.85 2,845.92 
Mant Mobiliario y Carpintería Mensual 12.00 560.00 6,720.00 0.85 5,691.84 
Pisos muros y techos Mensual 12.00 420.00 5,040.00 0.85 4,268.88 
Pintado Infraestructura Anual Glb 7.00 1,800.00 12,600.00 0.85 10,672.20 
Total Operación y Mantenim       244,810.00   230,754.07 
     Elaboración propia 
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Cuadro n° 108 
Costos Anuales de Operación y Mantenimiento - (a precios de sociales) 
RUBRO I.E 2172 I.E 2172 I.E 2172 I.E 2172 I.E 2172 I.E 2172 I.E 2172 Total 
Costos de operación 30,412.86 30,412.86 30,412.86 30,412.86 30,412.86 30,412.86 30,412.86 30,412.86 
Costos de mantenimiento 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 
Total 34,972.86 34,972.86 34,972.86 34,972.86 34,972.86 34,972.86 34,972.86 244,810.02 
Elaboración propia 
d. Costos Sociales con Proyecto 
Cuadro n° 109 
Resumen de la Inversión Inicial 
N° NOMBRE EXP OBRAS SUPERV LIQUIDAC PARCIAL 
1 I.E N°81937 VILLA FLORIDA 105,389.97 2,984,643.94 126,467.96 21,077.99 3,237,579.86 
2 I.E N°2174 ALPAMARCA 93,927.16 2,660,017.20 112,712.59 18,785.43 2,885,442.38 
3 I.E N°80761 CAJASPAMPA 50,863.98 1,440,467.93 61,036.78 10,172.80 1,562,541.49 
4 I.E N°80518 OLGOYACO 68,008.21 1,925,992.37 81,609.85 13,601.64 2,089,212.07 
5 I.E. N°82191 FORTALEZA ANDINA 65,872.56 1,865,511.00 79,047.08 13,174.51 2,023,605.15 
6 I.E N°80472 TINYABAMBA 97,653.36 2,765,543.05 117,184.03 19,530.67 2,999,911.11 
7 I.E N°2172 TAULISH 71,732.74 2,031,471.08 86,079.03 14,346.55 2,203,629.40 
SUBTOTAL PRECIOS DE MERCADO 553,447.98 15,673,646.57 664,137.32 110,689.59 17,001,921.46 
FACTOR DE CORRECCION 0.85 0.85 0.85 0.85   
SUBTOTAL PRECIOS SOCIALES 468,770.44 13,275,578.64 562,524.31 93,754.08 14,400,627.48 
Elaboración propia  
Cuadro n° 110 
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto ( a precios sociales) 
CONCEPTO 
Unidad 
Medid. 
Cantidad 
Costo 
Mensual 
Costo Anual F.C Costo Social 
Costos de Operación       212,890.00   203,717.83 
Remuneraciones       145,200.00   145,200.00 
Docente Nivel Inicial Unid 7.00 12,100.00 145,200.00 1.00 145,200.00 
Gratificaciones       7,700.00   7,700.00 
Escolaridad Unid 7.00 300.00 2,100.00 1.00 2,100.00 
Fiestas Patrias Unid 7.00 400.00 2,800.00 1.00 2,800.00 
Navidad Unid 7.00 400.00 2,800.00 1.00 2,800.00 
Servicios       4,620.00   3,919.44 
Consumo de energía  Mensual 12.00 210.00 2,520.00 0.85 2,134.44 
Consumo de agua Mensual 12.00 175.00 2,100.00 0.85 1,785.00 
Material Educativo, útiles de escritorio y 
materiales de limpieza       55,370.00   46,898.39 
Material Educativo y útiles de escritorio Glb 7.00 4,550.00 31,850.00 0.85 26,976.95 
Material de limpieza Glb 7.00 3,360.00 23,520.00 0.85 19,921.44 
Costos de Mantenimiento Anual       31,920.00   27,036.24 
Reparación de Instalaciones Eléctricas Mensual 12.00 350.00 4,200.00 0.85 3,557.40 
Reparación de Instalaciones Sanitarias Mensual 12.00 280.00 3,360.00 0.85 2,845.92 
Mantenimiento de Mobiliario y Carpintería Mensual 12.00 560.00 6,720.00 0.85 5,691.84 
Pisos muros y techos Mensual 12.00 420.00 5,040.00 0.85 4,268.88 
Pintado de Infraestructura Anual Glb 7.00 1,800.00 12,600.00 0.85 10,672.20 
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO       244,810.00   230,754.07 
Elaboración propia 
Cuadro n° 111 
Costos anuales de Operación y Mantenimiento con Proyecto por I.E ( a precios sociales) 
RUBRO I.E 2172 I.E 2172 I.E 2172 I.E 2172 I.E 2172 I.E 2172 I.E 2172 Total 
Costos de operación 30,412.86 30,412.86 30,412.86 30,412.86 30,412.86 30,412.86 30,412.86 30,412.86 
Costos de mantenimiento 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 
Total 34,972.86 34,972.86 34,972.86 34,972.86 34,972.86 34,972.86 34,972.86 244,810.02 
Elaboración propia 
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Cuadro N° 112 
 
Costos Incrementales “situación con proyecto” a precios sociales alternativa única 
 
Items de gasto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A. COSTO TOTAL INVERSION 14,400,627.48                     
EXPEDIENTE TECNICO 468,770.44                     
Costo Directo (Inc. IGV) 13,931,857.04                     
OBRAS 13,275,578.64                     
SUPERVISION 562,524.31                     
LIQUIDACION 93,754.08                     
B. COSTOS DE OPER. Y MANT. CON 
PROYECTO   239,926.24 239,926.24 239,926.24 239,926.24 239,926.24 239,926.24 239,926.24 239,926.24 239,926.24 239,926.24 
Costos de Operación con proyecto   212,890.00 212,890.00 212,890.00 212,890.00 212,890.00 212,890.00 212,890.00 212,890.00 212,890.00 212,890.00 
Costos de Mantenimiento con proyecto   27,036.24 27,036.24 27,036.24 27,036.24 27,036.24 27,036.24 27,036.24 27,036.24 27,036.24 27,036.24 
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 14,400,627.48 239,926.24 239,926.24 239,926.24 239,926.24 239,926.24 239,926.24 239,926.24 239,926.24 239,926.24 239,926.24 
C. COSTOS DE OPER. Y MANT. SIN 
PROYECTO   111,483.68 111,483.68 111,483.68 111,483.68 111,483.68 111,483.68 111,483.68 111,483.68 111,483.68 111,483.68 
Costos de Operación sin proyecto   106,740.48 106,740.48 106,740.48 106,740.48 106,740.48 106,740.48 106,740.48 106,740.48 106,740.48 106,740.48 
Costos de Mantenimiento sin proyecto   4,743.20 4,743.20 4,743.20 4,743.20 4,743.20 4,743.20 4,743.20 4,743.20 4,743.20 4,743.20 
COSTOS INCREMENTALES 14,400,627.48 128,442.56 128,442.56 128,442.56 128,442.56 128,442.56 128,442.56 128,442.56 128,442.56 128,442.56 128,442.56 
Elaboración propia 
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4.3.3. Indicadores de rentabilidad social del proyecto   
 
Para la evaluación social del proyecto se ha utilizado la metodología 
Costo/efectividad, la misma que se resume en el cuadro n° 113. 
  
Cuadro n° 113 
Evaluación Social  Alternativa Única 
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA UNICA 
AÑOS 
RUBROS FAS 
FCNA COSTOS DE 
INVERSION 
COSTOS CON 
PROYECTO   
COSTOS SIN 
PROYECTO 
FLUJO DE 
COSTOS 
9% 
0 14,400,627.48     14,400,627.48 1.00 14,400,627.48 
1   239,926.24 111,483.68 128,442.56 0.92 117,837.21 
2   239,926.24 111,483.68 128,442.56 0.84 108,107.53 
3   239,926.24 111,483.68 128,442.56 0.77 99,181.22 
4   239,926.24 111,483.68 128,442.56 0.71 90,991.95 
5   239,926.24 111,483.68 128,442.56 0.65 83,478.85 
6   239,926.24 111,483.68 128,442.56 0.60 76,586.10 
7   239,926.24 111,483.68 128,442.56 0.55 70,262.48 
8   239,926.24 111,483.68 128,442.56 0.50 64,460.99 
9   239,926.24 111,483.68 128,442.56 0.46 59,138.52 
10   239,926.24 111,483.68 128,442.56 0.42 54,255.53 
VACTS 15,224,927.86 
  
Alumnos Beneficiados 1,914 
C/E 7,954.51 
Elaboración propia 
 
Se puede afirmar que la alternativa única, es la seleccionada por ser la de mejor 
costo social por alumno, pues alcanza un indicador Costo efectividad de 7,954.51 nuevos 
soles por alumno. Para el cálculo del Costo efectividad se ha dividido el VACS SOCIAL 
entre el número de beneficiarios del proyecto, que para este caso es el número de 
alumnos atendidos durante el horizonte de evaluación del proyecto que es de 1,914. 
 
4.3.4. Análisis de sensibilidad 
 
Este método consiste en medir la sensibilidad del coeficiente costo  efectividad ante 
supuestas variaciones de una o más variables que afectan el proyecto con la finalidad de 
ver si continua o no siendo la de menor costo (ver cuadro n° 114). 
 
a) Variación de la  inversión (10% y 20%) 
b) Variación de costos de operación y mantenimiento (10% y 20%) 
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Cuadro n° 114 
Análisis de Sensibilidad 
VARIABLE VARIACION 
ALTERNATIVA 01 
VACTS C/E 
INVERSION 
+20% 18,105,053.36 9,459.28 
+10% 16,664,990.61 8,706.89 
0 15,224,927.86 7,954.51 
-20% 12,344,802.37 6,449.74 
-10% 13,784,865.11 7,202.12 
COSTOS DE 
OPER & 
MANT  
+20% 15,532,880.76 8,115.40 
+10% 15,378,904.31 8,034.96 
0 15,224,927.86 7,954.51 
-20% 14,916,974.96 7,793.61 
-10% 15,070,951.41 7,874.06 
   Elaboración propia 
 
4.3.5. Análisis de sostenibilidad 
 
Para el análisis de sostenibilidad se ha considerado la capacidad de organización, la 
disponibilidad de recursos, el financiamiento de los costos de operación – mantenimiento, 
participación de beneficiarios, posibles conflictos y riesgos de desastres; los mismos que 
se describen a continuación. 
 
a. Capacidad de gestión de organización encargada del PIP - Etapa de inversión 
 
La organización encargada de la ejecución  del presente Proyecto en su etapa 
de inversión es el Gobierno Regional de Trujillo, quien cuenta con los recursos y 
capacidad técnica para licitar y/o ejecutar directamente obras y equipamiento educativo 
con medios disponibles como son maquinaria, equipos y personal calificado. El Gobierno 
Regional de Trujillo cuenta con la experiencia administrativa y además dispone de 
capacidad financiera para el adecuado manejo de este tipo de proyectos. 
. 
b. Disponibilidad de Recursos Escasos 
 
Es política de Estado la atención del segundo II de la Educación Básica, en ese 
sentido el financiamiento de la inversión se garantiza con recursos ordinarios a través del 
Ministerio de Educación o del Gobierno Regional de Trujillo. Así mismo se hace notar 
que el proyecto se encuentra dentro del marco de sus competencias del Gobierno 
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Regional en materia educativa, así como sus lineamientos de política regional y sectorial. 
La ejecución del Proyecto se enmarca dentro de los objetivos estratégicos del Plan de 
Desarrollo Concertado Regional y el Proyecto Educativo Regional (PER). 
  
c. Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento 
  
Los recursos humanos para el funcionamiento del proyecto están determinados por 
el personal docente que labora en la Institución Educativas  2172, 82191, 2174, 81937, 
80518, 80761, 84472 cuya planilla es atendida por la Dirección Regional de Educación 
de La Libertad – UGEL Pataz, así como también los materiales educativos a utilizar. En 
cuanto a los bienes y servicios para garantizar la operación y mantenimiento estos serán 
atendidos parcialmente por la  APAFA con los recursos directamente recaudados y con 
los diferentes programas de mantenimiento que implementa el Ministerio de Educación. 
 
d. La participación de los Beneficiarios 
 
Lo han realizado desde el inicio de la formulación del PIP, así como el sector 
educación local y regional. Una vez concluida la obra, la Unidad Ejecutora entregará la 
Infraestructura construida en las II.EE. a Dirección Regional de Educación La Libertad, 
quien a su vez transferirá a la UGEL de Pataz,  mediante Acta de transferencia 
comprometiéndose a realizar las gestiones pertinentes para su operación y 
mantenimiento. Respecto al concluir con la fase de inversión de la gestión del PIP y en 
especial el tema de Desarrollo de Capacidades, esta quedará internalizada en la 
comunidad educativa, dejándose las transferencias pertinentes, según el Expediente 
Técnico y los documentos y demás recursos del caso, con la finalidad de darle 
continuidad y replicabilidad al PIP.   
 
e. Posibles conflictos durante la operación y mantenimiento 
 
No se ha considerado mayores conflictos ya que al ser un proyecto de desarrollo 
educativo, la población está dispuesta a su ejecución tal y como se ha podido comprobar 
en las visitas realizadas en las localidades que serán intervenidas. 
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f.  Riesgos de desastres 
 
El proyecto se encuentra ubicada en la zona 3 del mapa de Zonificación Sísmica 
del Perú, por lo que en los diseños estructurales deben tenerse en cuenta, por lo que en el 
presupuesto se ha destinado una partida con el nombre de Mitigación de Impacto 
Ambiental para reducir los efectos negativos que pudieran darse en su ejecución.  
 
4.3.6. Impacto Ambiental 
 
Acciones antrópicas del proyecto 
 
Consiste en el análisis de elementos del ambiente y acciones que se desarrollarán 
durante el proyecto. Las primeras susceptibilidades de ser afectadas y las otras capaces de 
generar impactos ambientales. Con la finalidad de identificar impactos y proceder a su 
análisis y descripción final correspondiente, se procederá primero a su identificación. 
 
Identificación de los impactos ambientales 
 
Luego de haber realizado el análisis y descripción de las características 
ambientales, durante la ejecución de la obra, se ha procedido a identificar los posibles 
impactos ambientales, cuya ocurrencia tendría lugar por la ejecución del proyecto. Esto 
se desarrollará en 3 fases: antes, durante y después de la ejecución de la obra. 
 
k. Actividades previas a la ejecución del proyecto. 
Comprende las actividades necesarias para elaborar los estudios definitivos, las 
principales actividades a realizar son: 
a. Levantamiento Topográfico 
b. Estudio de Mecánica de Suelos 
c. Trabajo de Gabinetes. 
 
Posibles impactos: 
a. Se realizan excavaciones, para obtener muestras y realizar los ensayos de 
laboratorio. 
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Medida Mitigadora: 
a. El personal a cargo de las excavaciones, durante el trabajo debe colocar 
cintas de seguridad para aislar la zona de trabajo, posteriormente deberá 
rellenar y compactar las excavaciones realizadas. 
Se debe tomar precauciones en caso se encuentren con redes de agua, 
desagüe, telefonía en especial de energía. 
 
A. Actividades en la fase de construcción 
Durante esta fase se tiene las siguientes actividades 
a. Cartel de Obra, Movilización y Desmovilización de equipos 
b. Demolición de Estructuras y Eliminación de desmonte 
c. Transporte de materiales 
d. Construcción de obras provisionales 
e. Trazos y replanteos, Excavaciones 
f. Construcción de cimentaciones 
g. Obras de concreto armado 
h. Construcción de muros, revestimientos y Acabados 
i. Instalaciones Eléctricas y Sanitarias 
Posibles impactos: 
a. Riesgo de accidentes durante la movilización y desmovilización de 
equipos y transporte de materiales. 
b. Riesgo de accidentes durante la demolición de estructuras. 
c. Generación de nubes de polvo por demolición y transporte de materiales. 
d. Generación de ruidos durante la demolición. 
e. Disposición de desmonte en áreas no apropiadas. 
f. Alumnos sin ambientes para labores pedagógicas 
g. Se presentan zanjas en el interior de la institución educativa. 
h. Movimiento de maquinaria pesada (cargadores, volquetes, etc.). 
i. Desarrollo de trabajos en altura y trabajo con cables de energía. 
 
Medida Mitigadora 
a. Charla a los trabajadores sobre seguridad e higiene en obra y prevención de 
accidentes en obra. 
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b. Uso obligatorio de dispositivos de seguridad (botas, cascos, guantes, lentes, 
chaleco, arneses). 
c. Colocación de cercos provisionales, señales preventivas y uso de cintas de 
seguridad para delimitar el área de trabajo. 
d. Uso de andamios metálicos diseñados técnicamente para este tipo de trabajo. 
e. Riego permanente para evitar la generación de nubes de polvo. 
f. Transporte de rellenos a áreas de relleno. 
g. Construcción de 04 aulas provisionales con material ligero (madera, triplay y 
calamina), la tabiquería es de madera (2” x 2”, 3”x 3”) con divisiones de triplay 
de 6mm de espesor, para la cobertura se utilizara tijerales de madera de 3” x 3” y 
planchas de calamina.  
h. Personal especializado con equipos y dispositivos de seguridad (botas, guante y 
herramientas aislantes) para trabajar con energía. 
i. Servicios Higiénicos temporales para el personal de obra. 
  
B. Fase de Operación y Mantenimiento 
En esta fase se tiene las siguientes actividades: 
a. Desarrollo de labores educativas 
b. Actividades de mantenimiento de la infraestructura. 
c. Requerimientos de agua y energía. 
d. Operación y Mantenimiento de Tanque Séptico. 
Posibles impactos: 
a. Generación de residuos sólidos. 
b. Desperdicio de agua por fugas y mal uso. Exceso de energía eléctrica. 
c. Contaminación de suelo por inadecuado mantenimiento de Tanque 
Séptico. 
Medida Mitigadora 
a. Utilización de depósitos de basura, para clasificación de residuos sólidos 
(plástico, vidrio, papel). 
b. Mantenimiento de grifería e instalaciones sanitarias.  Apagar equipos de 
informática después de su uso. 
c. Curso de Capacitación en Operación y Mantenimiento de Tanque Séptico 
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Los impactos identificados se caracterizan por ser temporales, leves y localizados, 
en el presupuesto se incluye los costos de las medidas de mitigación. El análisis del 
impacto ambiental se realiza en el cuadro n° 115. 
 
Cuadro n° 115 
Análisis del Impacto Ambiental 
VARIABLES DE INCIDENCIA 
EFECTO 
TEMPORALIDAD 
ESPACIALES MAGNITUD  
P
E
R
M
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E
N
T
E
 
TRANSITORIOS 
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O
 
N
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O
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O
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A
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A
L
 
R
E
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N
A
L
 
N
A
C
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A
L
 
L
E
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E
S
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O
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E
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D
O
 
F
U
E
R
T
E
S
 
MEDIO FÍSICO NATURAL                           
1. Agua     X   X     X     X     
2. Suelo     X   X     X     X     
3. Aire     X   X     X     X     
MEDIO BIOLÓGICO                           
1. Flora     X   X     X     X     
2. Fauna     X   X     X     X     
MEDIO SOCIAL                           
1. Alumnos (as) X     X       X         X 
2. Personal X     X       X         X 
 Elaboración propia 
 
4.3.7. Selección de alternativa 
 
La selección de la alternativa apropiada se ha realizado considerando los 
beneficios que se alcanzarán a nivel de prestación de servicios se debe priorizar el 
proyecto “INSTALACION  DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL  
ESCOLARIZADA EN LOS C.P TAULISH, FORTALEZA ANDINA, HACIENDA 
ALPAMARCA, VILLA FLORIDA, OLGOYACO, CAJASPAMPA Y TINYABAMBA 
DE LOS DISTRITOS DE CHILLIA, HUANCASPATA, PARCOY, SANTIAGO DE 
CHALLAS, URPAY Y TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ-REGION LA 
LIBERTAD”, Alternativa Única que plantea una solución integral al problema actual. El 
cuadro n° 116 presenta los indicadores de la alternativa única. 
 
Cuadro n° 116 
Indicadores de la alternativa única 
Indicadores Alternativa Única 
VACS 15,224,927.86 
INDICADOR 1,914 
 C/E  7,954.51 
    Elaboración propia 
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4.3.8. Organización y Gestión 
 
 La organización y gestión del proyecto en su etapa de ejecución estará a cargo del 
Gobierno Regional La Libertad, porque cuenta con los recursos financieros, medios, 
técnicas y personal con experiencia. El área competente responsable de la ejecución del 
proyecto es la Gerencia Regional de Infraestructura, a través de la Unidad de Obras. 
Durante la etapa de Operación, el área competente corresponde a la Dirección Regional 
de Educación La Libertad, a través de la UGEL de Pataz, así mismo se contara con la 
participación de la comunidad educativa a través de la APAFA. Véase en anexo los 
compromisos correspondientes para las labores de operación y mantenimiento.  
 
 Al respecto, es importante indicar que en la Ejecución del Proyecto: El Gobierno 
Regional La Libertad es el ente que dentro de sus competencias se encuentra la 
organización y gestión del proyecto, por lo que se constituye como Unidad Ejecutora para 
llevar a cabo la etapa de pre operación, además es la encargada de la operación del 
mismo, a través de sus distintos órganos que lo integran. Los roles de los actores para la 
ejecución y puesta en operación del proyecto se presentan en el Cuadro n° 117. 
 
Cuadro n° 117 
Responsabilidades y roles en ejecución y puesta en operación 
Actores Responsbilidades / Roles 
Gerencia 
Regional de 
Infraestructura 
 
1. Contar con Estudios de Pre inversión elaborados, revisados, aprobados y Viable. 
2. Contar con Expediente Técnico elaborado, revisado y aprobado. 
3. Liquidación de la obra. 
4. Transferencia en propiedad a la Dirección Regional de Educación La Libertad 
Gerencia de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Acond Territorial 
2. Revisar, aprobar y declarar Viable los Estudios de Preinversión. 
3. Realizar el seguimiento y control de las inversiones durante el ciclo del proyecto. 
4. Gestionar oportunamente el financiamiento de las inversiones. 
5. Otorgar la certificación presupuestal respectiva. 
Oficina Regional 
Administración 
Gestionar oportunamente el financiamiento de las inversiones; y realizar las acciones 
administrativas correspondientes para la puesta en marcha del proyecto y durante la ejecución. 
 
Ente ejecutor 
Entre sus funciones destacan la construcción y mejoramiento de infraestructura, así como la 
implementación del mobiliario equipamiento y materiales educativos. Mediante concursos 
públicos los proveedores serán seleccionados. 
Dirección 
Regional de 
Educación 
Es una unidad ejecutora presupuestal. En este caso tiene el rol de Recepcionar la obra ejecutada 
y contribuir en la utilización adecuada del mismo. Asimismo; vela por la sostenibilidad del 
proyecto. Asume el costo de operación y mantenimiento de los gobiernos locales y regionales, .  
Director, 
APAFA, Personal 
docente 
Conforman el equipo responsable de la gestión en beneficio de la institución educativa, bajo su 
función se destacan como responsables de la supervisión y monitoreo a nivel de la I.E. sobre el 
adecuado uso de la infraestructura educativa ejecutada por el proyecto. 
Elaboración propia 
  
 En cuanto a los recursos, los financieros provendrán del Canon y Sobre Canon. 
Los recursos humanos será el personal docente que labora en las N ° 2172, 82191, 2174, 
138 
 
81937, 80518, 80761, 84472 cuya planilla es atendida por la Dirección Regional de 
Educación La Libertad – UGEL Pataz. Los bienes y servicios para garantizar la operación 
y mantenimiento de la intervención, serán atendidos por la UGEL Pataz y por la APAFA 
de las IEI. El funcionamiento estará a cargo de la Dirección del las I.E.I N ° 2172, 82191, 
2174, 81937, 80518, 80761, 84472 en cuya gestión colabora la APAFA y que se rigen 
bajo los lineamientos de la Ley Nº 28044 Ley General de de Educación y su Reglamento 
y el resto de normas legales vigentes del Sector Educación y Nacionales.  
 
4.3.9. Plan de Implementación 
 
Para la implementación, se debe realizar el estudio definitivo a nivel de 2 
Expedientes Técnicos y de las actividades del estudio de pre inversión a nivel de Perfil. 
 
- La ejecución del componente infraestructura está programado para 12 meses, 
debiendo intervenirse en paralelo en las 07 instituciones educativas. 
- La implementación del componente equipamiento está programado para 2 meses, 
el mismo que se ejecutará en paralelo entre las instituciones educativas. 
- La implementación del componente capacitación docente está programado para 8 
meses, el mismo que se ejecutará en paralelo entre las instituciones educativas. 
 
En función de estas actividades principales se propone el plan de implementación 
físico y financiero que se presenta en el cuadro n° 118. 
 
Cuadro n° 118 
Cronograma de metas físicas 
Descripción 
MESES 
SUBTOTA
L 
1º 
MES 
2º 
MES 
3º 
MES 
4º 
MES 
5º 
MES 
6º 
MES 
7º 
MES 
8º 
MES 
9º 
MES 
10º 
MES 
PROCESO SELECCIÓN PROYECTISTA 100% 
 
                100% 
EXPEDIENTE TÉCNICO INFRAESTRUCT   50% 50%               100% 
PROCESO SELECCIÓN CONTRATISTA       50% 50%           100% 
AMBIENTES DE ÁREA PEDAGÓGICA           20% 25% 30% 25%   100% 
AMBIENTES DE ÁREA ADMINISTRATIVA           20% 25% 30% 25%   100% 
AMBIENTES SERVICIOS COMPLEMENT           20% 25% 30% 25%   100% 
MÓDULOS DE SS.HH.           20% 25% 30% 25%   100% 
AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES           20% 25% 30% 25%   100% 
OBRAS EXTERIORES           20% 25% 30% 25%   100% 
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN           20% 20% 20% 20% 20% 100% 
EXPEDIENTE TÉCNICO MOBLIARIO               100%     100% 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO                 30% 70% 100% 
MITIGACIÓN AMBIENTAL           25% 25% 25% 25%   100% 
MOBILIARIO PARA LA SALA DE USOS 
MULTIPLES (SUM) + AULAS                 40% 60% 
100% 
CAPACITACIÓN     10% 30% 14% 4% 30% 4% 4% 4% 100% 
Elaboración propia 
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4.3.10. Financiamiento 
 
 
Cuadro n° 119 
Cronograma de metas financieras 
Item Descripción 
MESES SUBTOTAL 
1º  2º 3  4º 5º 6º MES 7º MES 8º MES 9º MES 10º MES 
0.0 Proceso selección proyectista 0.00                   0.00 
1.0 Exp técnico infraestructura 0.00 50,673.92 50,673.92               101,347.84 
2.0 Proceso selección contratista       0.00 0.00           0.00 
3.0 Ambientes área pedagógica           293,952.60 367,440.75 440,928.90 367,440.75   1,469,763.00 
4.0 Ambientes área administrat           43,807.91 54,759.89 65,711.86 54,759.89   219,039.54 
5.0 Ambientes servicios complementarios           28,860.74 36,075.92 43,291.11 36,075.92   144,303.69 
6.0 Módulos de SSHH           37,503.13 46,878.91 56,254.69 46,878.91   187,515.63 
7.0 Ambientes de SSHH           24,729.94 30,912.42 37,094.91 30,912.42   123,649.69 
8.0 Obras exteriores           264,574.79 330,718.48 396,862.18 330,718.48   1,322,873.93 
9.0 Supervisión y liquidación           30,404.35 30,404.35 30,404.35 30,404.35 30,404.35 152,021.75 
10.0 Expediente técnico mobliario               22,500.00     22,500.00 
11.0 Adquisición de mobiliario                 30,641.56 71,496.97 102,138.53 
12.0 Mitigación ambiental           30,141.98 30,141.98 30,141.98 30,141.98   120,567.91 
13.00 Mobiliario sala de usos multiples (sum) + aulas                 146,476 219,714 366,190.00 
14.00 capacitación     8,810.00 26,430.00 12,334.00 3,524.00 26,430.00 3,524.00 3,524.00 3,524.00 88,100.00 
  Total 0 50,674 59,484 26,430 12,334 757,499 953,763 1,126,714 1,107,974 325,139 4,420,011.51 
Elaboración propia 
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4.3.11. Matriz de marco lógico del PIP 
 
Cuadro n° 120 
Matriz de marco lógico para la alternativa planteada. 
 
Resumen de objetivos Indicadores 
Medios de 
Verificación Supuestos 
 
 
 
 
 
FIN 
Elevar sus potencialidades  
evidenciado en mejores  logros 
de aprendizaje en el primer y 
segundo grado de primaria 
I 1  Al finalizar, el 
Proyecto, se 
Incrementa en un 6% 
los estudiantes de  4 y 
5 años que logran los 
aprendizajes previstos  
en el área de 
Comunicación respecto 
a la Línea de Base.  
I 2 Al finalizar, el 
Proyecto, se 
Incrementa en un 3% 
los estudiantes de  5 
años que logran los 
aprendizajes previstos  
en el área de 
Matemática respecto a 
la Línea de Base.  
 
I 5 Al finalizar, el 
Proyecto, se 
Incrementa en un 8% 
los estudiantes de   4 y 
5 años que logran los 
aprendizajes previstos  
en el área de Personal 
social y Ciencia y 
Ambiente respecto a la 
Línea de Base. 
 -  
PROPÓSITO 
ADECUADA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 
EDUCATIVO PARA EL 
LOGRO DE APRENDIZAJES 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS N° 2172, 
82191, 2174, 81937, 80518, 
80761, 84472, DE LOS 
CENTROS POBLADOS DE 
TAULISH, FORTALEZA 
ANDINA, HACIENDA 
ALPAMARCA, VILLA 
FLORIDA, OLGOYACO, 
CAJASPAMPA Y 
TINYABAMBA DE LOS 
DISTRITOS DE CHILLIA, 
HUANCASPATA, PARCOY, 
SANTIAGO DE CHALLAS, 
URPAY Y TAYABAMBA, 
PROVINCIA DE PATAZ-
REGION LA LIBERTAD 
EL 100% de la 
población escolar de las 
IIEE Inicial de centros 
poblados de Taulish, 
Fortaleza Andina, 
Hacienda Alpamarca, 
Villa Florida, Olgoyaco, 
Cajaspampa y 
Tinyabamba de los 
distritos de Chillia, 
Huancaspata, Parcoy, 
Santiago de Challas, 
Urpay y Tayabamba 
cuentaN con 
infraestructura 
adecuada, mobiliario y 
equipo, docentes 
capacitados. 
F 1 Actas de Evaluación 
de las I.E  
 
 
- Buena disposición de 
la comunidad 
educativa, para un 
óptimo desarrollo del 
PIP. 
 
COMPONEN
TES 
 
 
1. Gestión educativa 
(institucional, administrativa, y   
pedagógica) eficiente 
orientada al desarrollo de 
aprendizajes  
 100% de Instituciones 
Educativas del Nivel 
Inicial que son 
beneficiadas con el 
proyecto, cuentan con 
documentos de gestión 
(PEI, RI, POA) 
actualizado y que 
responden a logros de 
aprendizaje. 
F3. Documento PEI RI 
y POA actualizado y 
que responden a logros 
de aprendizaje.  
 
 
- Los directores lideran 
de manera proactiva la 
gestión educativa.  
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COMPONEN
TES 
 
2.  Docentes de las I.E.I con 
capacidades pedagógicas 
fortalecidas 
El 100% de los 
docentes del nivel 
inicial han mejorado 
sus competencias 
pedagógicas y las 
aplican en su 
desempeño  
Instrumento de 
observación al 
desempeño docente. 
 
 
- Los docentes 
muestran 
predisposición y 
proactividad en el 
cumplimiento de sus 
funciones  
3. Servicio educativo de las 
I.E.I con mejores espacios 
pedagógicos y mobiliario 
educativo  
 El 100% de las I.E. del 
nivel inicial cuentan 
con todas sus aulas en 
buen estado. 
 El 100% de las I.E. del 
nivel inicial cuentan 
con mobiliario escolar 
pertinente. 
F 4. Recepción y 
liquidación de  obras  
 
 
 
 
- Los procesos de 
contratación y 
adquisiciones se 
desarrollan 
oportunamente. 
- Se contara con 
ambientes equipados y 
adecuados para su 
funcionamiento. 
4. Ambientes pedagógicos  
equipados con mobiliario, 
material didáctico, 
bibliográfico  y equipos 
electrónicos funcionando 
debidamente. 
 
 El 100% de las I.E. del 
nivel inicial cuentan 
con material educativo 
suficiente. 
Reporte de entrega. 
Inventario de bienes  
- Los procesos de 
contratación y 
adquisiciones se 
desarrollan 
oportunamente. 
- Los medios y 
materiales responden 
a las especificaciones 
técnicas. 
 El 100% de las 
docentes  usan 
correctamente los 
medios y materiales 
educativos 
Informe de 
acompañamiento de 
visita en aula. 
  
5 Fortalecimiento de 
capacidades en los padres de 
familia para un mejor 
desarrollo educativo infantil. 
 
 
El 60% de los padres 
de familia han 
desarrollado sus 
capacidades para una 
mejor atención. 
 
Registro de talleres con 
padres de familia 
- Padres de Familia 
participan activamente 
en las actividades del 
Proyecto 
ACTIVIDADE
S 
 
1.1. Facilitar la elaboración y 
aprobación de PEI, RI y 
POA,  en las 
Instituciones Educativas 
N° 2172, 82191, 2174, 
81937, 80518, 80761, 
84472 de los centros 
poblados de Taulish, 
Fortaleza Andina, 
Hacienda Alpamarca, 
Villa Florida, Olgoyaco, 
Cajaspampa y 
Tinyabamba de los 
distritos de Chillia, 
Huancaspata, Parcoy, 
Santiago de Challas, 
Urpay y Tayabamba, 
provincia de Pataz 
2.1 Ejecución del Plan de 
Formación a docentes en 
servicio, del nivel inicial 
a cargo de un consultor 
especialista en Educación 
Inicial. 
2.2 Asistencia  Técnica a los 
desempeños pedagógicos 
en las I.E.I  
3.1 Implementación de aulas 
y espacios 
complementarios de las 
I.EI con  mobiliario 
escolar adecuado y 
equipos electrónicos  
4.1 Implementación con 
material didáctico y 
bibliográfico para uso de 
los estudiantes y docentes 
5.1 Padres y madres de 
familia con capacidades 
fortalecidas para generar 
aprendizajes en sus hijos 
 Costo total 
de la inversión S/. 
17,001,921.46 
 Distribuido 
en: 
Expediente técnico: s/  
553,447.98. 
Obras:  
15,673,646.57 
Supervisión:  
S/ 664,137.32 
Liquidación: 
S/ 110,689.59. 
 
 Recibo de honorarios 
por los servicios de 
organización y 
dictado de talleres. 
 Contratos 
 Comprobantes de 
pago 
 Reportes de 
ejecución de 
actividad 
 
 - Cumplir con las   
Especificaciones  
Técnicas del Proyecto 
 
* Disponibilidad de 
contratistas  
Provisión oportuna de 
los recursos 
económicos. 
      
Elaboración propia 
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4.4. Implicancias de política de inversión en educación inicial 
  
Los resultados de este estudio señalan la viabilidad económica y social de realizar 
PIPs orientados a fortalecer la educación de la primera infancia, de manera en especial en 
zonas vulnerables en donde la situación de pobreza se manifiesta en ausencia y/o 
deficiencia en la provisión de bienes sociales como es la educación, como es el caso de 
los Centros Poblados de la Región de La Libertad, localizados en la sierra Liberteña: en 
Patáz: Ongón, Huayo y Chillia. Una de las implicancias de este estudio es que la 
inversión pública en la primera infancia debe ser una de las prioridades centrales en el 
proceso de provisión de bienes y servicios públicos es la “educación” como base de la 
formación del capital humano y el desarrollo humano, casi ausentes en estas zonas. Es a 
través de este proceso en el cual el estado cumple con eficiencia su función de asignación 
de recursos públicos mediante el mejoramiento de las condiciones en la educación inicial.  
 
Otra de las implicancias es que al provisionar educación inicial, nos enmarcamos 
en los mandatos del PDUD, el Plan de Desarrollo Regional Concertado, y el 
mejoramiento del Índice de Desarrollo  Humano, lo cual es altamente deseable para las 
localidades en estudio. Para ello, se requiere mejorar los resultados de evaluación 
principalmente en comprensión lectora, lo cual es el reflejo de haber mejorado el servicio 
de educación inicial que se ofrece en los distritos de la provincia de Pataz. La situación de 
la educación inicial en la provincia de Pataz no es aún la adecuada, en tanto no se han 
realizado suficientes esfuerzos de inversión pública; debido a la presencia dificultades 
como el déficit en cobertura y capacidad resolutiva a este nivel de educación inicial. La 
implicancia de realizar PIPs en educación de la primera infancia como en este caso, es 
que a través de los PIPs se logra la que el estado llega a la población en cumplimiento del 
mandato constitucional de que la persona humana es el fin supremo del estado y tiene 
derechos como el de la vida y a su integridad  física. 
 
Asimismo, en general, los PIPs –y de manera especial los PIPs en educación 
inicial- representan el último eslabón de una cadena de “valor público” en poblaciones 
vulnerables. Por esta razón su efectividad no es aislada, sino que está en función de la 
efectividad de su relación con la planeación y la programación con los diversos niveles de 
gobierno, y  a su vez de la concordancia que tengan la visión de desarrollo regional. 
143 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Se concluye que el PIP evaluado posee aceptable rentabilidad social como para 
realizar la inversión pública necesaria para la instalación de los Servicios de 
Educación Inicial Escolarizada en los Centros Poblados de la provincia de Pataz, 
Región la Libertad debido a que posee viabilidad económica, financiera y social. 
Para tal efecto, la inversión inicial necesaria para la ejecución del proyecto 
asciende a S/. 17,001,921.46 a precios de mercado y a S/ 14,400,627.48 a precios 
sociales para la Alternativa Única. Los resultados de la evaluación social del 
proyecto seleccionado plantea un VACS de S/. 15,224,927.86; y con indicador de 
1,914 el indicador de Costo – Efectividad es de 7,954.51. 
 
2. Los componentes del proyecto han sido la eficiente gestión Institucional, 
administrativa, pedagógica y comunal en las Instituciones Educativas, la 
eficiencia en el desempeño pedagógico de las docentes del nivel inicial, la 
suficiente y adecuados ambientes educativos; y el suficiente y adecuado 
mobiliario, material didáctico y equipos. 
 
3. El PIP evaluado, nos muestra que a nivel de factibilidad es posible instalar 
servicios de educación escolarizada, lo cual se constituye en un instrumento 
perfilable como inversión pública técnica y económicamente posible. Se ha 
considerado alternativa única y se han planteado metas relacionadas a la 
implementación con  mobiliario escolar adecuado al Nivel Inicial, con material 
didáctico y bibliográfico para uso de los estudiantes y docentes; capacitación y 
acompañamiento pedagógico a docentes/directores y capacitación dirigida a 
padre, madre de familia  de las 07 II.EE. sobre la generación de aprendizajes 
significativos a través de uso y cuidado de material educativo. 
 
4. La evaluación social realizada señala que es viable socialmente la instalación de 
los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en tanto generaría valor público 
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en los Centros Poblados de la provincia de  Pataz, Región la Libertad, y se 
esperaría una clara contribución a mejorar los niveles de educación en sus C.P. De 
acuerdo a lo señalado concluimos que el presente proyecto es viable desde el 
punto de vista social, pues mejorando el servicio educativo el estado está 
invirtiendo en capital humano, que permitirá contribuir al crecimiento y desarrollo 
de nuestra sociedad. También es viable desde el punto de vista de la evaluación 
económica, de sostenibilidad y de análisis ambiental. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Se  recomienda ejecutar el PIP para la instalación de los Servicios de Educación 
Inicial Escolarizada en los C.P de la Provincia de Pataz, Región la Libertad 
debido a que posee viabilidad económica, financiera y social. Se recomienda que 
durante su gestión – ejecución se establezcan mecanismos objetivos que 
garanticen a este PIP superar los filtro técnicos – normativos que permitan 
realmente alcanzar lo previsto en los resultados de la evaluación social del 
proyecto de lograr un VACS de S/. 15,224,927.86 y un indicador Costo – 
Efectividad de 7,954.51. 
 
2. Es muy recomendable que en la ejecución de este proyecto participen todos los 
involucrados de acuerdo a los roles establecidos en este estudio, y que se 
identifique y gestione tomando en cuenta los componentes del proyecto. En este 
sentido, se debe incidir en la gestión Institucional, administrativa, pedagógica y 
comunal; en el desempeño pedagógico de las docentes del nivel inicial, los 
ambientes educativos, el mobiliario, material didáctico y equipos; entre otros. 
 
3. Es recomendable también que este PIP evaluado ex ante, se constituya en un 
instrumento perfilable como inversión pública técnica y económicamente posible 
y que sea gestionado en cuanto a sus recursos, implementación y seguimiento, 
poniendo mucho énfasis en cada uno de sus componentes por ser alternativa 
única. Junto a ello, es altamente recomendable que las metas se materialicen 
implementando mobiliario escolar, material didáctico y bibliográfico, 
capacitación y acompañamiento pedagógico a docentes/directores y padres de 
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familia; así como en la generación de aprendizajes significativos a través de uso y 
cuidado de material educativo. 
 
4. Por último, se recomienda que el presente PIP sea socializado, en su importancia, 
en su cobertura y en su impacto esperado, lo que ayudará a mejorar la evaluación 
social realizada, y contribuiría a generar “valor público” en el proceso deprovisión 
de educación inicial en los Centros Poblados vulnerables de la provincia de  
Pataz, Región la Libertad.  
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 
TÍTULO PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD 
DE UN 
PROYECTO DE 
INVERSION 
PUBLICA, PARA 
LA 
INSTALACION 
DE LOS 
SERVICIO DE 
EDUCACION 
INICIAL 
ESCOLARIZADA 
EN LOS 
CENTROS 
POBLADOS DE 
LA PROVINCIA 
DE PATAZ, 
REGION LA 
LIBERTAD  
 
PROBLEMA CENTRAL 
¿Cuál es la rentabilidad social de la inversión 
pública necesaria para la Instalación de los 
Servicios de Educación Inicial Escolarizada en los 
Centros Poblados de la provincia de Pataz, Región 
la Libertad y en qué medida ello contribuye a la 
viabilidad económica, financiera y social? 
OBJETIVO CENTRAL 
Determinar la rentabilidad social para la 
instalación de los servicios de educación Inicial 
escolarizada en los centros poblados de la 
provincia  de  Pataz, Región la Libertad, y 
analizar su contribución a la creación de valor 
público. 
HIPÓTESIS CENTRAL 
La inversión pública en el PIP para la instalación 
de los Servicios de Educación Inicial 
Escolarizada en los Centros Poblados de la 
provincia de Pataz, es rentable socialmente, 
debido a que posee suficiente viabilidad 
económica, financiera y social. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 
 
¿En qué medida la factibilidad de instalar servicios 
de educación escolarizada se constituye en un 
instrumento perfilable como inversión pública 
técnica y económicamente posible?. 
 
¿Es viable socialmente la instalación de los 
Servicios de Educación Inicial Escolarizada en 
tanto generaría valor público en los Centros 
Poblados de la provincia de  Pataz?. 
 
 
¿En qué medida la viabilidad social para el 
proyecto de educación inicial en la provincia de 
Pataz contribuiría a mejorar los niveles de 
educación en sus Centros Poblados?. 
 
 
¿Cuáles son las alternativas técnicas, para dar 
solución al  problema de deficiente servicio 
educativo en las instituciones educativas de los 
centros poblados de la provincia de Pataz?. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Precisar el marco teórico, legal e institucional 
pertinente para analizar la viabilidad social de 
proyectos públicos orientados a mejorar los 
servicios de educación inicial escolarizada. 
 
Determinar la factibilidad de instalar servicios de 
educación escolarizada y analizarla su viabilidad 
técnica y económica. 
 
 
Determinar la viabilidad social en el proyecto de 
instalación de los Servicios de Educación Inicial 
Escolarizada en los Centros Poblados de la 
provincia de  Pataz. 
 
 
Analizar la  viabilidad social del proyecto de 
educación inicial en la provincia de Pataz y su 
contribución en la mejora de los niveles de 
educación en sus Centros Poblados. 
 
 
Identificar las alternativas técnicas, para el  
problema de deficiente servicio educativo en las 
instituciones educativas en Pataz 
HIPOTESIS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 
 
La instalación de servicios de educación 
escolarizada en Pataz se constituye en un 
instrumento perfilable como inversión pública 
debido a su viabilidad técnica y económica. 
 
La existencia de viabilidad económica y social en 
la instalación de los Servicios de Educación 
Inicial Escolarizada permite la generación de 
valor público en los Centros Poblados de la 
provincia de  Pataz. 
 
La viabilidad social para el proyecto de 
educación inicial en Pataz contribuiría a mejorar 
los niveles de educación en sus Centros Poblados 
debido a la presencia de mejores servicios 
públicos de educación. 
 
Existen alternativas técnicas, para dar solución al  
problema de deficiente servicio educativo en las 
instituciones educativas de los centros poblados 
de Pataz y contribuir a las mejoras de la 
educación inicial. 
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Anexo 2. Información de la provincia de Pataz 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) según provincias, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro Regional de Planeamiento Estratégico (CERPLAN) –Gobierno Regional La Libertad, Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Región  
La Libertad 2010-2021 
  
 
Provincias IDH 
2005 
R
an
k
in
g
 Esperanz
a de vida 
al nacer 
R
an
k
in
g
 Tasa de 
alfabetismo 
(%) 
R
an
k
in
g
 Tasa de 
matriculaci
ón 
secundaria R
an
k
in
g
 Tasa de 
logro 
educativo 
(%) R
an
k
in
g
 Ingreso 
familiar 
mensual 
(soles) R
an
k
in
g
 
Perú 0.5976 - 71.5 - 91.9 - 85.4 - 89.7 - 285.7 - 
La Libertad 0.6046 8 72.7 5 91.2 12 80.8 19 87.7 13 329.2 8 
Trujillo 0.6389 20 74.6 7 96.2 12 87.3 69 93.2 17 362.3 36 
Ascope 0.6259 24 73.6 15 94.0 31 85.9 92 91.3 38 353.8 38 
Pacasmayo 0.6182 30 73.0 21 93.0 44 87.3 70 91.1 41 331.5 41 
Chepén 0.5948 47 74.2 8 89.7 73 75 173 84.8 101 273.9 64 
Virú 0.5814 63 72.2 26 87.7 91 76 168 83.8 114 282.7 54 
Gran Chimú 0.5648 83 70.2 57 85.3 109 76.4 165 82.4 134 276.7 61 
Santiago de Chuco 0.5582 92 71.6 37 83.3 126 67.7 192 78.1 161 277.9 60 
Otuzco 0.5501 102 70.1 60 82.5 132 71.1 189 78.7 158 265.2 71 
Julcán 0.5491 103 68 104 86.2 101 72.8 187 81.7 137 267.8 68 
Bolivar 0.5241 144 66.6 132 77.0 157 76.0 167 76.7 171 266.2 69 
Pataz 0.4921 181 66.4 135 69.8 186 62.8 193 67.5 194 264.9 72 
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Anexo  3 
TRUJILLO: Resultados por UGEL 
Resultados de Comprensión Lectora 
 
UGEL <1 Nivel 1 2 
Trujillo noroeste 4.1 46.6 49.3 
Trujillo sur este 6.2 51.9 41.9 
Pacasmayo 9.5 54.0 36.5 
Ascope 8.9 54.8 36.3 
Chepen 7.7 56.1 36.2 
La Esperanza 8.1 57.5 34.4 
El Porvenir 10.0 58.6 31.4 
Otuzco 14.9 54.0 31.1 
Gran Chimú 15.4 55.1 29.5 
Virú 14.1 60.2 25.7 
Sánchez Carrión 27.5 57.1 15.4 
Bolívar 25.6 60.7 13.7 
Julcan 21.4 59.2 19.4 
Santiago Otuzco 26.0 61.8 12.2 
Pataz 37.6 51.8 10.6 
Fuente:WWW.minedu.gob.pe/     
 
 
TRUJILLO: Resultados por UGEL 
Resultados de matemáticas 
UGEL <1 Nivel 1 2 
Trujillo noroeste 36.5 36.6 26.9 
Trujillo sureste 37.1 38.7 24.2 
Pacasmayo 36.1 42.3 21.6 
Ascope 38.4 42.2 19.4 
Chepen 39.2 41.7 19.1 
La Esperanza 41.4 39.9 18.7 
El Porvenir 37.1 45.9 17.0 
Otuzco 46.8 36.8 16.4 
Gran Chimú 46.1 36.6 17.3 
Virú 51.5 36.0 12.5 
Sánchez Carrión 57.4 30.0 12.6 
Bolívar 61.5 27.8 10.7 
Julcan 57.5 31.9 10.6 
Santiago Otuzco 62.5 29.1 8.4 
Pataz 69.4 24.4 6.2 
Fuente:WWW.minedu.gob.pe/     
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Anexo 4 
Aspectos técnicos para la formulación y evaluación de proyectos de 
inversión pública. 
 
Relaciones entre políticas públicas, programas y proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de: https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=metodologia+de+proyectos+de+inversion+publica+peru+word 
